

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Оренбургская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Оренбургская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Оренбургская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Савинова Т.Л.	Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике- министр здравоохранения Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Самохина Т.С.	Министр		
Администратор регионального проекта	Кустовский С.А., Макеева И.В., Торукало В.В.		Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области, Первый заместитель министра труда и занятости населения Оренбургской области, Первый заместитель министра	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»	
	2	Государственная программа	Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Оренбургская область)

Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Государственная программа «Содействие занятости населения Оренбургской области»
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Реализация политики занятости населения Оренбургской области»
	4	Государственная программа	Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области»
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Старшее поколение»

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	0,0000	31.12.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	35,0000	40,0000	-	-	сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	13,2000	01.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	13,2000	13,7000	14,2000	14,7000	-	-	сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	ФП	Условная единица	8,0000	31.12.2017	0,0000	12,5000	18,8000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	-	-	форма федерального статистического наблюдения №30	
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	17,9000	31.12.2017	0,0000	24,4000	14,7000	35,4000	55,7000	65,3000	70,0000	-	-	форма федерального статистического наблюдения №30	
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	55,6000	31.12.2017	0,0000	62,6000	49,9000	68,1000	69,1000	80,0000	90,0000	-	-	форма федерального статистического наблюдения № 12	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года	
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	11,000 0	11,200 0	11,500 0	11,800 0	12,000 0	12,200 0	12,400 0	12,600 0	12,800 0	13,000 0	13,200 0	13,2000	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	ФП	Условная единица	5,0000	10,000 0	10,000 0	12,000 0	13,000 0	14,000 0	18,000 0	25,000 0	30,000 0	40,000 0	55,000 0	55,0000	
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	1,0000	3,0000	5,0000	8,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	25,000 0	30,000 0	33,000 0	35,400 0	35,4000	
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	20,000 0	25,000 0	30,000 0	35,000 0	40,000 0	45,000 0	50,000 0	55,000 0	60,000 0	65,000 0	68,100 0	68,1000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
1.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	-	ПРОЦ	0,0000	01.12.2024	-	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	-	-	Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	-	ТЫС ЧЕЛ	0,0000	20.12.2019	-	0,5000	0,7500	2,2000	2,2000	2,2000	2,2000	-	-	Функционирует гериатрический центр на базе ГБУЗ «ОКПГВВ» на 57 гериатрических коек и 39 гериатрических коек в медицинских организациях, в	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															которых помощь получили не менее 2200 граждан старше трудоспособного возраста. Апробирован комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.	
1.3	Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.01.2019	-	0,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Функционирует гериатрический центр на базе ГБУЗ «ООКПГВВ» на 57 гериатрических коек и 39 гериатрических коек в	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															медицинских организациях, в которых помощь получили не менее 2200 граждан старше трудоспособного возраста. Апробирован комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.	ления)
1.4	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный	-	УСЛ ЕД	0,0000	31.12.2017	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	на профилактику падений и переломов																Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																Федерации.	
2	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода																
2.1	Ежегодно обеспечен охват не менее 65% населения области средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, Интернет-сайты), размещающими материалы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения	-	ПРОЦ	-	-	-	65,0 000	65,0 000	65,0 000	65,0 000	65,0 000	65,0 000	-	-	Проведена информационно-телекоммуникационная кампания, направленная на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических Интернет-ресурсов	Приобретение товаров, работ, услуг	
2.2	Ежегодный тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на	-	ТЫС ЭКЗ	-	-	-	15,0 000	15,0 000	15,0 000	15,0 000	15,0 000	15,0 000	-	-	Периодическими печатными изданиями реализованы проекты, направленные на	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 15 тысяч экземпляров.															поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения	
2.3	Разработка плана создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	-	ДОКУМ	0,0000	31.12.2018	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Осуществляется внедрение системы долговременного ухода в 4-х муниципальных образованиях Оренбургской области, в которых охвачено лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода, к 2024 году не менее 16 процентов.	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
2.4	Не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, к концу 2024 года охвачены системой долговременного ухода	-	ПРОЦ	-	-	-	0,50 00	6,20 00	8,00 00	12,0 000	16,0 000	16,0 000	-	-	Охвачено лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода, к 2024 году не менее 16%	Оказание услуг (выполнение работ)
2.5	Осуществлен ежегодный мониторинг результатов реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, включающей мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в	-	ДОКУМ	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	В Оренбургской области осуществлен мониторинг результатов реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения, направленных на	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	том числе: обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения, проведение Спартакиады для пожилых граждан «Спортивное долголетие», создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов														увеличение периода активного долголетия и продолжительность и здоровой жизни	
2.6	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	-	ПРОЦ	0,0000	31.12.2019	-	-	0,0000	0,0000	30,0000	35,0000	40,0000	-	-	Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																в 2019 году»;Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край,</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Осуществлен ежегодный мониторинг результатов реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, включающей мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе: обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения, проведение Спартакиады для пожилых граждан «Спортивное долголетие», создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	4 310,30	3 943,20	2 795,50	3 657,20	3 657,20	3 657,20	22 020,60
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 310,30	3 943,20	2 795,50	3 657,20	3 657,20	3 657,20	22 020,60
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 310,30	3 943,20	2 795,50	3 657,20	3 657,20	3 657,20	22 020,60
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для лиц предпенсионного возраста	58 671,70	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 061,70
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	58 671,70	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 061,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	2 933,60	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,60
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста.							
2.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	3 901,40	341,60	22,50	22,50	22,50	22,50	4 333,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	3 901,40	341,60	22,50	22,50	22,50	22,50	4 333,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 901,40	341,60	22,50	22,50	22,50	22,50	4 333,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Улучшены условия предоставления социальных услуг, включая комфортное проживание, для более 300 пожилых граждан Оренбургской области	10 433,80	5 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,50
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	10 433,80	5 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,50
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	10 433,80	5 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,50

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода												
1.1.	Ежегодно обеспечен охват не менее 65% населения области средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, Интернет-сайты), размещающими материалы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.2.	Ежегодный тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 15 тысяч экземпляров.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	63,83	89,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Осуществлен ежегодный мониторинг результатов реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, включающей мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе: обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения, проведение Спартакиады для пожилых граждан «Спортивное долголетие», создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	0,00	163,71	327,41	488,47	686,28	902,42	1 130,44	1 374,86	1 626,27	1 877,67	2 129,07	2 795,50

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста												
2.1.	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
ИТОГО:		0,00	163,71	327,41	510,97	762,63	988,75	1 332,02	1 797,36	2 048,77	2 300,17	2 551,57	3 218,00

7. Дополнительная информация

Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 31.12.2024г. условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укреплению здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан области, а также на развитие гериатрической службы области.

С 2010 по 2017 год показатель ожидаемой продолжительности жизни возрос среди всех слоев населения с 68,0 до 70,94 лет.

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.

К концу 31.12.2024г. не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 31.12.2024г. охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 %.

К 31.12.2024г. в Оренбургской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

В настоящее время в ГБУЗ «ООКПГВВ» функционирует многопрофильный областной гериатрический центр, имеющий хорошую материально-техническую базу, а также областные центры: центр экстрапирамидных нарушений для пациентов с болезнью Паркинсона, центр диагностики и лечения эпилепсии. На базе госпиталя работают 6 кафедр Оренбургского государственного медицинского Университета, которые в своей работе используют базовые наработки госпиталя в вопросах специфики оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста.

В настоящее время в госпитале ветеранов войн работают 9 специалистов с сертификатами по гериатрии.

Специалисты госпиталя осуществляет выезды в территории области для оказания практической и организационной помощи медицинским организациям государственной системы здравоохранения, проводят совещания с общественными Советами ветеранов.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста направлена на поддержку их занятости, в том числе в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 01.01.2019г. будет обучено к концу 31.12.2024г. 4788 человек.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Оренбургская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1	Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пикалова Г.Ф.	Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»; Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»;</p> <p>Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах.</p> <p>В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Есина А.К.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, к концу 2024 года охвачены системой долговременного ухода"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пикалова Г.Ф.	Охвачено лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода, к 2024 году не менее 16%	Нет	Информационная система отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Распоряжение Распоряжение министерства социального развития Оренбургской области и министерства здравоохранения Оренбургской области	-	
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Торукало В.В.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Отчет	-	
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	
1.3	Результат "Разработка плана создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами"	31.12.2018	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самохина Т.С.	Осуществляется внедрение системы долговременного ухода в 4-х муниципальных образованиях Оренбургской области, в которых охвачено лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода, к 2024 году не менее 16 процентов.	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Проведено"	-	30.04.2020	Взаимо	Взаимо	Самохина Т.С.	Постановление	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Постановление Правительства Оренбургской области		
1.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самохина Т.С.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	
1.3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Самохина Т.С.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самохина Т.С.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	
1.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самохина Т.С.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	
1.4	Результат "Ежегодно обеспечен охват не менее 65% населения области средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Торукало В.В.	Проведена информационно-телекоммуникационная кампания, направленная на поддержку и повышение	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документальные фильмы, Интернет-сайты), размещающими материалы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		качества жизни граждан старшего поколения, создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических Интернет-ресурсов		
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Прочий тип документа Государственные контракты на оказание услуг	-	
1.4.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Акт Акт выполненных работ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Прочий тип документа	-	
1.4.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Прочий тип документа Государственные контракты на оказание услуг	-	
1.4.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Торукало В.В.	Акт Акты выполненных работ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Прочий тип документа	-	
1.4.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202101532000067001
1.4.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,"	-	31.10.2021	01	03	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"								
1.4.9	Контрольная точка "Актуализация плана закупок"	-	20.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.4.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2021	02	04	Георгобиани О.М.	Акт Акт выполненных работ	-	
1.4.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202101532000067001
1.4.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.4.14	Контрольная точка "Актуализация плана закупок"	-	20.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Акт Акт выполненных работ	-	
1.4.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	
1.4.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами	02	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/oderplan/pg2020/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует					general-info.html?plan-number=202101532000067001
1.4.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.4.19	Контрольная точка "Актуализация плана закупок "	-	20.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Акт Акт выполненных работ	-	
1.4.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	
1.4.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/oderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=2021

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					01532000067001
1.4.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2024	01	03	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте	-	https://zakupki.gov.ru/
1.4.24	Контрольная точка "Актуализация плана закупок"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.4.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Георгобиани О.М.	Акт выполненных работ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	
1.5	Результат "Ежегодный тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 15 тысяч экземпляров."	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Периодическими печатными изданиями реализованы проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения	Нет	Информационная система отсутствует
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Торукало В.В.	Прочий тип документа Государственные контракты на оказание услуг	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Акт выполненных работ	-	
1.5.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Прочий тип документа	-	
1.5.4	Контрольная точка "Закупка"	-	31.10.2020	Взаимо	Взаимо	Торукало В.В.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Государственные контракты на оказание услуг		
1.5.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Акт Акт выполненных работ	-	
1.5.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Торукало В.В.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2021	03	07	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.5.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.5.9	Контрольная точка "Актуализация плана закупок"	-	20.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Акт Акт выполненных работ	-	
1.5.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	
1.5.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	07	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/oderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=2021

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					01532000067001
1.5.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.5.14	Контрольная точка "Актуализация плана закупок"	-	20.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Актуализация плана-графика	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.5.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Георгобиани О.М.	Акт выполненных работ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.5.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	
1.5.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.5.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.5.20	Контрольная точка "Актуализация плана закупок"	-	20.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Акт Акт выполненных работ	-	
1.5.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	
1.5.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.5.24	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202101532000067001
1.5.25	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2024	06	07	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракт	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.5.26	Контрольная точка "Актуализация плана закупок"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Георгобиани О.М.	Прочий тип документа Сведения о плане-графике	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Георгобиани О.М.	Акт Акт выполненных работ	-	
1.5.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	
1.5.29	Контрольная точка "Произведена"	-	20.12.2024	Взаимо	Взаимо	Георгобиани	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.М.	Платежное поручение		
1.6	Результат "Осуществлен ежегодный мониторинг результатов реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, включающей мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе: обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения, проведение Спартакиады для пожилых граждан «Спортивное долголетие», создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пикалова Г.Ф.	В Оренбургской области осуществлен мониторинг результатов реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни	Нет	Информационная система отсутствует
1.6.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу	-	27.11.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Торукало В.В.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования и (или) тематике документа "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Отчет	-	
1.6.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	27.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	
1.6.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	27.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	
1.6.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.6.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	27.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	
1.6.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	
1.6.9	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу	-	27.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования и (или) тематике документа "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста								
2.1	Результат "Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кустовский С.А.	Функционирует гериатрический центр на базе ГБУЗ «ООКПГВВ» на 57 гериатрических коек и 39 гериатрических коек в медицинских организациях, в которых помощь получили не менее 2200	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		граждан старше трудоспособного возраста. Апробирован комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.		
2.1.1	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Прочий тип документа	-	
2.1.2	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кустовский С.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2	Результат "Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"	01.12.2024	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет Отчет	-	
2.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кустовский С.А.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Закупка	-	
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены"	-	01.12.2022	Взаимо	Взаимо	Шатилов А.П.	Соглашение Соглашение	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Закупка	-	
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Соглашение	-	
2.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Закупка	-	
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шатилов А.П.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	
2.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Соглашение Соглашение	-	
2.2.13	Контрольная точка "Для оказания	-	01.12.2024	Взаимо	Взаимо	Шатилов А.П.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Закупка		
2.3	Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	31.12.2017	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.		
2.3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	-	
2.3.2	Контрольная точка "Проведено"		01.12.2024	Взаимо	Взаимо	Кустовский	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.А.	Прочий тип документа		
2.3.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	-	
2.3.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Лист согласования	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	-	
2.4	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста"	20.12.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Функционирует гериатрический центр на базе ГБУЗ «ООКПГВВ» на 57 гериатрических коек и 39 гериатрических коек в медицинских организациях, в которых помощь получили не менее 2200 граждан старше трудоспособного возраста. Апробирован комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							переломов.		
2.4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет	-	
2.4.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет	-	
2.4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кустовский С.А.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет	-	
2.4.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.4.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	
2.4.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2021	01	03	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	
2.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	
2.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	-
2.4.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформирован (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.4.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	
2.4.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	
2.4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	-
2.4.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.08.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.4.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	
2.4.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.4.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	
2.4.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	-
2.4.21	Контрольная точка "Обеспечен	-	31.08.2024	Взаимо	Взаимо	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.4.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	
2.4.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.4.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	-
2.4.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Самохина Т. С.	Министр	Савинова Т. Л.	20
2	Администратор регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	2
3	Администратор регионального проекта	Макеева И. В.	Первый заместитель министра труда и занятости населения Оренбургской области	Исхакова Н. Б.	10
4	Администратор регионального проекта	Торукало В. В.	Первый заместитель министра	Самохина Т. С.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
5	Участник проекта	Мускабаева С. А.	Заместитель начальника отдела проектной деятельности	Фисенко К. В.	20
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пикалова Г. Ф.	Заместитель министра социального развития Оренбургской области	Самохина Т. С.	20
7	Участник регионального проекта	Есина А. К.	Начальник отдела	Пикалова Г. Ф.	50
Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	2

9	Участник регионального проекта	Шатилов А. П.	Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	5
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	2
11	Участник регионального проекта	Шатилов А. П.	Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	5
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	2
13	Участник регионального проекта	Шатилов А. П.	Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	5
Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	2
15	Участник регионального проекта	Шатилов А. П.	Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	5
Не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, к концу 2024 года охвачены системой долговременного ухода					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пикалова Г. Ф.	Заместитель министра социального развития Оренбургской области	Самохина Т. С.	20
17	Участник регионального проекта	Есина А. К.	Начальник отдела	Пикалова Г. Ф.	50

Разработка плана создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самохина Т. С.	Министр	Савинова Т. Л.	20
19	Участник регионального проекта	Пикалова Г. Ф.	Заместитель министра социального развития Оренбургской области	Самохина Т. С.	20
Ежегодно обеспечен охват не менее 65% населения области средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, Интернет-сайты), размещающими материалы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Торукало В. В.	Первый заместитель министра	Самохина Т. С.	20
21	Участник регионального проекта	Георгобиани О. М.	Консультант	Самохина Т. С.	20
Ежегодный тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 15 тысяч экземпляров.					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Торукало В. В.	Первый заместитель министра	Самохина Т. С.	20
23	Участник регионального проекта	Георгобиани О. М.	Консультант	Самохина Т. С.	20
Осуществлен ежегодный мониторинг результатов реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, включающей мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе: обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения, проведение Спартакиады для пожилых граждан «Спортивное долголетие», создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пикалова Г. Ф.	Заместитель министра социального развития Оренбургской области	Самохина Т. С.	20
25	Участник регионального проекта	Есина А. К.	Начальник отдела	Пикалова Г. Ф.	50