

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Оренбургская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Оренбургская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Оренбургская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Савинова Т.Л.	Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике- министр здравоохранения Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Сладкова Е.А.	Министр		
Администратор регионального проекта	Бухтоярова Л.Ф., Кустовский С.А., Торукало В.В., Шарандина О.А.	Главный специалист, Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области, Первый заместитель министра, Заместитель начальника отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»	
	2	Государственная программа	Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Оренбургская область)

Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Государственная программа «Содействие занятости населения Оренбургской области»
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Реализация политики занятости населения Оренбургской области»
	4	Государственная программа	Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области»
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Старшее поколение»

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	0,0000	31.12.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	40,0000	-	-	сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	13,2000	01.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	9,0000	14,2000	14,7000	-	-	сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	ФП	Условная единица	8,0000	31.12.2017	0,0000	12,5000	18,8000	27,5000	27,5000	55,0000	55,0000	-	-	форма федерального статистического наблюдения №30
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	17,9000	31.12.2017	0,0000	24,4000	14,7000	24,8000	39,0000	65,3000	70,0000	-	-	форма федерального статистического наблюдения №30
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	55,6000	31.12.2017	0,0000	62,6000	49,9000	61,3000	69,1000	80,0000	90,0000	-	-	форма федерального статистического наблюдения № 12

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года	
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	ФП	Условная единица	3,0000	5,0000	7,0000	12,0000	13,0000	14,0000	18,0000	18,0000	23,0000	25,0000	27,5000	27,5000	
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	1,0000	3,0000	5,0000	8,0000	10,0000	15,0000	20,0000	24,0000	28,0000	34,0000	39,0000	39,0000	
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	10,0000	20,0000	25,0000	30,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	60,0000	65,0000	69,1000	69,1000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста																
1.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	-	ПРОЦ	0,0000	01.12.2024	-	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	-	-	Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	-	ТЫС ЧЕЛ	0,0000	20.12.2019	-	0,5000	0,7500	1,2100	1,2600	2,2000	2,2000	-	-	Функционирует гериатрический центр на базе ГБУЗ «ООКПГВВ» на 57 гериатрических коек и 39 гериатрических коек в медицинских организациях, в	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															которых помощь получили не менее 2200 граждан старше трудоспособного возраста. Апробирован комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.	
1.3	Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.01.2019	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Функционирует гериатрический центр на базе ГБУЗ «ООКПГВВ» на 57 гериатрических коек и 39 гериатрических коек в	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															медицинских организациях, в которых помощь получили не менее 2200 граждан старше трудоспособного возраста. Апробирован комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.	ления)
1.4	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный	-	УСЛ ЕД	0,0000	31.12.2017	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	на профилактику падений и переломов															Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Федерации.	
2	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
2.1	Разработка плана создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	-	ДОКУМ	0,0000	31.12.2018	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Осуществляется внедрение системы долговременного ухода в 4-х муниципальных образованиях Оренбургской области, в которых охвачено лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода, к 2024 году не менее 16 процентов.	Утверждение документа
2.2	Не менее 16 процентов лиц старше	-	ПРОЦ	-	-	-	0,5000	6,2000	8,0000	8,0000	-	-	-	-	Охвачено лиц старше трудоспособного	Оказание услуг (выполне

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, к концу 2024 года охвачены системой длительного ухода															возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой длительного ухода, к 2024 году не менее 16%	ние работ)
2.3	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы длительного ухода	-	ПРОЦ	0,0000	31.12.2019	-	-	-	-	0,0000	35,0000	40,0000	-	-	Федеральные нормативные правовые акты: 1) приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы длительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																в 2019 году»; 2) приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году». <p style="text-align: center;">3)</p> приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 667 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2021	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>году Типовой модели системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе"</p> <p>Оренбургская область не входит в число пилотных субъектов Российской Федерации по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.</p> <p>В целях увеличения ожидаемой продолжительности и здоровой жизни граждан пожилого</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																возраста в регионе с 2019 года поэтапно внедряется система долговременного ухода для лиц старше трудоспособного возраста на дому с привлечением патронажной службы и службы сиделок: подписано межведомственное распоряжение министерств социального развития и здравоохранения области от 10.07.2019 № 2096/1558 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>ухода за гражданами пожилого возраста в пилотных территориях» (определены 4 муниципальных образования, участвующие в пилотном проекте: Саракташский, Новоорский, Октябрьский районы и ГЦ «Долголетие» г. Оренбурга). принято Постановление Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 297-пп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию системы</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами".	
2.4	Созданы приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов	-	ПРОЦ	-	-	-	-	-	-	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	В Оренбургской области созданы приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов.	Оказание услуг (выполнение работ)
2.5	Организовано обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста	-	ПРОЦ	-	-	-	-	-	-	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	В Оренбургской области организовано обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста.	Оказание услуг (выполнение работ)
2.6	Приобретено оборудование для отделений (групп) дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов	-	УСЛ ЕД	-	-	-	-	-	-	11,000 000	-	-	-	-	В Оренбургской области приобретено оборудование для 11 отделений (групп) дневного пребывания.	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
2.7	Приобретено оборудование для организации обучения лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными гражданами, практическим навыкам в рамках «Школы ухода»	-	УСЛ ЕД	-	-	-	-	-	-	7,00 00	-	-	-	-	В Оренбургской области приобретено оборудование для «Школ ухода», созданных на базе 7 стационарных учреждений социального обслуживания.	Приобретение товаров, работ, услуг
2.8	Оснащены техническими средствами реабилитации пункты проката, созданные в организациях социального обслуживания	-	УСЛ ЕД	-	-	-	-	-	-	40,0 000	-	-	-	-	Приобретение технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан во временное пользование пунктами проката, созданными в организациях социального обслуживания.	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Осуществлен ежегодный мониторинг результатов реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, включающей мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе: обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения, проведение Спартакиады для пожилых граждан «Спортивное долголетие», создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	4 310,30	3 943,20	2 569,50	0,00	0,00	0,00	10 823,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 310,30	3 943,20	2 569,50	0,00	0,00	0,00	10 823,00
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 310,30	3 943,20	2 569,50	0,00	0,00	0,00	10 823,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Созданы приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов	0,00	0,00	0,00	7 650,90	7 650,90	7 650,90	22 952,70
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	7 650,90	7 650,90	7 650,90	22 952,70
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	7 650,90	7 650,90	7 650,90	22 952,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Организовано обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	3 096,00
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	3 096,00
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	3 096,00
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Приобретено оборудование для отделений (групп) дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов	0,00	0,00	0,00	29 937,60	0,00	0,00	29 937,60
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	29 937,60	0,00	0,00	29 937,60
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	29 937,60	0,00	0,00	29 937,60
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Приобретено оборудование для организации обучения лиц, осуществляющих уход за	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	742,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	тяжелобольными гражданами, практическим навыкам в рамках «Школы ухода»							
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	742,00
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	742,00
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Оснащены техническими средствами реабилитации пункты проката, созданные в организациях социального обслуживания	0,00	0,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	15 080,00
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	15 080,00
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	15 080,00
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для лиц предпенсионного возраста	58 671,70	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 061,70
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	58 671,70	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 061,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	2 933,60	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,60
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста							
2.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	3 901,40	341,60	22,50	614,70	614,70	683,00	6 177,90
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	3 901,40	341,60	22,50	614,70	614,70	683,00	6 177,90
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 901,40	341,60	22,50	614,70	614,70	683,00	6 177,90
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Улучшены условия предоставления социальных услуг, включая комфортное проживание, для более 300 пожилых граждан Оренбургской области	10 433,80	5 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,50
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	10 433,80	5 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,50
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	10 433,80	5 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,50

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста												
2.1.	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,70
ИТОГО:		637,58	1 275,15	23 734,73	32 909,90	49 463,48	50 617,05	51 254,63	51 892,20	52 529,78	53 167,35	53 804,93	55 057,20

7. Дополнительная информация

Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 31.12.2024г. условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укреплению здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан области, а также на развитие гериатрической службы области.

С 2010 по 2017 год показатель ожидаемой продолжительности жизни возрос среди всех слоев населения с 68,0 до 70,94 лет.

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.

К концу 31.12.2024г. не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 31.12.2024г. охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 %.

К 31.12.2024г. в Оренбургской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

В настоящее время в ГБУЗ «ООКПГВВ» функционирует многопрофильный областной гериатрический центр, имеющий хорошую материально-техническую базу, а также областные центры: центр экстрапирамидных нарушений для пациентов с болезнью Паркинсона, центр диагностики и лечения эпилепсии. На базе госпиталя работают 6 кафедр Оренбургского государственного медицинского Университета, которые в своей работе используют базовые наработки госпиталя в вопросах специфики оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста.

В настоящее время в госпитале ветеранов войн работают 9 специалистов с сертификатами по гериатрии.

Специалисты госпиталя осуществляет выезды в территории области для оказания практической и организационной помощи медицинским организациям государственной системы здравоохранения, проводят совещания с общественными Советами ветеранов.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста направлена на поддержку их занятости, в том числе в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 01.01.2019г. будет обучено к концу 31.12.2024г. 4788 человек.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Оренбургская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1	Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пикалова Г.Ф.	Федеральные нормативные правовые акты: 1) приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»; 2) приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании,	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году». 3) приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 667 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе" Оренбургская область не входит в число пилотных субъектов Российской Федерации по созданию системы долговременного		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.</p> <p>В целях увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста в регионе с 2019 года поэтапно внедряется система долговременного ухода для лиц старше трудоспособного возраста на дому с привлечением патронажной службы и службы сиделок:</p> <p>подписано межведомственное распоряжение министерств социального развития и здравоохранения области от 10.07.2019 № 2096/1558 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в пилотных территориях» (определены 4 муниципальных образования, участвующие</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в пилотном проекте: Саракташский, Новоорский, Октябрьский районы и ГЦ «Долголетие» г. Оренбурга). принято Постановление Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 297-пп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами".		
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Есина А.К.	Постановление Постановление Правительства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Оренбургской области		
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Постановление Постановления Правительства Оренбургской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Есина А.К.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Есина А.К.	Постановление Постановление Правительства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Оренбургской области		
1.1.11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, к концу 2024 года охвачены системой долговременного ухода"	-	26.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пикалова Г.Ф.	Охвачено лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода, к 2024 году не менее 16%	Нет	Информационная система отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Распоряжение Распоряжение министерства социального развития Оренбургской области и министерства здравоохранения Оренбургской области	-	
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Торукало В.В.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Отчет	-	
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Есина А.К.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3	Результат "Разработка плана создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами"	31.12.2018	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самохина Т.С.	Осуществляется внедрение системы долговременного ухода в 4-х муниципальных образованиях Оренбургской области, в которых охвачено лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода, к 2024 году не менее 16 процентов.	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Самохина Т.С.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самохина Т.С.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	
1.3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самохина Т.С.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	
1.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Самохина Т.С.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самохина Т.С.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области	-	
1.4	Результат "Созданы приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пикалова Г.Ф.	В Оренбургской области созданы приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов.	Нет	Информационная система отсутствует
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены"	-	20.02.2022	Взаимо	22	Есина А.К.	Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Постановление Правительства Оренбургской области "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 21.01.2014 № 16-п "Об утверждении порядка создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Оренбургской области", предусматривающее изменение порядка осуществления ежемесячного денежного вознаграждения лицу, создавшему приемную семью.		
1.4.2	Контрольная точка "Проведена информационно-разъяснительная работа с населением"	-	15.03.2022	15	23	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о результатах проведения информационно-разъяснительной работы с населением о возможности создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.3	Контрольная точка "Осуществлено методическое сопровождение организаций социального обслуживания"	-	15.06.2022	22	24	Есина А.К.	Прочий тип документа Информационно-методическое письмо с разъяснениями о порядке создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Оренбургской области.	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Сформирован реестр лиц, нуждающихся в постороннем уходе и лиц, изъявивших желание создать приемную семью"	-	15.08.2022	23	25	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о формировании реестра лиц, нуждающихся в постороннем уходе и лиц, изъявивших желание создать приемную семью	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев о приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов"	-	10.10.2022	24	17	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о проделанной работе за 9 месяцев	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о проделанной работе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Постановление Правительства Оренбургской области "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 21.01.2014 № 16-п "Об утверждении порядка создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Оренбургской области", предусматривающее изменение порядка осуществления ежемесячного денежного вознаграждения лицу, создавшему приемную семью.	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Проведена информационно-разъяснительная работа с населением"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о результатах проведения информационно-разъяснительной работы с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		населением о возможности создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов.		
1.4.9	Контрольная точка "Осуществлено методическое сопровождение организаций социального обслуживания"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Информационно-методическое письмо с разъяснениями о порядке создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Оренбургской области.	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Сформирован реестр лиц, нуждающихся в постороннем уходе и лиц, изъявивших желание создать приемную семью"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о формировании реестра лиц, нуждающихся в постороннем уходе и лиц, изъявивших желание создать приемную семью	-	-
1.4.11	Контрольная точка	-	10.10.2023	Взаимо	Взаимо	Есина А.К.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет за 9 месяцев о приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Служебная записка о проделанной работе за 9 месяцев		
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о проделанной работе за год	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Есина А.К.	Постановление Постановление Правительства Оренбургской области "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 21.01.2014 № 16-п "Об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		утверждении порядка создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Оренбургской области", предусматривающее изменение порядка осуществления ежемесячного денежного вознаграждения лицу, создавшему приемную семью.		
1.4.14	Контрольная точка "Проведена информационно-разъяснительная работа с населением"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о результатах проведения информационно-разъяснительной работы с населением о возможности создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов.	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Осуществлено методическое сопровождение организаций социального обслуживания"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Есина А.К.	Прочий тип документа Информационно-методическое письмо с разъяснениями о порядке создания приемной семьи для граждан пожилого	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		возраста и инвалидов на территории Оренбургской области.		
1.4.16	Контрольная точка "Сформирован реестр лиц, нуждающихся в постороннем уходе и лиц, изъявивших желание создать приемную семью"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о формировании реестра лиц, нуждающихся в постороннем уходе и лиц, изъявивших желание создать приемную семью	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев о приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов"	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о проделанной работе за 9 месяцев	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		проделанной работе		
1.5	Результат "Организовано обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пикалова Г.Ф.	В Оренбургской области организовано обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста.	Нет	Информационная система отсутствует
1.5.1	Контрольная точка "Проведено информирование граждан пожилого возраста"	-	20.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о проведении информирования граждан пожилого возраста о возможности обучения компьютерной грамотности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2022	16	19	Есина А.К.	Распоряжение Распоряжение о принятии решения о предоставлении организациям социального обслуживания субсидии на иные цели.	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Сформированы списки граждан пожилого возраста на обучение компьютерной грамотности"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о формировании предварительных списков граждан пожилого возраста, желающих обучиться компьютерной грамотности и утверждении министром социального развития области числа граждан пожилого возраста, желающих обучиться	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Заключены договоры на оказание услуг"	-	15.09.2022	19	17	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о заключенных договорах	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев о результатах обучения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о результатах обучения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о проделанной работе за год	-	-
1.5.7	Контрольная точка " Проведено информирование граждан пожилого возраста"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о проведении информирования граждан пожилого возраста о возможности обучения компьютерной грамотности	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	29.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Есина А.К.	Распоряжение Распоряжение о принятии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		решения о предоставлении организациям социального обслуживания субсидии на иные цели.		
1.5.9	Контрольная точка "Сформированы списки граждан пожилого возраста на обучение компьютерной грамотности"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о формировании предварительных списков граждан пожилого возраста, желающих обучиться компьютерной грамотности и утверждении министром социального развития области числа граждан пожилого возраста, желающих обучиться	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Заключены договоры на оказание услуг"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о заключенных договорах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев о результатах обучения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о результатах обучения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Проведено информирование граждан пожилого возраста"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о проведении информирования граждан пожилого возраста о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.16	Контрольная точка " Заключены договоры на оказание услуг"	-	15.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о заключенных договорах	-	-
1.5.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев о результатах обучения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о результатах обучения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6	Результат "Приобретено оборудование для отделений (групп) дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пикалова Г.Ф.	В Оренбургской области приобретено оборудование для 11 отделений (групп) дневного пребывания.	Нет	Информационная система отсутствует
1.6.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг потребности в обеспечении оборудованием отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов"	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о проведении мониторинга потребности в обеспечении оборудованием отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Утверждена потребность в оборудовании отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и"	-	15.02.2022	04	03	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка об утверждении потребности в оборудовании отделений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инвалидов"						дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов		
1.6.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	21.02.2022	06	05	Есина А.К.	Распоряжение Распоряжение о принятии решения о предоставлении организациям социального обслуживания субсидии на иные цели	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о заключении организациями социального обслуживания договоров на приобретение оборудования для отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о приемке и оплате поставленных товаров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есина А.К.	Прочий тип документа Служебная записка о проделанной работе за год	-	-
1.7	Результат "Приобретено оборудование для организации обучения лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными гражданами, практическим навыкам в рамках «Школы ухода»"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	В Оренбургской области приобретено оборудование для «Школ ухода», созданных на базе 7 стационарных учреждений социального обслуживания.	Нет	Информационная система отсутствует
1.7.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг потребности в обеспечении оборудованием «Школ ухода» для обучения лиц, осуществляющих уход за	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Торукало В.В.	Прочий тип документа Служебная записка о проведении мониторинга потребности в обеспечении оборудованием «Школ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	тяжелобольными гражданами, практическим навыкам"			контрольными точками отсутствует			ухода», созданных на базе стационарных учреждений социального обслуживания для обучения лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными гражданами, практическим навыкам общего ухода		
1.7.2	Контрольная точка "Утверждена потребность в оборудовании "Школ ухода" для обучения лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными гражданами, практическим навыкам"	-	15.02.2022	03	05	Торукало В.В.	Прочий тип документа Служебная записка об утверждении потребности в обеспечении оборудованием "Школ ухода"	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	21.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торукало В.В.	Распоряжение Распоряжение о принятии решения о предоставлении организациям социального обслуживания субсидии на иные цели	-	-
1.7.4	Контрольная точка "Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Торукало В.В.	Прочий тип документа Служебная записка о заключении организациями социального обслуживания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8	Результат "Оснащены техническими средствами реабилитации пункты проката, созданные в организациях социального обслуживания"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пикалова Г.Ф.	Приобретение технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан во временное пользование пунктами проката, созданными в организациях социального обслуживания.	Нет	Информационная система отсутствует
1.8.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пикалова Г.Ф.	Прочий тип документа Служебная записка о внесении в план-график закупок закупку технических средств реабилитации	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2022	01	07	Пикалова Г.Ф.	Паспорт проекта Перечень технических средств реабилитации	-	-
1.8.3	Контрольная точка "Заключены контракты на закупку товаров,	-	15.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пикалова Г.Ф.	Прочий тип документа Контракты на поставку	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работ, услуг"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		технических средств реабилитации		
1.8.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пикалова Г.Ф.	Акт Акты приема-передачи технических средств реабилитации	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пикалова Г.Ф.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.6	Контрольная точка "Закупленные технические средства реабилитации распределены в организации социального обслуживания"	-	25.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пикалова Г.Ф.	Прочий тип документа Разрядка о выдаче технических средств реабилитации организациям социального обслуживания	-	-
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста								
2.1	Результат "Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Функционирует гериатрический центр на базе ГБУЗ «ОКПГВВ» на 57 гериатрических коек и 39 гериатрических коек в медицинских организациях, в которых помощь получили не менее 2200 граждан старше трудоспособного возраста. Апробирован комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста,	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профилактику падений и переломов.		
2.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет за первый квартал о работе гериатрического центра"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет за первый квартал о работе гериатрического центра	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет за второй квартал о работе гериатрического центра"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет за второй квартал о работе гериатрического центра	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет за третий квартал о работе гериатрического центра"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кустовский С.А.	Отчет за третий квартал о работе гериатрического центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о работе геронтологического центра"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет Отчет о работе геронтологического центра	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет за первый квартал о работе геронтологического центра"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет Отчет за первый квартал о работе геронтологического центра	-	-
2.1.6	Контрольная точка	-	15.07.2023	Взаимо	Взаимо	Кустовский	Отчет Отчет за второй	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет за второй квартал о работе гериатрического центра"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.А.	квартал о работе гериатрического центра		
2.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет за третий квартал о работе гериатрического центра"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет за третий квартал о работе гериатрического центра	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о работе гериатрического центра"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кустовский С.А.	Отчет о работе гериатрического центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет за первый квартал о работе гериатрического центра"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет за первый квартал о работе гериатрического центра	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет за второй квартал о работе гериатрического центра"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет за второй квартал о работе гериатрического центра	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет за третий квартал о работе гериатрического центра"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кустовский С.А.	Отчет за третий квартал о работе гериатрического центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о работе гериатрического центра"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет Отчет о работе гериатрического центра	-	-
2.2	Результат "Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"	01.12.2024	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.2.1	Контрольная точка "Услуга	-	01.12.2019	Взаимо	Взаимо	Кустовский	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены) "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.А.			
2.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет	-	
2.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Закупка	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	
2.2.5	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания "	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Информационное письмо о заключении Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания		
2.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2022	10	11	Шатилов А.П.	Распоряжение Распоряжение о плане вакцинации пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку вакцины для профилактики пневмококковых инфекций"	-	01.06.2022	02	12	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Контракт на поставку вакцины для профилактики пневмококковых инфекций	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	12	05	Шатилов А.П.	Отчет Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
2.2.10	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Информационное письмо о заключении Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	-	-
2.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	15.02.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шатилов А.П.	Распоряжение Распоряжение о плане	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		вакцинации пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания		
2.2.12	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку вакцины для профилактики пневмококковых инфекций"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Контракт на поставку вакцины для профилактики пневмококковых инфекций	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в Министерство здравоохранения Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	-
2.2.15	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Информационное письмо о заключении Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проживающих в организациях социального обслуживания		
2.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Распоряжение Распоряжение о плане вакцинации пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	-	-
2.2.17	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку вакцины для профилактики пневмококковых инфекций"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Контракт на поставку вакцины для профилактики пневмококковых инфекций	-	-
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
2.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в Министерство здравоохранения Российской Федерации	-	-
2.3	Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	31.12.2017	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России,	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.		
2.3.1	Контрольная точка "Проведен анализ оказания медицинской помощи пациентам старше трудоспособного возраста с	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результ	06	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Информационное письмо о проведении анализа оказания медицинской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	переломами на территории Оренбургской области в целях подготовки внедрения комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов"			атами и контрольными точками отсутствует			помощи пациентам старшего трудоспособного возраста с переломами на территории Оренбургской области в целях подготовки внедрения комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов		
2.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Распоряжение Распоряжение о создании рабочей группы по реализации комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов. Распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области, регламентирующее внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Оренбургской области.	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Проведено выездное совещание с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации "	-	10.08.2022	06	09	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Информационное письмо о проведении выездного совещания с главными внештатными специалистами	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам внедрения в практику медицинских организаций Оренбургской области комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»		
2.3.4	Контрольная точка "Внедрён комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Шатилов А.П.	Отчет о внедрении комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов, в подведомственные медицинские организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о внедрении комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов"	-	01.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации о внедрении комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов, в медицинские организации на территории Оренбургской области	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Проведен анализ оказания медицинской помощи пациентам старше трудоспособного возраста с переломами на территории Оренбургской области в целях подготовки внедрения комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Информационное письмо о проведении анализа оказания медицинской помощи пациентам старше трудоспособного возраста с переломами на территории Оренбургской области в целях подготовки внедрения комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов	-	-
2.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2023	07	08	Шатилов А.П.	Распоряжение о создании рабочей группы по реализации комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							переломов. Распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области, регламентирующее внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Оренбургской области.		
2.3.8	Контрольная точка "Проведено выездное совещание с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации "	-	10.08.2023	06	09	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Информационное письмо о проведении выездного совещания с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам внедрения в практику медицинских организаций Оренбургской области комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»		
2.3.9	Контрольная точка "Внедрён комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет о внедрении комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов, в подведомственные медицинские организации	-	-
2.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о внедрении комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации о внедрении комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов, в медицинские организации на территории Оренбургской области	-	-
2.3.11	Контрольная точка "Проведен анализ оказания медицинской помощи пациентам старше"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Информационное письмо о проведении анализа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трудоспособного возраста с переломами на территории Оренбургской области в целях подготовки внедрения комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		оказания медицинской помощи пациентам старшего трудоспособного возраста с переломами на территории Оренбургской области в целях подготовки внедрения комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов		
2.3.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Распоряжение Распоряжение о создании рабочей группы по реализации комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов. Распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области, регламентирующее внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Оренбургской области.	-	-
2.3.13	Контрольная точка "Проведено выездное совещание с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации "	-	10.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Информационное письмо о проведении выездного совещания с главными внештатными	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам внедрения в практику медицинских организаций Оренбургской области комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»		
2.3.14	Контрольная точка "Внедрён комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет о внедрении комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов, в подведомственные медицинские организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о внедрении комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шатилов А.П.	Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации о внедрении комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов, в медицинские организации на территории Оренбургской области	-	-
2.4	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста"	20.12.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Функционирует гериатрический центр на базе ГБУЗ «ООКПГВВ» на 57 гериатрических коек и 39 гериатрических коек в медицинских организациях, в которых помощь получили не менее 2200 граждан старше трудоспособного возраста. Апробирован комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет	-	
2.4.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет	-	
2.4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кустовский С.А.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			и отсутствует	и отсутствует				
2.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет	-	
2.4.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	
2.4.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2021	01	03	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	
2.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Прочий тип документа Прочая документация	-	
2.4.9	Контрольная точка "Обеспечен	-	01.12.2021	03	Взаимо	Шатилов А.П.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Шатилов А.П.	Отчет Отчет за первый квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках	-	-
2.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет за второй квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста,	-	15.07.2022	03	12	Кустовский С.А.	Отчет Отчет за второй квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получивших помощь на геронтологических койках"						геронтологических койках		
2.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет за третий квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет за четвертый квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках	-	-
2.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках"	-	01.12.2022	03	11	Кустовский С.А.	Отчет о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках	-	-
2.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Шатилов А.П.	Отчет за первый квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет за второй квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет за второй квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках	-	-
2.4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет за третий квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет за третий квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках	-	-
2.4.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кустовский С.А.	Отчет о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шатилов А.П.	Отчет Отчет за первый квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках	-	-
2.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет за второй квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет Отчет за второй квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках	-	-
2.4.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет за третий квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста,	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Кустовский С.А.	Отчет Отчет за третий квартал о гражданах старшего трудоспособного возраста, получивших помощь на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получивших помощь на геронтологических койках"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		геронтологических койках		
2.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о гражданах старше трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках"	-	01.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет о гражданах старше трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сладкова Е. А.	Министр		20
2	Администратор регионального проекта	Бухтоярова Л. Ф.	Главный специалист		20
3	Администратор регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	2
4	Администратор регионального проекта	Торукало В. В.	Первый заместитель министра	Сладкова Е. А.	20
5	Администратор регионального проекта	Шарандина О. А.	Заместитель начальника отдела		20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
6	Участник проекта	Мускабаева С. А.	Заместитель начальника отдела проектной деятельности	Фисенко К. В.	20
7	Участник	Сладкова Е. А.	Министр		5
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пикалова Г. Ф.	Заместитель министра социального развития Оренбургской области	Сладкова Е. А.	20
9	Участник регионального проекта	Есина А. К.	Начальник отдела	Пикалова Г. Ф.	50
Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации					

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	2
11	Участник регионального проекта	Шатилов А. П.	Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	5

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	2
13	Участник регионального проекта	Шатилов А. П.	Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	5

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	2
15	Участник регионального проекта	Шатилов А. П.	Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	5

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	2
17	Участник регионального проекта	Шатилов А. П.	Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	5

Не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, к концу 2024 года охвачены системой долговременного ухода

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пикалова Г. Ф.	Заместитель министра социального развития Оренбургской области	Сладкова Е. А.	20
19	Участник регионального проекта	Есина А. К.	Начальник отдела	Пикалова Г. Ф.	50
Разработка плана создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самохина Т. С.	Министр	Савинова Т. Л.	20
21	Участник регионального проекта	Пикалова Г. Ф.	Заместитель министра социального развития Оренбургской области	Сладкова Е. А.	20
Созданы приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пикалова Г. Ф.	Заместитель министра социального развития Оренбургской области	Сладкова Е. А.	20
23	Участник регионального проекта	Есина А. К.	Начальник отдела	Пикалова Г. Ф.	50
Организовано обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пикалова Г. Ф.	Заместитель министра социального развития Оренбургской области	Сладкова Е. А.	20
25	Участник регионального проекта	Есина А. К.	Начальник отдела	Пикалова Г. Ф.	50
Приобретено оборудование для отделений (групп) дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пикалова Г. Ф.	Заместитель министра социального развития Оренбургской области	Сладкова Е. А.	20
27	Участник регионального проекта	Есина А. К.	Начальник отдела	Пикалова Г. Ф.	50

Приобретено оборудование для организации обучения лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными гражданами, практическим навыкам в рамках «Школы ухода»

28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Торукало В. В.	Первый заместитель министра	Сладкова Е. А.	20
29	Участник регионального проекта	Торукало В. В.	Первый заместитель министра	Сладкова Е. А.	20

Оснащены техническими средствами реабилитации пункты проката, созданные в организациях социального обслуживания

30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пикалова Г. Ф.	Заместитель министра социального развития Оренбургской области	Сладкова Е. А.	20
31	Участник регионального проекта	Пикалова Г. Ф.	Заместитель министра социального развития Оренбургской области	Сладкова Е. А.	20