**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Оренбургская область)

1. Основные положения

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Оренбургская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Оренбургская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Савинова Т.Л. | | Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике- министр здравоохранения Оренбургской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Сладкова Е.А. | | Министр | | |
| Администратор регионального проекта | Торукало В.В. | | Первый заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области» | | |
| | | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» | | |

## 4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Нарастающий итог | - | Тысяча семей | 0,0000 | 2019 | - | 0,8140 | 0,8440 | 8,0830 | 15,0150 | 10,3210 | 6,1810 | - | - | В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" и Законом Оренбургской области от 06.11.2012 № 1078/317-V-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих детей" предоставляется | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | детей. ГКУ "ЦСПН" сформированы списки получателей ежемесячной денежной выплаты, министерством социального развития Оренбургской области осуществлен мониторинг её предоставления. | |
| 1.2 | Семьи при одновременном рождении двух и более детей получили единовременную материальную помощь в размере 25 000 рублей на каждого ребенка | - | Семья | 0,0000 | - | - | 240,0000 | 193,0000 | 181,0000 | 137,0000 | 121,0000 | 112,0000 | - | - | ГКУ "ЦСПН" сформированы списки получателей единовременной материальной помощи при одновременном рождении двух и более детей. Министерством | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | социального развития Оренбургской области осуществлен мониторинг её предоставления. | |
| 1.3 | Семьи, имеющие трех и более детей распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала | - | Семья | - | - | - | 42000,0000 | 42000,0000 | 42000,0000 | 40000,0000 | 38000,0000 | 36000,0000 | - | - | ГКУ "ЦСПН" организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала семьям, имеющим трех и более детей. Министерством социального развития Оренбургской области осуществлен мониторинг | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала. | |
| 1.4 | Предложения об изменении механизма индексации размера регионального материнского капитала представлены в Правительство Оренбургской области | - | Единица | 1,0000 | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | - | В целях совершенствования законодательства Оренбургской области о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, проведен анализ эффективности механизма индексации размера регионального материнского капитала. По результатам проведенного анализа министерством | Утверждение документа |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | социального развития Оренбургской области подготовлены предложения об изменении механизма индексации регионального материнского капитала. | |
| 1.5 | Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, за счет средств областного бюджета | - | Тысяча семей | - | - | - | 8,1 860 | 7,4 120 | 4,3 360 | 0,2 000 | 0,1 000 | 0,0 400 | - | - | В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" и Законом Оренбургской области от | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 06.11.2012 № 1078/317-V-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих детей" предоставляется ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | субъектов РФ, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. ГКУ "ЦСПН" сформированы списки получателей ежемесячной денежной выплаты, министерством социального развития Оренбургской области осуществлен мониторинг её предоставления. | |
| 1.6 | Семьи, имеющие трех и более детей, | - | Семья | 0,0000 | 2018 | - | 3 600, | 3 400, | 3 200, | 3 000, | 2 700, | 2 400, | - | - | ГКУ "ЦСПН" организован прием | Оказание услуг |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | получили сертификат на региональный материнский (семейный) капитал | | | | | | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | | | и своевременное рассмотрение заявлений о выдаче сертификата на региональный материнский (семейный) капитал семьям, имеющим трех и более детей. Министерством социального развития Оренбургской области осуществлен мониторинг предоставления сертификата на региональный материнский (семейный) капитал. | (выполнение работ) |
| 1.7 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных | - | Тысяча единиц | 0,0000 | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9170 | 0,9200 | 0,9350 | - | - | Организована медицинская помощь семьям, страдающим | Оказание услуг (выполнение |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования . Нарастающий итог | | | | | | | | | | | | | | бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Обеспечен контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения | работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». | |
| 1.8 | Предложение о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подготовлено | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | - | Министерством социального развития Оренбургской области проведен анализ эффективности механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с е (усыновлением) первого ребенка. В целях совершенствования | Утверждение документа |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | законодательства Российской Федерации о предоставлении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подготовлены предложения о совершенствовании механизма предоставления данных выплат. | |
| 1.9 | Предложения о необходимости совершенствования механизмов распоряжения средствами регионального материнского капитала, в том числе по продлению программы регионального | - | Единица | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | Министерством социального развития Оренбургской области проведен анализ механизмов распоряжения средствами регионального материнского капитала и оценка целесообразности | Утверждение документа |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | материнского капитала после 2021 года подготовлены и представлены в Правительство Оренбургской области | | | | | | | | | | | | | | продления программы регионального материнского капитала после 2021 года. В целях совершенствования законодательства Оренбургской области о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, подготовлены предложения о необходимости совершенствования механизмов распоряжения средствами регионального материнского капитала, в том числе по продлению программы | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | регионального материнского капитала после 2021 года | |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | |
| 1.1 | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 642 112,00 | 1 499 075,40 | 1 742 834,40 | 1 905 305,10 | 0,00 | 0,00 | 5 789 326,90 |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 642 112,00 | 1 499 075,40 | 1 742 834,40 | 1 905 305,10 | 0,00 | 0,00 | 5 789 326,90 |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 642 112,00 | 1 499 075,40 | 1 742 834,40 | 1 905 305,10 | 0,00 | 0,00 | 5 789 326,90 |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Семьи при одновременном рождении двух и более детей получили единовременную материальную помощь в размере 25 000 рублей на каждого ребенка | 11 950,00 | 10 500,00 | 10 300,00 | 7 750,00 | 7 350,00 | 6 550,00 | 54 400,00 |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 11 950,00 | 10 500,00 | 10 300,00 | 7 750,00 | 7 350,00 | 6 550,00 | 54 400,00 |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 11 950,00 | 10 500,00 | 10 300,00 | 7 750,00 | 7 350,00 | 6 550,00 | 54 400,00 |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.3 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 180 724,06 | 136 795,00 | 124 607,80 | 126 365,80 | 130 129,00 | 134 090,30 | 832 711,96 |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 180 724,06 | 136 795,00 | 124 607,80 | 126 365,80 | 130 129,00 | 134 090,30 | 832 711,96 |
| 1.3.1.3. | *бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)* | 180 724,06 | 136 795,00 | 124 607,80 | 126 365,80 | 130 129,00 | 134 090,30 | 832 711,96 |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 15 тысяч экземпляров | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.4.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.4.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.4.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, | 85 051,00 | 501 930,00 | 1 133 930,20 | 1 714 046,00 | 1 624 503,60 | 1 020 622,90 | 6 080 083,70 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | | | | | | | |
| 1.5.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 85 051,00 | 501 930,00 | 1 133 930,20 | 1 714 046,00 | 1 624 503,60 | 1 020 622,90 | 6 080 083,70 |
| 1.5.1.1. | *бюджет субъекта* | 85 051,00 | 501 930,00 | 1 133 930,20 | 1 714 046,00 | 1 624 503,60 | 1 020 622,90 | 6 080 083,70 |
| 1.5.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Семьи, имеющие трех и более детей распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала | 260 490,00 | 222 958,40 | 331 454,60 | 327 998,80 | 341 435,00 | 341 435,00 | 1 825 771,80 |
| 1.6.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 260 490,00 | 222 958,40 | 331 454,60 | 327 998,80 | 341 435,00 | 341 435,00 | 1 825 771,80 |
| 1.6.1.1. | *бюджет субъекта* | 260 490,00 | 222 958,40 | 331 454,60 | 327 998,80 | 341 435,00 | 341 435,00 | 1 825 771,80 |
| 1.6.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Ежегодно обеспечен охват не менее 65% населения области средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, Интернет-сайты), размещающими материалы, направленные на сохранение семейных | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | ценностей, поддержку материнства и детства | | | | | | | |
| 1.7.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1.7.1.1. | *бюджет субъекта* | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1.7.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, за счет средств областного бюджета | 586 636,40 | 368 708,70 | 164 385,00 | 11 619,80 | 5 959,40 | 1 943,30 | 1 139 252,60 |
| 1.8.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 586 636,40 | 368 708,70 | 164 385,00 | 11 619,80 | 5 959,40 | 1 943,30 | 1 139 252,60 |
| 1.8.1.1. | *бюджет субъекта* | 586 636,40 | 368 708,70 | 164 385,00 | 11 619,80 | 5 959,40 | 1 943,30 | 1 139 252,60 |
| 1.8.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 1 767 263,46 | 2 740 267,50 | 3 507 812,00 | 4 093 085,50 | 2 109 377,00 | 1 504 641,50 | 15 722 446,96 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 1 767 263,46 | 2 740 267,50 | 3 507 812,00 | 4 093 085,50 | 2 109 377,00 | 1 504 641,50 | 15 722 446,96 |
| Бюджеты территориальных государственных | | 180 724,06 | 136 795,00 | 124 607,80 | 126 365,80 | 130 129,00 | 134 090,30 | 832 711,96 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | |
| | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Семьи при одновременном рождении двух и более детей получили единовременную материальную помощь в размере 25 000 рублей на каждого ребенка | 600,00 | 1 400,00 | 2 400,00 | 3 200,00 | 4 000,00 | 4 800,00 | 5 350,00 | 5 750,00 | 6 150,00 | 6 550,00 | 6 950,00 | 7 350,00 |
| 1.2. | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 163 247,42 | 323 502,70 | 480 765,85 | 614 098,85 | 747 431,85 | 880 764,85 | 1 014 097,85 | 1 147 430,85 | 1 280 763,85 | 1 414 096,85 | 1 547 429,85 | 1 624 503,60 |
| 1.4. | Семьи, имеющие трех и более детей распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала | 21 000,00 | 47 870,00 | 72 870,00 | 102 870,00 | 132 870,00 | 162 870,00 | 192 870,00 | 222 870,00 | 252 870,00 | 282 870,00 | 312 870,00 | 341 435,00 |
| 1.5. | Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, за счет средств областного | 700,00 | 1 385,00 | 2 032,00 | 2 632,00 | 3 204,00 | 3 724,00 | 4 224,00 | 4 674,00 | 5 124,00 | 5 544,00 | 5 809,40 | 5 959,40 |

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| | бюджета | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | 185 547,42 | 374 157,70 | 558 067,85 | 722 800,85 | 887 505,85 | 1 052 158,85 | 1 216 541,85 | 1 380 724,85 | 1 544 907,85 | 1 709 060,85 | 1 873 059,25 | 1 979 248,00 |

## 7. Дополнительная информация

6. Дополнительная информация
Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в разной мере оказывает влияние на достижение четырех национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации, улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.
В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будет реализован комплекс мер, направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми, дифференцированный в зависимости от очередности рождения ребенка.
Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий, предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» будут способствовать увеличению первых рождений.
Предоставление регионального материнского капитала, осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» направлено на стимулирование роста третьих и последующих рождений.
Реализация данного регионального проекта позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта семьям при рождении третьего или последующих детей в соответствии с региональным законодательством будет предоставлен региональный материнский капитал, одним из основных направлений распоряжения средствами которого является улучшение жилищных условий путем совершения любых не противоречащих законодательству Российской Федерации сделок.
Плановый процент финансового обеспечения всех значимых результатов регионального проекта – 100%. Финансирование данных мероприятий на более низком уровне может привести к недостижению цели регионального проекта – увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,930 в 2024 году.
Все мероприятия регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» отражены в государственной программе «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» .
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер.
**1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения**
В целях решения задачи, поставленной в подпункте «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», - внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, наиболее значимыми задачами проекта следует считать мероприятия:
- повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования;
- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;
-предоставление единовременной материальной помощи при одновременном рождении двух и более детей;
- предоставление регионального материнского капитала;

- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

**2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий**

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части формирования системы мер поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей является достаточным и эффективным.

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.

Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.

Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения.

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, единовременной материальной помощи при одновременном рождении двух и более детей, ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи.

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения числа рождений третьих и последующих детей.

Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми при рождении третьего ребенка или последующих детей в виде регионального материнского капитала, увязанные с очередностью рождения детей, направлены на решение поставленной задачи.

Реализация программы регионального материнского капитала показывает ее высокую востребованность у населения.

Действующие направления распоряжения средствами (частью средств) регионального материнского капитала определены с учетом степени важности получения семьями, имеющими детей, помощи от государства.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» также будет организована информационная кампания, в ходе которой планируется ежегодный охват не менее 65 % населения Оренбургской области средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, Интернет-сайты), размещающими материалы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства; тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составит ежегодно не менее 15 тысяч экземпляров.

**3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий**

В связи с тем, что в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будут предоставляться меры социальной поддержки, нацеленные на увеличение рождаемости, оптимизация и минимизация стоимости последующих мероприятий регионального проекта не планируется.

**4. Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта**

Сдерживающими факторами при реализации регионального проекта могут являться снижение уровня софинансирования за счет средств федерального

бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

**5. Отражение в паспорте регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» вклада каждого мероприятия в достижение целей национального проекта «Демография»**

Результат
Целевые показатели национального проекта «Демография»
Стоимость его последующего содержания
Целевой показатель: снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста)
Целевой показатель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,930 детей на 1 женщину)
Целевой показатель: обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)
Целевой показатель: число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья (млн. человек)
Целевой показатель:
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получают финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета

33%

нет
Семьи при одновременном рождении двух и более детей получают единовременную материальную помощь

5%

нет
Семьи при рождении третьего ребенка или последующих детей получают сертификат на региональный материнский капитал

28%

нет
Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования

7%

нет
Семьи, имеющие трех и более детей, получают финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

27%

нет
ИТОГО

100%

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Оренбургская область)

# План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Семьи при одновременном рождении двух и более детей получили единовременную материальную помощь в размере 25 000 рублей на каждого ребенка" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Сладкова Е.А. | ГКУ "ЦСПН" сформированы списки получателей единовременной материальной помощи при одновременном рождении двух и более детей. Министерством социального развития Оренбургской области осуществлен мониторинг её предоставления. | Нет | Государственная автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения Оренбургской области» |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и | 04 | Торукало В.В. | Отчет | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | | | | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выплате единовременной материальной помощи семьям в Оренбургской области при одновременном рождении двух и более детей" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Торукало В.В. | Отчет Отчет ГКУ "Центр социальной поддержки населения" | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Торукало В.В. | Отчет | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2020 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и | Торукало В.В. | Отчет | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | контрольными точками и отсутствует | | | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Торукало В.В. | Отчет Отчет | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Осуществлен | - | 20.04.2022 | Взаимо | 07 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000 | | | связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | | | | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за второй квартал", значение: 0.0000 | - | 20.07.2022 | 06 | 08 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев", значение: 0.0000, Семья | - | 20.09.2022 | 07 | 09 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за третий квартал", значение: 0.0000 | - | 20.10.2022 | 08 | 10 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев" | - | 20.11.2022 | 09 | 04 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга | - | 30.12.2022 | 10 | Взаимо | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | | | | связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | | | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000, Семья | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 06 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за первый квартал | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев", значение: 0.0000, Семья | - | 20.07.2023 | 05 | 07 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер | - | 20.09.2023 | 06 | 08 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | социальной поддержки за восемь месяцев", Семья | | | | | | результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев | | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев", значение: 0.0000, Семья | - | 20.10.2023 | 07 | 09 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев" | - | 20.11.2023 | 08 | 03 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев | - | - |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Семья | - | 30.12.2023 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за год | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Осуществлен | - | 20.04.2024 | Взаимо | 06 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000, Семья | | | связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | | | Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за первый квартал | | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев", значение: 0.0000, Семья | - | 20.07.2024 | 05 | 07 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев | - | - |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев", Семья | - | 20.09.2024 | 06 | 08 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев | - | - |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев", значение: 0.0000, Семья | - | 20.10.2024 | 07 | 09 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев", Семья | - | 20.11.2024 | 08 | 03 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев | - | - |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Семья | - | 30.12.2024 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за год | - | - |
| 1.2 | Результат "Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования " | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кустовский С.А. | Организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Обеспечен контроль за своевременным направлением медицинскими | Нет | Информационная система отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 03 | Кундик Т.А. | Постановление Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 911-п "Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | Оренбургской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кундик Т.А. | Отчет Доклад в Минздрав РФ | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 03 | Кундик Т.А. | Постановление Постановление Правительства Оренбургской области | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | 01 | Взаимосвязь с иными | Кундик Т.А. | Отчет Доклад в Минздрав РФ | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Кундик Т.А. | Постановление Постановление Правительства Оренбургской области | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кундик Т.А. | Отчет Доклад в Минздрав РФ | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 20.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 04 | Кустовский С.А. | Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения за первый квартал", значение: 0.0000 | - | 20.04.2022 | 01 | 05 | Кустовский С.А. | Отчет Отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения за второй квартал", значение: 0.0000 | - | 20.07.2022 | 04 | 06 | Кустовский С.А. | Отчет Отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения за третий | - | 20.10.2022 | 05 | 07 | Кустовский С.А. | Отчет Отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | квартал", значение: 0.0000 | | | | | | | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кустовский С.А. | Отчет Отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Специалисты прошли обучение в области вспомогательных репродуктивных технологий" | - | 15.12.2022 | 06 | 03 | Кустовский С.А. | Прочий тип документа Письмо министерства здравоохранения Оренбургской области о количестве специалистов, прошедших обучение | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Кустовский С.А. | Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения за первый квартал", значение: 0.0000 | - | 20.04.2023 | 01 | 05 | Кустовский С.А. | Отчет Отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения за второй квартал", значение: 0.0000 | - | 20.07.2023 | 04 | 06 | Кустовский С.А. | Отчет Отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения за третий квартал", значение: 0.0000 | - | 20.10.2023 | 05 | 07 | Кустовский С.А. | Отчет Отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения | - | - |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Кустовский С.А. | Отчет Отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Специалисты прошли обучение в области вспомогательных репродуктивных технологий" | - | 15.12.2023 | 06 | 03 | Кустовский С.А. | Прочий тип документа Письмо министерства здравоохранения Оренбургской области о количестве специалистов, прошедших обучение | - | - |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 04 | Кустовский С.А. | Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области | - | - |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения за первый квартал", значение: 0.0000 | - | 20.04.2024 | 01 | 05 | Кустовский С.А. | Отчет Отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения | - | - |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения за второй квартал ", значение: 0.0000 | - | 20.07.2024 | 04 | 06 | Кустовский С.А. | Отчет Отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения за третий квартал ", значение: 0.0000 | - | 20.10.2024 | 05 | 07 | Кустовский С.А. | Отчет Отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения | - | - |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Кустовский С.А. | Отчет Отчет о количестве проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения | - | - |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Специалисты прошли обучение в области вспомогательных репродуктивных технологий" | - | 15.12.2024 | 06 | 03 | Кустовский С.А. | Прочий тип документа Письмо министерства здравоохранения Оренбургской области о количестве специалистов, прошедших обучение | - | - |
| 1.3 | Результат "Предложение о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Самохина Т.С. | Министерством социального развития Оренбургской области проведен анализ эффективности механизма | Нет | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | подготовлено" | | | ьными точкам и отсутствует | ьными точкам и отсутствует | | предоставления ежемесячных выплат в связи с е (усыновлением) первого ребенка. В целях совершенствования законодательства Российской Федерации о предоставлении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подготовлены предложения о совершенствовании механизма предоставления данных выплат. | | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Самохина Т.С. | Докладная записка | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.07.2019 | 01 | Взаимосвязь с иными | Самохина Т.С. | Исходящее письмо | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.07.2019 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Самохина Т.С. | Исходящее письмо | - | - |
| 1.4 | Результат "Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сладкова Е.А. | В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" и Законом Оренбургской области от 06.11.2012 № 1078/317-V-ОЗ "О ежемесячной денежной | Нет | Государственная автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих детей" предоставляется ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. ГКУ "ЦСПН" сформированы списки получателей ежемесячной денежной выплаты, министерством социального развития Оренбургской области осуществлен мониторинг её предоставления. | | Оренбургской области» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей" | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 04 | Торукало В.В. | Соглашение | - | - |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 04 | Торукало В.В. | Отчет | - | - |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2019 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Торукало В.В. | Отчет | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | и отсутствует | | | | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 05 | Торукало В.В. | Соглашение Соглашение между Минтрудом РФ и Правительством Оренбургской области | - | - |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 05 | Торукало В.В. | Отчет | - | - |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2020 | 03 | Взаимосвязь с иными результ | Торукало В.В. | Отчет | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | атами и контрольными точками и отсутствует | | | | |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 09 | Платонова Н.М. | Соглашение Соглашение между Минтрудом РФ и Правительством Оренбургской области | - | - |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Платонова Н.М. | Отчет Отчет | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000 | - | 20.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 11 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за второй квартал", значение: 0.0000 | - | 20.07.2022 | 10 | 12 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь | - | 20.09.2022 | 11 | 13 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | месяцев" | | | | | | | | |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за третий квартал", значение: 0.0000 | - | 20.10.2022 | 12 | 14 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев" | - | 20.11.2022 | 13 | 03 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 31.12.2022 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 11 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за первый квартал | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | | | | | |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 20.07.2023 | 10 | 12 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев | - | - |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев", Тысяча семей | - | 20.09.2023 | 11 | 13 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев | - | - |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 20.10.2023 | 12 | 14 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев | - | - |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев", Тысяча семей | - | 20.11.2023 | 13 | 03 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев | - | - |
| | | | 31.12.2023 | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за год | - | - |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 11 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за первый квартал | - | - |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 20.07.2024 | 10 | 12 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев | - | - |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Осуществлен | - | 20.09.2024 | 11 | 13 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев", Тысяча семей | | | | | | Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев | | |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 20.10.2024 | 12 | 14 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев | - | - |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев", Тысяча семей | - | 20.11.2024 | 13 | 03 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев | - | - |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 31.12.2024 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за год | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.5 | Результат "Семьи, имеющие трех и более детей, получили сертификат на региональный материнский (семейный) капитал" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Сладкова Е.А. | ГКУ "ЦСПН" организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о выдаче сертификата на региональный материнский (семейный) капитал семьям, имеющим трех и более детей. Министерством социального развития Оренбургской области осуществлен мониторинг предоставления сертификата на региональный материнский (семейный) капитал. | Нет | Государственная автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения Оренбургской области» |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Торукало В.В. | Отчет Отчет ГКУ «Центр социальной поддержки населения» | - | - |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | 01 | Торукало В.В. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | атами и контрольными точкам и отсутствует | | | | | |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2020 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Торукало В.В. | Отчет | - | - |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Торукало В.В. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000 | - | 20.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за второй квартал", значение: 0.0000 | - | 20.07.2022 | 04 | 06 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь | - | 20.09.2022 | 05 | 07 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | месяцев" | | | | | | | | |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за третий квартал", значение: 0.0000 | - | 20.10.2022 | 06 | 08 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев" | - | 20.11.2022 | 07 | 03 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000, Семья | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 05 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за первый квартал | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | | | | | |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев", значение: 0.0000, Семья | - | 20.07.2023 | 04 | 06 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев | - | - |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев", Семья | - | 20.09.2023 | 05 | 07 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев | - | - |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев", значение: 0.0000, Семья | - | 20.10.2023 | 06 | 08 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев | - | - |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев", Семья | - | 20.11.2023 | 07 | 03 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев | - | - |
| | | | 30.12.2023 | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Семья | - | | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за год | - | - |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000, Семья | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за первый квартал | - | - |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев", значение: 0.0000, Семья | - | 20.07.2024 | 04 | 06 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев | - | - |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Осуществлен | - | 20.09.2024 | 05 | 07 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев", Семья | | | | | | Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев | | |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев", значение: 0.0000, Семья | - | 20.10.2024 | 06 | 08 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев | - | - |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев", Семья | - | 20.11.2024 | 07 | 03 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев | - | - |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Семья | - | 30.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за год | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.6 | Результат "Семьи, имеющие трех и более детей распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Сладкова Е.А. | ГКУ "ЦСПН" организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала семьям, имеющим трех и более детей. Министерством социального развития Оренбургской области осуществлен мониторинг распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала. | Нет | Государственная автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения Оренбургской области» |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Торукало В.В. | Отчет | - | - |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Торукало В.В. | Отчет | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | результатами и контрольными точкам и отсутствует | результатами и контрольными точкам и отсутствует | | | | |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 03 | Платонова Н.М. | Прочий тип документа Уведомления о лимитах бюджетных обязательств на текущий финансовый год | - | - |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000 | - | 20.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 05 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за второй квартал", значение: 0.0000 | - | 20.07.2022 | 04 | 06 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев" | - | 20.09.2022 | 05 | 07 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за третий квартал", значение: 0.0000 | - | 20.10.2022 | 06 | 08 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев" | - | 20.11.2022 | 07 | 03 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000 | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 05 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев", значение: 0.0000, Семья | - | 20.07.2023 | 04 | 06 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь | - | 20.09.2023 | 05 | 07 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | месяцев" | | | | | | | | |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев", значение: 0.0000, Семья | - | 20.10.2023 | 06 | 08 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев" | - | 20.11.2023 | 07 | 03 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Семья | - | 30.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за год | - | - |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000, Семья | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 05 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за первый квартал | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | | | | | |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев", значение: 0.0000, Семья | - | 20.07.2024 | 04 | 06 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев | - | - |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев", Семья | - | 20.09.2024 | 05 | 07 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев | - | - |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев", значение: 0.0000, Семья | - | 20.10.2024 | 06 | 08 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев | - | - |
| 1.6.21 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев", Семья | - | 20.11.2024 | 07 | 03 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев | - | - |
| | | | 30.12.2024 | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.6.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.7 | Результат "Предложения об изменении механизма индексации размера регионального материнского капитала представлены в Правительство Оренбургской области" | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Самохина Т.С. | В целях совершенствования законодательства Оренбургской области о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, проведен анализ эффективности механизма индексации размера регионального материнского капитала. По результатам проведенного анализа министерством социального развития Оренбургской области подготовлены предложения об изменении механизма индексации регионального | Нет | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | материнского капитала. | | |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Самохина Т.С. | Докладная записка | - | - |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Самохина Т.С. | Исходящее письмо | - | - |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.07.2019 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Самохина Т.С. | Исходящее письмо Доклад в Правительство Оренбургской области | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | ьными точкам и отсутствует | | | | |
| 1.8 | Результат "Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, за счет средств областного бюджета" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Сладкова Е.А. | В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" и Законом Оренбургской области от 06.11.2012 № 1078/317-V-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих детей" предоставляется ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование | Нет | Государственная автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения Оренбургской области» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. ГКУ "ЦСПН" сформированы списки получателей ежемесячной денежной выплаты, министерством социального развития Оренбургской области осуществлен мониторинг её предоставления. | | |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 09 | Торукало В.В. | Прочий тип документа | - | - |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Торукало В.В. | Отчет | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | | | | |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Торукало В.В. | Отчет | - | - |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст | Торукало В.В. | Прочий тип документа | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Торукало В.В. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000 | - | 20.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 11 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками и отсутствует | | | | | |
| 1.8.8 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за второй квартал", значение: 0.0000 | - | 20.07.2022 | 10 | 12 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.8.9 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев" | - | 20.09.2022 | 11 | 13 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за третий квартал", значение: 0.0000 | - | 20.10.2022 | 12 | 14 | Гридунова Т.Г. | Отчет отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.8.11 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев" | - | 20.11.2022 | 13 | 09 | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 31.12.2022 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Гридунова Т.Г. | Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН" | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | ьными точками и отсутствует | | | | |
| 1.8.13 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 11 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за первый квартал | - | - |
| 1.8.14 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 20.07.2023 | 10 | 12 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев | - | - |
| 1.8.15 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев", Тысяча семей | - | 20.09.2023 | 11 | 13 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.8.16 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 20.10.2023 | 12 | 14 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев | - | - |
| 1.8.17 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев", Тысяча семей | - | 20.11.2023 | 13 | 09 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев | - | - |
| 1.8.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Тысяча семей | - | 31.12.2023 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за год | - | - |
| 1.8.19 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 11 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за первый квартал | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точкам и отсутствует | | | | | |
| 1.8.20 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 20.07.2024 | 10 | 12 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев | - | - |
| 1.8.21 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев", Тысяча семей | - | 20.09.2024 | 11 | 13 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев | - | - |
| 1.8.22 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 20.10.2024 | 12 | 14 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев | - | - |
| 1.8.23 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев", Тысяча семей | - | 20.11.2024 | 13 | 09 | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | десять месяцев | | |
| 1.8.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 31.12.2024 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гридунова Т.Г. | Прочий тип документа Письмо ГКУ "ЦСПН" о результатах мониторинга предоставления мер социальной поддержки за год | - | - |
| 1.9 | Результат "Предложения о необходимости совершенствования механизмов распоряжения средствами регионального материнского капитала, в том числе по продлению программы регионального материнского капитала после 2021 года подготовлены и представлены в Правительство Оренбургской области" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Самохина Т.С. | Министерством социального развития Оренбургской области проведен анализ механизмов распоряжения средствами регионального материнского капитала и оценка целесообразности продления программы регионального материнского капитала после 2021 года. В целях совершенствования законодательства Оренбургской области о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, | Нет | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | подготовлены предложения о необходимости совершенствования механизмов распоряжения средствами регионального материнского капитала, в том числе по продлению программы регионального материнского капитала после 2021 года | | |
| 1.9.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 04 | Торукало В.В. | Исходящее письмо | - | - |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.09.2020 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и | Торукало В.В. | Исходящее письмо | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | отсутствует | | | | |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Сладкова Е. А. | Министр | - | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Торукало В. В. | Первый заместитель министра | Сладкова Е. А. | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Мускабаева С. А. | Начальник управления | Фисенко К. В. | 20 |
| 4 | Руководитель ВПО | Сладкова Е. А. | Министр | - | 5 |
| Семьи при одновременном рождении двух и более детей получили единовременную материальную помощь в размере 25 000 рублей на каждого ребенка | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сладкова Е. А. | Министр | - | 20 |
| 6 | Участник регионального проекта | Пикалова Г. Ф. | Заместитель министра социального развития Оренбургской области | Сладкова Е. А. | 10 |
| Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кустовский С. А. | Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области | Савинова Т. Л. | 2 |
| 8 | Участник регионального проекта | Кундик Т. А. | Начальник управления | Савинова Т. Л. | 20 |
| Предложение о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подготовлено | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение | Самохина Т. С. | Министр | Савинова Т. Л. | 20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | результата регионального проекта | | | | |
| 10 | Участник регионального проекта | Пикалова Г. Ф. | Заместитель министра социального развития Оренбургской области | Сладкова Е. А. | 10 |
| Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сладкова Е. А. | Министр | - | 20 |
| 12 | Участник регионального проекта | Пикалова Г. Ф. | Заместитель министра социального развития Оренбургской области | Сладкова Е. А. | 10 |
| Семьи, имеющие трех и более детей, получили сертификат на региональный материнский (семейный) капитал | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сладкова Е. А. | Министр | - | 20 |
| 14 | Участник регионального проекта | Пикалова Г. Ф. | Заместитель министра социального развития Оренбургской области | Сладкова Е. А. | 10 |
| Семьи, имеющие трех и более детей распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала | | | | | |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сладкова Е. А. | Министр | - | 20 |
| 16 | Участник регионального проекта | Пикалова Г. Ф. | Заместитель министра социального развития Оренбургской области | Сладкова Е. А. | 10 |
| Предложения об изменении механизма индексации размера регионального материнского капитала представлены в Правительство Оренбургской области | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Самохина Т. С. | Министр | Савинова Т. Л. | 20 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Участник регионального проекта | Пикалова Г. Ф. | Заместитель министра социального развития Оренбургской области | Сладкова Е. А. | 10 |
| Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, за счет средств областного бюджета | | | | | |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сладкова Е. А. | Министр | - | 20 |
| 20 | Участник регионального проекта | Пикалова Г. Ф. | Заместитель министра социального развития Оренбургской области | Сладкова Е. А. | 10 |
| Предложения о необходимости совершенствования механизмов распоряжения средствами регионального материнского капитала, в том числе по продлению программы регионального материнского капитала после 2021 года подготовлены и представлены в Правительство Оренбургской области | | | | | |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Самохина Т. С. | Министр | Савинова Т. Л. | 20 |
| 22 | Участник регионального проекта | Пикалова Г. Ф. | Заместитель министра социального развития Оренбургской области | Сладкова Е. А. | 10 |