Приложение № 1

к методическим рекомендациям

по мониторингу приоритетных проектов 
(программ)

Отчет о ходе реализации приоритетного проекта
«Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере,

труда и занятости»
17.01.2022
I. Статус реализации проекта

1. Общий статус реализации проекта
	Этапы,

контрольные точки
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и риски

	
	
	
	


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


2. Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей
	№

п/п
	Статус
	Наименование показателя (единица измерения)
	Факт/прогноз по кварталам 
2021 года
	Плановое значение на 2021 год
	Комментарий

	
	
	
	I

	II

	III

	IV
	
	

	1.
	
	доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области (процент)
	86,7
	86,6
	88,2
	89,6
	89,5
	

	2.
	
	доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных  для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости (процент)
	48,7
	48,7
	48,7
	48,7
	48,7
	данные министерства труда и занятости населения Оренбургской области (МТиЗН)



	3.
	
	доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (процент)
	60,0*
	60,0
	60,0
	60,0
	46,4
	данные министерства культуры Оренбургской области (МК)



	4.
	
	доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр), в общем количестве таких объектов (процент)
	77,3
	77,3
	77,3
	77,3
	77,3
	

	5.
	
	доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве объектов спорта (процент)
	73,6*
	73,6*
	73,6*
	80,0
	75,0
	данные министерства физической культуры и спорта  Оренбургской области (МФКиС)



	6.
	
	доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (процент)
	52,7*
	52,7*
	52,7*
	52,9
	52,9
	данные министерства здравоохранения Оренбургской области (МЗ)



	7.
	
	доля сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению (процент)
	98,5
	98,8
	99,2
	98,2
	98,0
	

	8.
	
	количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрированием (единиц)
	560
	1400
	2870
	3164
	3164
	

	9.
	
	доля населения Оренбургской области, охваченная информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, в текущем году (процент)
	70,0*
	70,0*
	70,0*
	70,0
	70,0
	

	10.
	
	количество объектов социальной, транспортной, инженерной

инфраструктуры, оборудованных элементами доступности в текущем году (единиц)
	-
	-
	-
	128
	30
	

	11.
	
	количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере молодежной политики
	4
	4
	4
	4
	4
	показатель 2018 года; достигнут ранее

	12.
	
	численность сотрудников государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области, прошедших обучение  русскому жестовому языку в текущем году (человек)
	-
	-
	-
	-
	-
	не оценивается в 2021 году

	12.
	
	доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве (показатель 2018-2019 годов)
	-
	-
	-
	-
	-
	не оценивается в 2021 году


*данные итогов 2020 года

Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


4. Динамика исполнения этапов, контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

5. Статус исполнения этапов, контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

6. Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

7. Статус исполнения бюджета проекта

	
	2021 год 
	Всего по 
проекту

	
	I
	II
	III
	IV
	итого
	

	Бюджет проекта (план) (млн.руб.):

	0,03/20,55 (план на год)

	0,14/20,55 (план на год)

	0,27/20,55 (план на год)

	20,55 (план на год)

	20,55

	20,55

	Бюджет проекта (факт/прогноз) (млн.руб.)
нарастающим


	0,03
	0,14

	0,27
	19,54
	19,54
	19,54

	Отклонение

	0,0
	0,0
	0,0
	1,01

	1,01
	1,01


	Статус
	
	
	
	
	
	


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


II. Сведения о достижении контрольных точек проекта
	№

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование контрольной точки
	Ответственный 
исполнитель
	Дата исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	ВКО
	
	Проект инициирован. Паспорт проекта утвержден
	Мурзина Лилия Равильевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социального развития Оренбургской области (далее – МСР)
	23.05.2018
	23.05.2018
	выполнено

	2.
	ВКО
	
	Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта)
	Мурзина Лилия Равильевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	06.04.2018
	06.04.2018
	выполнено

	Реализация проекта (в части обеспечения доступности объектов)

	3.
	РП
	
	Определены организации социальной сферы, труда и занятости, на которых будут проведены работы по их адаптации под нужды инвалидов и  других маломобильных групп населения (далее – МГН)
	Мурзина Лилия Равильевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	декабрь-апрель ежегодно

	01.03.2021

	выполнено (определены медицинские организации и печень работ, подлежащих выполнению в 2021 году) - распоряжение МЗ от 01.03.2021 № 409 «О распределении субсидий на реализацию приоритетного проекта государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» в 2021 году

	4.
	РП
	
	Определен перечень работ, подлежащих к выполнению, в ходе адаптации объектов

 
	Мурзина Лилия Равильевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	декабрь-апрель ежегодно

	01.03.2021

	

	5.
	ВКО
	
	Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели

	Полномочные структуры участников проекта
	1 полугодие ежегодно (в отдельных случаях, в том числе при освоении складывающейся экономии – 2 полугодие ежегодно)  
	1 квартал 2021 года
	выполнено 

	6.
	ВКО
	
	Подготовка проектно-сметной и (или) иной необходимой для проведения работ по адаптации документации 


	Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта
	1 пол. ежегодно (в отдельных случаях, в том числе при освоении складывающейся экономии – 2 пол.) 
	1 полугодие
	выполнено

	7.
	ВКО
	
	Организация конкурсных процедур, заключение государственных контрактов/договоров
	Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта
	II-III кварталы ежегодно (в отдельных случаях, в том числе при освоении складывающейся экономии – IV квартал ежегодно)
	Заключено 8 государственных контрактов
	выполнено

	8.
	ВКО
	
	Контроль за качественным выполнением работ по адаптации в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (при выполнении работ по адаптации)
	Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта
	Постоянно в ходе выполнения работ по адаптации
	Постоянно 
	выполнено

	9.
	ВКО
	
	Отчет о выполненных работах по адаптации
	Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта
	Декабрь ежегодно
	Декабрь 2021 года


	выполнено


	Реализация проекта (в части обеспечения доступности услуг)

	10.
	РП
	
	Проведение мероприятий по обучению (инструктажу) сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах социального обслуживания, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
	Руководители организаций, участвующих в реализации проекта
	Постоянно
	Постоянно
	Проводится 
(отчет ежеквартально)

	11.
	РП
	
	Проведение мероприятий по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов
	Георгобиани Ольга Михайловна – консультант отдела сопровождения государственных программ и сводной информации МСР
	Постоянно
	Постоянно 
(в течение года)
	заключены государственные контракты:

на 34 500,00 руб с
ООО «Провинция. Оренбург»;
ООО «Издательский дом «МедиаЮг» - 52 000,00 руб.;
АНО «Издательский дом «Южный Урал» - 13 500 руб.

	12.
	РП
	
	Проведение мероприятий по обеспечению доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ (размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки)
	Мурзина Лилия Равильевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	Постоянно
	Постоянно (в течение года)
	заключены государственные контракты:

№08535000003200140010001 от 25.01.2021 с ФГУП «ВГТРК» в лице филиала ВГТРК «ГТРК «Оренбург» на сумму 353290,00руб.
№08535000003210068190001 от 20.09.2021 на сумму 54075,00 руб.

	13.
	ПК
	
	Проект завершен (Подготовлен итоговый отчет о  реализации проекта)
	Мурзина Лилия Равильевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	18.01.2022 г.
	Проект завершен 

	Подготовлен отчет


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№

п/п
	Статус
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Бюджет проекта

(млн.руб.)
	Комментарий
(кассовое исполнение в рублях)

	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	1.
	
	Обеспечение беспрепятственного доступа к медицинским организациям, входящим в государственную систему здравоохранения Оренбургской области
	МЗ
	31.12.2021
	20,00
	19,04
	19 035 126 руб.

	2.
	
	Обеспечение доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ –  размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки
	МСР
	31.12.2021
	0,45
	0, 41
	407 365 руб.

	3.
	
	Общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи (производство, выпуск и распространение в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области)
	МСР
	31.12.2021
	0,10
	0,10
	100 000 руб.


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


IV. Наличие иных проблем и рисков
	№

п/п
	Статус
	Функциональное направление
	Проблема/риск
	Предлагаемые решения

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	
	Реализация проекта (в части обеспечения доступности услуг)
	Дефицит специалистов, обученных навыкам оказания инвалидам помощи на объекте, включая их сопровождение по объекту 
	Организация мероприятий по обучению (инструктажу) специалистов учреждений (организаций)

	2.
	
	Реализация проекта (в части обеспечения доступности объектов)
	Нарушение планируемых сроков реализации мероприятий
	Своевременная подготовка проектно-сметной документации (при выполнении работ по адаптации); 

своевременная организация конкурсных процедур; контроль за качественным выполнением работ по адаптации в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


Структура
текстового отчета о ходе реализации приоритетного проекта

«Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере,
труда и занятости» 

за 2021 год
I. Содержательный отчет 

1.1. Количество и наименование приоритетных проектов, реализуемых органом исполнительной власти:

Министерством социального развития Оренбургской области реализуется приоритетный проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости»

1.2. Численность сотрудников, количество участников каждого проекта.

«Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости»:

численность должностных лиц, участвующих в реализации приоритетного проекта «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и занятости» составляет не менее 12 сотрудников министерства социального развития Оренбургской области и не менее 60 сотрудников подведомственных организаций, количество участников – 5 органов исполнительной власти Оренбургской области (министерство социального развития Оренбургской области; министерство культуры Оренбургской области; министерство труда и занятости населения Оренбургской области; министерство здравоохранения Оренбургской области; министерство физической культуры и спорта Оренбургской области). Денежные средства областным бюджетом предусмотрены в 2021 году министерствам социального развития и здравоохранения Оренбургской области.

1.3. Наличие и состав ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти Оренбургской области.

В министерстве социального развития области приказом от 10.12.2018                 № 671 «Об организации проектной деятельности в министерстве социального развития Оренбургской области» утвержден состав проектного комитета с закреплением за отделом сопровождения государственных программ и проектной деятельности функции проектного офиса.

1.5. Мероприятия проекта. Опишите основные мероприятия отчетного периода в хронологическом порядке и краткое содержание сути каждого мероприятия в достижении цели проекта. Какие основные результаты достигнуты в отчетном периоде.

Приоритетный проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и занятости» 

Цель проекта: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (адаптация к концу 2021 года в рамках проекта не менее 90 приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН).

Мероприятия, реализуемые в истекшем отчетном году:

обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям системы социальной защиты населения Оренбургской области – средства областного бюджета на адаптацию с учетом требований доступности для инвалидов зданий, занимаемых государственными учреждениями системы социальной защиты населения Оренбургской области, на 2021 год в рамках государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» не предусмотрены;

обеспечение беспрепятственного доступа к медицинским организациям, входящим в государственную систему здравоохранения Оренбургской области – распоряжение МЗ от 01.03.2021 № 409 «О распределении субсидий на реализацию приоритетного проекта государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» в 2021 году: участие 8 медицинских организаций (в областном бюджете запланировано средств в объеме 20 000,0 тыс.руб., освоено – 19 035,126 тыс.руб.);
повышение доступности услуг в сфере культуры, в том числе оснащение государственных учреждений культуры и искусства специальным оборудованием и литературой для слабовидящих читателей  –  средства областного бюджета на адаптацию с учетом требований доступности для инвалидов зданий, занимаемых государственными учреждениями культуры и искусства, на 2021 год в рамках государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» не предусмотрены;

обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, тактильные наземные указатели, кнопки вызова, автоинформаторы и другое) к государственным объектам спорта – средства областного бюджета на адаптацию с учетом требований доступности для инвалидов зданий, занимаемых государственными учреждениями сферы физической культуры и спорта, на 2021 год в рамках государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» не предусмотрены;
обеспечение доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ (размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки), в том числе проведение конкурсных процедур на размещение синхронной бегущей строки в информационной программе «Вести Оренбуржья» – мероприятие реализуется в рамках постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2013                    № 594-п как региональная мера социальной поддержки инвалидов по слуху и слабослышащих людей. Проведены конкурсные процедуры на определение поставщика услуги по размещению «бегущей строки», заключены государственные контракты с ФГУП «ВГТРК» в лице филиала ВГТРК «ГТРК «Оренбург» на субтитрирование новостей «Вести Оренбуржья» в будние дни (в областном бюджете запланировано средств в объеме 450,0 тыс.руб., освоено – 407,365 тыс.руб.);
оснащение зданий, сооружений при осуществлении строительных работ или капитальном ремонте средствами для беспрепятственного использования их МГН – в рамках данного мероприятия органами исполнительной власти и местного самоуправления Оренбургской области принимаются меры по созданию безбарьерного доступа инвалидам и МГН к объектам и услугам за счет различных источников в рамках реализации планов мероприятий «дорожных карт» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области (региональная «дорожная карта» утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 09.10.2015 года №814-п). Фактические данные об исполнении – по итогам года;
мероприятия по повышению доступности объектов и услуг в сфере труда и занятости – в соответствии с доведенными до министерства труда и занятости населения Оренбургской области предельными объемами бюджетных ассигнований на 2021 год расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» не предусмотрены.

общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи – министерством социального развития области реализуются мероприятия по организации работы по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области.

На указанные цели в 2021 году запланированы средства областного бюджета в объеме 100,0 тыс.руб. (заключены государственные контракты: на                           34,5 тыс.руб. с ООО «Провинция. Оренбург»; ООО «Издательский дом «МедиаЮг» – 52,0 тыс.руб.; АНО «Издательский дом «Южный Урал» – 13,5 тыс.руб. кассовое исполнение – 100,0 тыс.руб.); 

мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН

В рамках мероприятия проводится инструктаж (обучение) сотрудников организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги населению, работе с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с Методическим пособием Минтруда России. По отчетным  данным на 31.12.2021 года прошли обучение (инструктирование) 98,2 % сотрудников государственных организаций социального обслуживания (КЦСОН, стационарные учреждения, УМЦ), предоставляющих услуги населению, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению.
II. Финансовый отчет

2.1. Объем финансового обеспечения приоритетного проекта на  2021 год и планируемая общая сумма финансового обеспечения на период реализации проекта. 

Приоритетный проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости»: 

всего 107,95 млн.руб., в том числе по годам:

2018 год:

29,26 млн.руб. 

2019 год:
21,56 млн.руб. 
2020 год

36,58 млн.руб. 
2021 год:

20,55 млн.руб. 

2.2. Расходы за отчетный период. 

Кассовый расход по итогам 2021 года составил: – 19,54 млн.руб.
Ш. Информационное обеспечение реализации проекта
3.1. Размещение информации о ходе реализации приоритетных проектов на сайте органа исполнительной власти Оренбургской области.

Проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости» реализуется в рамках государственной программы Оренбургской области «Доступная среда», отчет об исполнении которой размещается на официальном сайте министерства социального развития области.  

3.2. План информационных мероприятий по освещению хода реализации приоритетных проектов.

В рамках проекта «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости» реализуется мероприятие «Общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи (производство, выпуск и распространение в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области)» в рамках которого освещается ход реализации основных направлений государственной программы Оренбургской области «Доступная среда», приоритетного проекта.

3.3. План проведения совещаний, круглых столов и других мероприятий.

По приоритетному проекту «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости» реализация основных направлений периодически рассматривается на заседаниях межведомственного координационного Совета по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве Оренбургской области, Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Оренбургской области и др.

IV. Ключевые риски и проблемы реализации приоритетных проектов

Отсутствуют.
