I. Статус реализации проекта 
1. Общий статус реализации проекта
	Этапы,

контрольные точки
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и риски

	
	
	
	


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


2. Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей
	№

п/п
	Статус
	Наименование показателя (единица измерения)
	Факт/прогноз по кварталам 
2020 года
	Плановое значение на 2020 год
	Комментарий

	
	
	
	I

	II

	III

	IV
	
	

	1.
	
	доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области (процент)
	88,5
	89,5
	89,5
	89,7
	89,4
	на основании ежеквартальных отчетных данных подведомственных организаций (КЦСОН)

	2.
	
	доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных  для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости (процент)
	46,2*
	46,2*
	48,7
	48,7
	48,3
	данные министерства труда и занятости населения Оренбургской области (МТиЗН)

*значения 2019 года

	3.
	
	доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (процент)
	46,0*
	46,0*
	46,0*
	60,0
	46,2
	данные министерства культуры Оренбургской области (МК)

*значения 2019 года

	4.
	
	доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр), в общем количестве таких объектов (процент)
	77,3
	77,3
	77,3
	77,3
	77,3
	

	5.
	
	доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве объектов спорта (процент)
	71,5*
	71,5*
	71,5*
	73,6
	73,6
	данные министерства физической культуры и спорта  Оренбургской области (МФКиС)

*значения 2019 года

	6.
	
	доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (процент)
	52,4*
	52,4*
	52,4*
	52,7
	52,7
	данные министерства здравоохранения Оренбургской области (МЗ)

*значения 2019 года

	7.
	
	доля сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению (процент)
	97,2
	97,4
	97,8
	98,7
	97,6
	на основании ежеквартальных отчетных данных подведомственных организаций 

	8.
	
	количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрированием (единиц)
	798
	1680
	2604
	3486
	2982*
	на основании актов 
*плановое значение показателя на 2020 год в проекте новой редакции увеличены до 3486

	9.
	
	доля населения Оренбургской области, охваченная информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, в текущем году (процент)
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	

	10.
	
	количество объектов социальной, транспортной, инженерной

инфраструктуры, оборудованных элементами доступности в текущем году (единиц)
	*
	*
	*
	206
	30
	расчет по итогам года


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


4. Динамика исполнения этапов, контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

5. Статус исполнения этапов, контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

6. Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

7. Статус исполнения бюджета проекта

	
	2020 год 
	Всего по 
проекту

	
	I
	II
	III
	IV
	итого
	

	Бюджет проекта (план) (млн.руб.):
согласно утвержденной редакции проекта;
согласно закона об областном бюджете
	63,39
63,39

	63,39
48,97
	63,39
48,97
	48,97
36,58
	48,97
36,58
	48,97
36,58

	Бюджет проекта (факт/прогноз) (млн.руб.)
прогноз, исходя из закона об областном бюджете на отчетную дату
	0,18/63,39
	0,32/48,97
	0,45/48,97
	36,46/36,58
	36,46/36,58
	36,46/36,58

	Отклонение
(исходя из закона об областном бюджете на отчетную дату)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0 

	0,0 

	0,0 


	Статус
	
	
	
	
	
	


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


II. Сведения о достижении контрольных точек проекта
	№

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование контрольной точки
	Ответственный 
исполнитель
	Дата исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	ВКО
	
	Проект инициирован. Паспорт проекта утвержден
	Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социального развития Оренбургской области (далее – МСР)
	23.05.2018
	23.05.2018
	выполнено

	2.
	ВКО
	
	Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта)
	Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	06.04. 2018
	06.04.2018
	выполнено

	Реализация проекта (в части обеспечения доступности объектов)

	3.
	РП
	
	Определены организации социальной сферы, труда и занятости, на которых будут проведены работы по их адаптации под нужды инвалидов и  других маломобильных групп населения (далее – МГН)
	Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	Декабрь 2019 года


	Декабрь 2019 года


	выполнено (определены организации системы социальной защиты населения и перечень работ, подлежащих выполнению в 2020 году)

	4.
	РП
	
	Определен перечень работ, подлежащих к выполнению, в ходе адаптации объектов

 
	Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	Декабрь 2019 года


	Декабрь 2019 года


	

	5.
	ВКО
	
	Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели

	Полномочные структуры участников проекта
	1 квартал ежегодно 
	1 квартал 2020 года
	выполнено (с организациями системы социальной защиты заключены соглашения о выделении субсидии)

	6.
	ВКО
	
	Подготовка проектно-сметной и (или) иной необходимой для проведения работ по адаптации документации 


	Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта
	1 полугодие ежегодно (в отдельных случаях, в том числе при освоении складывающейся экономии – 2 полугодие ежегодно) 
	1 полугодие 

2020 года (объекты социального обслуживания);
2 полугодие 2020 года
	выполнено (в ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе, ГБУСО «Гайский детский дом-интернат» в 1 полугодии 2020 г.) 

	7.
	ВКО
	
	Организация конкурсных процедур, заключение государственных контрактов/договоров
	Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта
	II-III кварталы ежегодно (в отдельных случаях, в том числе при освоении складывающейся экономии – IV квартал ежегодно)
	I-IV кварталы 

2020 года
	выполнено (в ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе, ГБУСО «Гайский детский дом-интернат» в 1 квартале 2020 г.)  

	8.
	ВКО
	
	Контроль за качественным выполнением работ по адаптации в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (при выполнении работ по адаптации)
	Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта
	Постоянно в ходе выполнения работ по адаптации
	Постоянно 
	выполнено

	9.
	ВКО
	
	Отчет о выполненных работах по адаптации
	Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта
	Декабрь ежегодно
	Декабрь 2020 года


	выполнено
(организации соц. обслуживания – 

апрель, октябрь 2020)

	Реализация проекта (в части обеспечения доступности услуг)

	10.
	РП
	
	Проведение мероприятий по обучению (инструктажу) сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах социального обслуживания, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
	Руководители организаций, участвующих в реализации проекта
	Постоянно
	Постоянно
	

	11.
	РП
	
	Проведение мероприятий по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов
	Георгобиани Ольга Михайловна – консультант отдела сопровождения государственных программ и сводной информации МСР
	Постоянно
	Постоянно
	

	12.
	РП
	
	Проведение мероприятий по обеспечению доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ (размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки)
	Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	Постоянно
	Январь – декабрь
2020 года (далее – постоянно)
	

	13.
	ПК
	
	Проект завершен (Подготовлен итоговый отчет о  реализации проекта)
	Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	18.01.2022 г.
	Проект не завершен (согласно проекта новой редакции – 

продлен на 2021 год)
	


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№

п/п
	Статус
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Бюджет проекта

(млн.руб.)
	Комментарий

	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	1.
	
	Обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям системы социальной защиты населения Оренбургской области
	МСР
	2020

	0,1265
	0,12649
	выполнено ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе, ГБУСО «Гайский детский дом-интернат»  

	2.
	
	Обеспечение беспрепятственного доступа к медицинским организациям, входящим в государственную систему здравоохранения Оренбургской области
	МЗ
	2020
	35,9
	35,78330126
	заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ на замену/установку лифтового оборудования (15 медицинских организаций), установку платформы наклонных перемещений для маломобильных граждан (1 медицинская организация), приобретение схем и табличек по системе Брайля, кнопок вызова, пандуса, поручней, кресло-коляски, крюков для костылей (1 медицинская организация)

	3.
	
	Обеспечение доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ –  размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки
	МСР
	2020
	0,4489
	0,4488225
	

	4.
	
	Общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи (производство, выпуск и распространение в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области)
	МСР
	2020
	0,10
	0,10
	


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


IV. Наличие иных проблем и рисков
	№

п/п
	Статус
	Функциональное направление
	Проблема/риск
	Предлагаемые решения

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	
	Реализация проекта (в части обеспечения доступности услуг)
	Дефицит специалистов, обученных навыкам оказания инвалидам помощи на объекте, включая их сопровождение по объекту 
	Организация мероприятий по обучению (инструктажу) специалистов учреждений (организаций)

	2.
	
	Реализация проекта (в части обеспечения доступности объектов)
	Нарушение планируемых сроков реализации мероприятий
	Своевременная подготовка проектно-сметной документации (при выполнении работ по адаптации); 

своевременная организация конкурсных процедур; контроль за качественным выполнением работ по адаптации в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


