Приложение № 1

к методическим рекомендациям

по мониторингу приоритетных проектов 
(программ)

Отчет о ходе реализации приоритетного проекта
«Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере,

труда и занятости»
I. Статус реализации проекта

1. Общий статус реализации проекта
	Этапы,

контрольные точки
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и риски

	
	
	
	


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


2. Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей
	№

п/п
	Статус
	Наименование показателя (единица измерения)
	Факт/прогноз по кварталам 
2020 года
	Плановое значение на 2020 год
	Комментарий

	
	
	
	I

	II

	III

	IV
	
	

	1.
	
	доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области (процент)
	88,5
	89,5
	89,5
	89,7
	89,4
	на основании ежеквартальных отчетных данных подведомственных организаций (КЦСОН)

	2.
	
	доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных  для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости (процент)
	46,2*
	46,2*
	48,7
	48,7
	48,3
	данные министерства труда и занятости населения Оренбургской области (МТиЗН)

*значения 2019 года

	3.
	
	доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (процент)
	46,0*
	46,0*
	46,0*
	60,0
	46,2
	данные министерства культуры Оренбургской области (МК)

*значения 2019 года

	4.
	
	доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр), в общем количестве таких объектов (процент)
	77,3
	77,3
	77,3
	77,3
	77,3
	

	5.
	
	доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве объектов спорта (процент)
	71,5*
	71,5*
	71,5*
	73,6
	73,6
	данные министерства физической культуры и спорта  Оренбургской области (МФКиС)

*значения 2019 года

	6.
	
	доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (процент)
	52,4*
	52,4*
	52,4*
	52,7
	52,7
	данные министерства здравоохранения Оренбургской области (МЗ)

*значения 2019 года

	7.
	
	доля сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению (процент)
	97,2
	97,4
	97,8
	98,7
	97,6
	на основании ежеквартальных отчетных данных подведомственных организаций 

	8.
	
	количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрированием (единиц)
	798
	1680
	2604
	3486
	2982*
	на основании актов 
*плановое значение показателя на 2020 год в проекте новой редакции увеличены до 3486

	9.
	
	доля населения Оренбургской области, охваченная информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, в текущем году (процент)
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	

	10.
	
	количество объектов социальной, транспортной, инженерной

инфраструктуры, оборудованных элементами доступности в текущем году (единиц)
	*
	*
	*
	206
	30
	расчет по итогам года


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


4. Динамика исполнения этапов, контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

5. Статус исполнения этапов, контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

6. Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

7. Статус исполнения бюджета проекта

	
	2020 год 
	Всего по 
проекту

	
	I
	II
	III
	IV
	итого
	

	Бюджет проекта (план) (млн.руб.):
согласно утвержденной редакции проекта;
согласно закона об областном бюджете
	63,39
63,39

	63,39
48,97
	63,39
48,97
	48,97
36,58
	48,97
36,58
	48,97
36,58

	Бюджет проекта (факт/прогноз) (млн.руб.)
прогноз, исходя из закона об областном бюджете на отчетную дату
	0,18/63,39
	0,32/48,97
	0,45/48,97
	36,46/36,58
	36,46/36,58
	36,46/36,58

	Отклонение
(исходя из закона об областном бюджете на отчетную дату)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0 

	0,0 

	0,0 


	Статус
	
	
	
	
	
	


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


II. Сведения о достижении контрольных точек проекта
	№

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование контрольной точки
	Ответственный 
исполнитель
	Дата исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	ВКО
	
	Проект инициирован. Паспорт проекта утвержден
	Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социального развития Оренбургской области (далее – МСР)
	23.05.2018
	23.05.2018
	выполнено

	2.
	ВКО
	
	Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта)
	Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	06.04. 2018
	06.04.2018
	выполнено

	Реализация проекта (в части обеспечения доступности объектов)

	3.
	РП
	
	Определены организации социальной сферы, труда и занятости, на которых будут проведены работы по их адаптации под нужды инвалидов и  других маломобильных групп населения (далее – МГН)
	Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	Декабрь 2019 года


	Декабрь 2019 года


	выполнено (определены организации системы социальной защиты населения и перечень работ, подлежащих выполнению в 2020 году)

	4.
	РП
	
	Определен перечень работ, подлежащих к выполнению, в ходе адаптации объектов

 
	Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	Декабрь 2019 года


	Декабрь 2019 года


	

	5.
	ВКО
	
	Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели

	Полномочные структуры участников проекта
	1 квартал ежегодно 
	1 квартал 2020 года
	выполнено (с организациями системы социальной защиты заключены соглашения о выделении субсидии)

	6.
	ВКО
	
	Подготовка проектно-сметной и (или) иной необходимой для проведения работ по адаптации документации 


	Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта
	1 полугодие ежегодно (в отдельных случаях, в том числе при освоении складывающейся экономии – 2 полугодие ежегодно) 
	1 полугодие 

2020 года (объекты социального обслуживания);
2 полугодие 2020 года
	выполнено (в ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе, ГБУСО «Гайский детский дом-интернат» в 1 полугодии 2020 г.) 

	7.
	ВКО
	
	Организация конкурсных процедур, заключение государственных контрактов/договоров
	Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта
	II-III кварталы ежегодно (в отдельных случаях, в том числе при освоении складывающейся экономии – IV квартал ежегодно)
	I-IV кварталы 

2020 года
	выполнено (в ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе, ГБУСО «Гайский детский дом-интернат» в 1 квартале 2020 г.)  

	8.
	ВКО
	
	Контроль за качественным выполнением работ по адаптации в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (при выполнении работ по адаптации)
	Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта
	Постоянно в ходе выполнения работ по адаптации
	Постоянно 
	выполнено

	9.
	ВКО
	
	Отчет о выполненных работах по адаптации
	Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта
	Декабрь ежегодно
	Декабрь 2020 года


	выполнено
(организации соц. обслуживания – 

апрель, октябрь 2020)

	Реализация проекта (в части обеспечения доступности услуг)

	10.
	РП
	
	Проведение мероприятий по обучению (инструктажу) сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах социального обслуживания, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
	Руководители организаций, участвующих в реализации проекта
	Постоянно
	Постоянно
	

	11.
	РП
	
	Проведение мероприятий по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов
	Георгобиани Ольга Михайловна – консультант отдела сопровождения государственных программ и сводной информации МСР
	Постоянно
	Постоянно
	

	12.
	РП
	
	Проведение мероприятий по обеспечению доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ (размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки)
	Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	Постоянно
	Январь – декабрь
2020 года (далее – постоянно)
	

	13.
	ПК
	
	Проект завершен (Подготовлен итоговый отчет о  реализации проекта)
	Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	18.01.2022 г.
	Проект не завершен (согласно проекта новой редакции – 

продлен на 2021 год)
	


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений



III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№

п/п
	Статус
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Бюджет проекта

(млн.руб.)
	Комментарий

	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	1.
	
	Обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям системы социальной защиты населения Оренбургской области
	МСР
	2020

	0,1265
	0,12649
	выполнено ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе, ГБУСО «Гайский детский дом-интернат»  

	2.
	
	Обеспечение беспрепятственного доступа к медицинским организациям, входящим в государственную систему здравоохранения Оренбургской области
	МЗ
	2020
	35,9
	35,78330126
	заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ на замену/установку лифтового оборудования (15 медицинских организаций), установку платформы наклонных перемещений для маломобильных граждан (1 медицинская организация), приобретение схем и табличек по системе Брайля, кнопок вызова, пандуса, поручней, кресло-коляски, крюков для костылей (1 медицинская организация)

	3.
	
	Обеспечение доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ –  размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки
	МСР
	2020
	0,4489
	0,4488225
	

	4.
	
	Общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи (производство, выпуск и распространение в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области)
	МСР
	2020
	0,10
	0,10
	


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


IV. Наличие иных проблем и рисков
	№

п/п
	Статус
	Функциональное направление
	Проблема/риск
	Предлагаемые решения

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	
	Реализация проекта (в части обеспечения доступности услуг)
	Дефицит специалистов, обученных навыкам оказания инвалидам помощи на объекте, включая их сопровождение по объекту 
	Организация мероприятий по обучению (инструктажу) специалистов учреждений (организаций)

	2.
	
	Реализация проекта (в части обеспечения доступности объектов)
	Нарушение планируемых сроков реализации мероприятий
	Своевременная подготовка проектно-сметной документации (при выполнении работ по адаптации); 

своевременная организация конкурсных процедур; контроль за качественным выполнением работ по адаптации в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.


Индикатор статуса:

	
	  отсутствие отклонений
	
	-   наличие отклонений
	
	наличие критических отклонений


Структура
текстового отчета о ходе реализации приоритетного проекта

«Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере,
труда и занятости» 
в I-IV кварталах 2020 года
I. Содержательный отчет 

1.1. Количество и наименование приоритетных проектов, реализуемых органом исполнительной власти:

Министерством социального развития Оренбургской области реализуется приоритетный проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости»

1.2. Численность сотрудников, количество участников каждого проекта.

«Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости»:

численность должностных лиц, участвующих в реализации приоритетного проекта «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и занятости» составляет не менее 13 сотрудников министерства социального развития Оренбургской области и не менее 60 сотрудников подведомственных организаций, количество участников – 5 органов исполнительной власти Оренбургской области (министерство социального развития Оренбургской области; министерство культуры Оренбургской области; министерство труда и занятости населения Оренбургской области; министерство здравоохранения Оренбургской области; министерство физической культуры и спорта Оренбургской области). Денежные средства областным бюджетом предусмотрены в 2020 году министерствам социального развития и здравоохранения Оренбургской области.
1.3. Наличие и состав ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти Оренбургской области.

В министерстве социального развития области приказом от 10.12.2018                 № 671 «Об организации проектной деятельности в министерстве социального развития Оренбургской области» утвержден состав проектного комитета с закреплением за отделом сопровождения государственных программ и проектной деятельности функции проектного офиса.
1.5. Мероприятия проекта. Опишите основные мероприятия отчетного периода в хронологическом порядке и краткое содержание сути каждого мероприятия в достижении цели проекта. Какие основные результаты достигнуты в отчетном периоде.

Приоритетный проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и занятости» 

Цель проекта: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (адаптация к концу 2021 года в рамках проекта не менее 90 приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН).
Мероприятия, реализуемые в истекшем отчетном году:

обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям системы социальной защиты населения Оренбургской области – проведены работы по обеспечению беспрепятственного доступа в  2 государственных учреждениях системы социальной защиты населения Оренбургской области (ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Тюльганском районе и ГБУСО «Гайский детский дом-интернат»);

обеспечение беспрепятственного доступа к медицинским организациям, входящим в государственную систему здравоохранения Оренбургской области – заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ на замену/установку лифтового оборудования (15 медицинских организаций), установку платформы наклонных перемещений для маломобильных граждан (1 медицинская организация), приобретение схем и табличек по системе Брайля, кнопок вызова, пандуса, поручней, кресло-коляски, крюков для костылей (1 медицинская организация);

повышение доступности услуг в сфере культуры, в том числе оснащение государственных учреждений культуры и искусства специальным оборудованием и литературой для слабовидящих читателей  –  средства областного бюджета на адаптацию с учетом требований доступности для инвалидов зданий, занимаемых государственными учреждениями культуры и искусства, на 2020 год в рамках государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» не предусмотрены;

обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, тактильные наземные указатели, кнопки вызова, автоинформаторы и другое) к государственным объектам спорта – средства областного бюджета на адаптацию с учетом требований доступности для инвалидов зданий, занимаемых государственными учреждениями сферы физической культуры и спорта, на 2020 год в рамках государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» не предусмотрены;
обеспечение доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ (размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки), в том числе проведение конкурсных процедур на размещение синхронной бегущей строки в информационной программе «Вести Оренбуржья» – мероприятие реализуется в рамках постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2013                    № 594-п как региональная мера социальной поддержки инвалидов по слуху и слабослышащих людей. Проведены конкурсные процедуры на определение поставщика услуги по размещению «бегущей строки», заключены 3 контракта с ГТРК «Оренбург» на субтитрирование дневных новостей «Вести Оренбуржья» в будние дни. Услугой «бегущая строка» пользуются порядка 2000 слабослышащих людей и инвалидов по слуху;

оснащение зданий, сооружений при осуществлении строительных работ или капитальном ремонте средствами для беспрепятственного использования их МГН – в рамках данного мероприятия органами исполнительной власти и местного самоуправления Оренбургской области принимаются меры по созданию безбарьерного доступа инвалидам и МГН к объектам и услугам за счет различных источников в рамках реализации планов мероприятий «дорожных карт» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области (региональная «дорожная карта» утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 09.10.2015 года №814-п).

По итогам 2020 года 206 объектов были оснащены средствами, облегчающими доступность к ним инвалидам и другим маломобильным группам населения;

мероприятия по повышению доступности объектов и услуг в сфере труда и занятости 
В настоящее время во всех центрах занятости населения (далее – ЦЗН) установлены пандусы, «кнопка вызова», оформлены информационные стенды, функционируют электронное табло, звуковое сопровождение, информационные киоски с возможностью выхода в Интернет, в том числе на Единый портал государственных услуг. Кроме того, оборудованы рабочие места с доступом к сети Интернет для самостоятельного поиска работы, размещения резюме, регистрации на портале государственных услуг. На базе ЦЗН открыты центры обслуживания единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), где любой гражданин может пройти регистрацию и подтвердить свои учетные данные в ЕСИА. 

На интерактивном портале службы занятости населения Оренбургской области www.szn.orb.ru (далее – интерактивный портал) создан раздел «Содействие занятости инвалидов», в котором содержится информация о действующих нормативных правовых актах, государственной программе содействия занятости населения, условиях участия в мероприятиях активной политики занятости населения и др. Сайт адаптирован для инвалидов по зрению.

Реализована возможность получения государственных услуг в сфере занятости в электронном виде с использованием интерактивного портала. 

Кроме того, разместить резюме, подобрать вакансии, подать заявление о постановке на учет в службу занятости можно на  портале «Работа в России» trudvsem.ru.
На 01.01.2021 удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, составляет 48,7% (план – 48,3%). 

В III квартале 2020 года в целях повышения доступности объектов для инвалидов в ГКУ «ЦЗН Илекского района» (Оренбургская область, Илекский район, с.Илек, ул.Правды, д.57):

- оборудованы места общего пользования (туалет, раковину) поручнями;

-.оборудована стоянка для парковки специализированных автотранспортных средств инвалидов;

- установлены знаки навигации внутри помещения для инвалидов и вывеска «Режим работы» со шрифтом Брайля.

Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к государственным учреждениям службы занятости населения осуществляются за счет средств, предусмотренных государственной программой «Содействие занятости населения Оренбургской области».

общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи – министерством социального развития области проводится работа по организации работы по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области.

На указанные цели в 2020 году запланированы средства областного бюджета в объеме 100,0 тыс.руб. (заключено 3 государственных контракта на                100,0 тыс.руб. с ООО «Провинция. Оренбург», ИД «Южный Урал», ООО «Редакция газеты «Оренбургская Сударыня»); 

мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН

В рамках мероприятия проводится инструктаж (обучение) сотрудников организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги населению, работе с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с Методическим пособием Минтруда России. По отчетным  данным на 31.12.2020 года прошли обучение (инструктирование) 98.7 % сотрудников государственных организаций социального обслуживания (КЦСОН, стационарные учреждения, РТЦ), предоставляющих услуги населению, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению.

II. Финансовый отчет

2.1. Объем финансового обеспечения приоритетного проекта на  2020 год и планируемая общая сумма финансового обеспечения на период реализации проекта. 

Приоритетный проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости»: 

всего 107,95 млн.руб.(99,79 млн.руб. – утвержденная редакция проекта), в том числе по годам:

2018 год:

29,26 млн.руб. 

2019 год:
21,56 млн.руб. 
2020 год

48,97 млн.руб. (утвержденная редакция приоритетного проекта)

36,58 млн.руб. (согласно Закону Оренбургской области от 20.12.2019              № 2010/527-VI-ОЗ (ред. от 17.12.2020) «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»)

2021 год:

20,55 млн.руб. (согласно Закону Оренбургской области от 18.12.2020              № 2558/716-VI-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»)
2.2. Расходы за отчетный период. 

Кассовый расход по итогам 4 квартала 2020 года составил: – 36,46 млн.руб.
Ш. Информационное обеспечение реализации проекта
3.1. Размещение информации о ходе реализации приоритетных проектов на сайте органа исполнительной власти Оренбургской области.

Проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости» реализуется в рамках государственной программы Оренбургской области «Доступная среда», отчет об исполнении которой размещается на официальном сайте министерства социального развития области.  

3.2. План информационных мероприятий по освещению хода реализации приоритетных проектов.

В рамках проекта «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости» реализуется мероприятие «Общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи (производство, выпуск и распространение в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области)» в рамках которого освещается ход реализации основных направлений государственной программы Оренбургской области «Доступная среда», приоритетного проекта.

3.3. План проведения совещаний, круглых столов и других мероприятий.

По приоритетному проекту «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости» реализация основных направлений периодически рассматривается на заседаниях межведомственного координационного Совета по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве Оренбургской области, Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Оренбургской области и др.

IV. Ключевые риски и проблемы реализации приоритетных проектов

Отсутствуют.
