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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Оренбургская

область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Оренбургская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Оренбургская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Савинова Т.Л.

Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства

Оренбургской области по социальной политике- министр

здравоохранения Оренбургской области

Сладкова Е.А.Руководитель регионального проекта Министр

Торукало В.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Развитие здравоохранения

Оренбургской области»

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование

здорового образа жизни»

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Развитие физической культуры,

спорта и туризма»

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового

спорта»

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Содействие занятости населения

Оренбургской области»

Подпрограмма «Реализация политики занятости населения

Оренбургской области»
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Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Оренбургская

область)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Социальная поддержка граждан

в Оренбургской области»

Подпрограмма «Старшее поколение»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

13,2000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 9,0000 24,5000 24,5000

ПроцентФП сайт Росстата -

распределение

населения по

возрастным

группам,

форма 3-собес

и форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

8,0000 2017

0,0000 12,5000 18,8000 27,5000 27,5000 55,0000 55,0000

Условная

единица

ФП форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№30

--

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

17,9000 2017

0,0000 24,4000 14,7000 24,8000 29,7000 65,3000 70,0000

ПроцентФП форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№30

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

55,6000 2017

0,0000 62,6000 49,9000 61,3000 56,8000 80,0000 90,0000

ПроцентФП форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 12

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

10,00

00

11,20

00

12,40

00

13,60

00

14,80

00

16,00

00

Процент 24,5000

23,00

00

21,50

00

20,00

00

18,10

00

17,20

00

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

3,000

0

5,000

0

7,000

0

15,00

00

20,00

00

27,50

00

Условная

единица

55,0000

55,00

00

45,00

00

40,00

00

35,00

00

30,00

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

2,000

0

5,000

0

10,00

00

15,00

00

25,00

00

32,60

00

Процент 65,3000

65,30

00

55,00

00

50,00

00

45,00

00

40,00

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

10,00

00

20,00

00

25,00

00

30,00

00

40,00

00

45,00

00

Процент 80,0000

80,00

00

70,00

00

60,00

00

55,00

00

50,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

Созданы

региональные

гериатрические

центры во всех

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Функционирует

гериатрический

центр на базе ГБУЗ

«ООКПГВВ» на 57

гериатрических

коек и 39

гериатрических

коек в

медицинских

организациях, в

которых помощь

получили не менее

2200 граждан

старше

трудоспособного

возраста.

Апробирован

комплекс мер,

направленных на

профилактику и

раннее выявление

когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

старческого

возраста,

профилактику

падений и

переломов.

2

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

2.1

Приобретено

оборудование для

отделений (групп)

дневного пребывания

для граждан

пожилого возраста и

инвалидов

Условн

ая

единиц

а

- - - - 11,

000

0

В соответствии с

Положением об

организации

стационарозамеща

ющей технологии

"Дневное

пребывание

граждан",

утвержденным

приказом МСР от

23.12.2021 № 733

гражданам

пожилого возраста

и инвалидам

предоставляется

комплекс

социальных услуг

в форме

полустационарного

социального

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -4,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обслуживания. В

2022 году

приобретено

оборудование для

11 отделений

(групп) дневного

пребывания

(ГБУСО "КЦСОН"

в Северном округе

г.Оренбурга,

ГАУСО "КЦСОН"

в г.Орске, ГАУСО

"КЦСОН" в

г.Бузулуке и

Бузулукском

районе, ГБУСО

"КЦСОН" в

Беляевском районе,

  ГАУСО

"КЦСОН" в г.Гае,

ГБУСО "КЦСОН"

в г.Соль-Илецке,

ГБУСО "КЦСОН"

в Первомайском

районе, ГБУСО

"ГЦ "Долголетие",

ГБУСО

"Бузулукский дом-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

интернат для

престарелых и

инвалидов",

ГАУСО "Орский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов

"Надежда", ГБУСО

"Реабилитационны

й центр для

инвалидов

"Бодрость" в г.

Медногорске).

Приобретено

оборудование для 4

-х отделений

(групп) дневного

пребывания

(КЦСОН в

г.Новотроицке,

Грачевском,

Оренбургском и

Тоцком районах).  

2.2

Созданы приемные

семьи для граждан

пожилого возраста и

инвалидов

Процен

т

- - - - 100

,00

00

 В соответствии с

Законом

Оренбургской

области от 12.09.

Оказание

услуг

(выполне

ние

- -

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2013 № 754/531-V-

ОЗ "Об

организации и

осуществлении

деятельности

приемных семей

для граждан

пожилого возраста

и инвалидов на

территории

Оренбургской

области" КЦСОН

организована

работа по созданию

приемных семей

для граждан

пожилого возраста

и инвалидов.

Министерством

социального

развития

Оренбургской

области

осуществлен

контроль за

деятельностью

организации

приемных семей

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для граждан

пожилого возраста

и инвалидов на

территории

Оренбургской

области.

2.3

Оснащены

техническими

средствами

реабилитации пункты

проката, созданные в

организациях

социального

обслуживания

Условн

ая

единиц

а

- - - - 40,

000

0

Приобретение

технических

средств

реабилитации,

предоставляемых

отдельным

категориям

граждан во

временное

пользование

пунктами проката,

 созданными в

организациях

социального

обслуживания.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-

3

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

3.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации на

геронтологических

Тысяча

человек

- 0,5

000

0,7

500

1,2

100

1,2

600

Функционирует

гериатрический

центр на базе ГБУЗ

«ООКПГВВ» на 57

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,3200 2019

- -2,2

000

2,2

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

гериатрических

коек и 39

гериатрических

коек в

медицинских

организациях, в

которых помощь

получили не

менее 2200

граждан старше

трудоспособного

возраста.

Апробирован

комплекс мер,

направленных на

профилактику и

раннее выявление

когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и

старческого

возраста,

профилактику

падений и

переломов.

работ)

4

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4.1

Приобретено

оборудование для

организации обучения

лиц, осуществляющих

уход за

тяжелобольными

гражданами,

практическим

навыкам в рамках

«Школы  ухода»

Условн

ая

единиц

а

- - - - 6,0

000

 В Оренбургской

области

приобретено

оборудование для

«Школ ухода»,

созданных на базе

7 стационарных

учреждений

социального

обслуживания.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-

4.2

Разработка плана

создания системы

долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

Докуме

нт

- - 1,0

000

- -

Осуществляется

внедрение системы

долговременного

ухода в 4-х

муниципальных

образованиях

Оренбургской

области, в которых

охвачено лиц

старше

трудоспособного

возраста,

признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании,

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системой

долговременного

ухода, к 2024 году

не менее 16

процентов.

5

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

5.1

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

5.2

Лица старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающие

в организациях

социального

обслуживания,

прошли вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

Процен

т

- 95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

 Проведена

вакцинация против

пневмококковой

инфекции не менее

95 процентов

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обслуживания.

6

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

6.1

Не менее 16

процентов лиц старше

трудоспособного

возраста,  признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании, к

концу 2024 года

охвачены системой

долговременного

ухода

Процен

т

- 0,5

000

6,2

000

8,0

000

8,0

000

Охвачено лиц

старше

трудоспособного

возраста,

признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании,

системой

долговременного

ухода, к 2024 году

не менее 16%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-

6.2

Организовано

обучение

компьютерной

грамотности граждан

пожилого возраста

Процен

т

- - - - 100

,00

00

В соответствии с

постановлением

Правительства

Оренбургской

области от

07.06.2021 № 439-

пп "Об

организации

обучения

компьютерной

грамотности

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан пожилого

возраста"

сформированы

списки граждан

пожилого возраста,

желающих пройти

обучение

компьютерной

грамотности, и

организована

работа по их

обучению .
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Ежегодно обеспечен охват не менее 65%

населения области  средствами массовой

информации (телевизионные и

радиопрограммы, телевизионные

документальные фильмы, Интернет-

сайты), размещающими материалы,

направленные на поддержку и повышение

качества жизни граждан старшего

поколения

1.1

0,00300,00 300,00300,00 0,00 900,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00300,00 300,00300,00 0,00 900,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00300,00 300,00300,00 0,00 900,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Ежегодный тираж периодических

печатных изданий, реализовавших

проекты, направленные на поддержку и

повышение качества жизни граждан

старшего поколения, составил не менее 15

тысяч экземпляров.

1.2

0,00100,00 100,00100,00 0,00 300,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00100,00 100,00100,00 0,00 300,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00100,00 100,00100,00 0,00 300,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлен ежегодный мониторинг

результатов реализации Стратегии

действий в интересах граждан старшего

поколения, включающей мероприятия по

увеличению периода активного

долголетия и продолжительности

здоровой жизни, в том числе: обучение

компьютерной грамотности граждан

старшего поколения, проведение

Спартакиады для пожилых граждан

«Спортивное долголетие», создание

приемных семей для граждан пожилого

возраста и инвалидов

1.3

0,003 943,20 2 569,504 310,30 0,00 10 823,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,003 943,20 2 569,504 310,30 0,00 10 823,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,003 943,20 2 569,504 310,30 0,00 10 823,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы приемные семьи для граждан

пожилого возраста и инвалидов

1.4

5 858,900,00 0,000,00 7 907,00 21 672,907 907,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

5 858,900,00 0,000,00 7 907,00 21 672,907 907,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

5 858,900,00 0,000,00 7 907,00 21 672,907 907,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организовано обучение компьютерной

грамотности граждан пожилого возраста

1.5

1 032,000,00 0,000,00 1 202,50 3 437,001 202,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

1 032,000,00 0,000,00 1 202,50 3 437,001 202,50

бюджет субъекта1.5.1.1.

1 032,000,00 0,000,00 1 202,50 3 437,001 202,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование для отделений

(групп) дневного пребывания для граждан

пожилого возраста и инвалидов

1.6

29 937,600,00 0,000,00 0,00 37 652,407 714,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

29 937,600,00 0,000,00 0,00 37 652,407 714,80

бюджет субъекта1.6.1.1.

29 937,600,00 0,000,00 0,00 37 652,407 714,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование для

организации обучения лиц,

осуществляющих уход за

1.7

742,000,00 0,000,00 0,00 742,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

тяжелобольными гражданами,

практическим навыкам в рамках «Школы

ухода»

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

742,000,00 0,000,00 0,00 742,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

742,000,00 0,000,00 0,00 742,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены техническими средствами

реабилитации пункты проката, созданные

в организациях социального

обслуживания

1.8

11 500,000,00 0,000,00 0,00 11 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

11 500,000,00 0,000,00 0,00 11 500,000,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

11 500,000,00 0,000,00 0,00 11 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1

614,70341,60 22,503 901,40 519,30 5 866,90467,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

614,70341,60 22,503 901,40 519,30 5 866,90467,40

бюджет субъекта2.1.1.1.

614,70341,60 22,503 901,40 519,30 5 866,90467,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Улучшены условия предоставления

социальных услуг, включая комфортное

проживание, для более 300 пожилых

граждан Оренбургской области

2.2

0,005 106,70 0,0010 433,80 0,00 15 540,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,005 106,70 0,0010 433,80 0,00 15 540,500,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,005 106,70 0,0010 433,80 0,00 15 540,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

19 045,50 9 791,50 2 992,00 49 685,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

17 291,70 9 628,80 108 434,70

19 045,50 49 685,209 791,50 2 992,00 17 291,70 9 628,80 108 434,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Созданы приемные семьи для граждан

пожилого возраста и инвалидов

781,00 1 562,00 2 343,00 3 124,00 3 839,00 4 554,00

7 907,00

7 865,007 414,006 699,005 984,005 269,00

1.2. Организовано обучение компьютерной

грамотности граждан пожилого возраста

0,00 0,00 1 202,50 1 202,50 1 202,50 1 202,50

1 202,50

1 202,501 202,501 202,501 202,501 202,50

1.3. Приобретено оборудование для

отделений (групп) дневного пребывания

для граждан пожилого возраста и

инвалидов

0,00 0,00 2 571,60 3 773,20 3 773,20 3 773,20

7 714,80

7 714,807 714,807 714,807 714,807 714,80

1.4. Приобретено оборудование для

организации обучения лиц,

осуществляющих уход за

тяжелобольными гражданами,

практическим навыкам в рамках

«Школы  ухода»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Оснащены техническими средствами

реабилитации пункты проката,

созданные в организациях социального

обслуживания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Лица старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли вакцинацию

против пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 467,40 467,40 467,40

467,40

467,40467,40467,40467,40467,40

ИТОГО:

781,00 1 562,00 6 117,10 8 567,10 9 282,10 9 997,10

17 291,70

17 249,7016 798,7016 083,7015 368,7014 653,70
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее

поколение" (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен  на создание к 31.12.2024г. условий для активного долголетия,

качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан области, а также на развитие гериатрической службы области.

С 2010 по 2017 год показатель ожидаемой продолжительности жизни возрос среди всех слоев населения с 68,0 до 70,94 лет.

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость

разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и

повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга

состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста.

К концу 31.12.2024г. не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая

диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут

находиться под диспансерным наблюдением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет

наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано

проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 31.12.2024г. охват граждан

старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 %.

К 31.12.2024г. в Оренбургской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю

"гериатрия" пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к

самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

В настоящее время  в ГБУЗ «ООКПГВВ»    функционирует многопрофильный областной гериатрический центр, имеющий хорошую материально-

техническую базу, а также областные центры: центр экстрапирамидных нарушений для пациентов с болезнью Паркинсона, центр диагностики и лечения

эпилепсии. На базе госпиталя работают 6 кафедр Оренбургского государственного медицинского Университета, которые в своей работе используют базовые

наработки госпиталя в вопросах специфики оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста.

В настоящее время в   госпитале ветеранов войн работают 9 специалистов с сертификатами по гериатрии.

Специалисты госпиталя осуществляет выезды в территории   области для  оказания практической и организационной помощи  медицинским организациям

государственной системы здравоохранения, проводят совещания с общественными Советами ветеранов.

  Проводимые  мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и

старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской

помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан

к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста

направлена на поддержку их занятости, в том числе в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено

обучение граждан предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий
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начиная с 01.01.2019г. будет обучено к концу 31.12.2024г. 4788 человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Не менее 16

процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, к

концу 2024 года охвачены

системой долговременного

ухода"

Охвачено лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных

нуждающимися в

социальном обслуживании,

системой долговременного

ухода, к 2024 году не менее

16%

Пикалова Г.Ф.

01.01.2019 26.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

министерства социального

развития Оренбургской

области и министерства

здравоохранения

Оренбургской области

-

Торукало В.В.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Торукало В.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Торукало В.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Есина А.К.

27.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Есина А.К.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Разработка плана

создания системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами"

Осуществляется внедрение

системы долговременного

ухода в 4-х муниципальных

образованиях Оренбургской

области, в которых

охвачено лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных

нуждающимися в

социальном обслуживании,

системой долговременного

ухода, к 2024 году не менее

16 процентов.

Самохина Т.С.

01.01.2020 30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

Постановление

Постановление

-

Самохина Т.С.

30.04.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и (или) тематике

документа "

Правительства

Оренбургской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Самохина Т.С.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Самохина Т.С.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Самохина Т.С.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Самохина Т.С.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Созданы приемные

семьи для граждан пожилого

возраста и инвалидов"

 В соответствии с Законом

Оренбургской области от

12.09.2013 № 754/531-V-ОЗ

"Об организации и

осуществлении

деятельности приемных

Пикалова Г.Ф.

01.01.2022 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информацио

нная система

отсутствует

Нет



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семей для граждан

пожилого возраста и

инвалидов на территории

Оренбургской области"

КЦСОН организована

работа по созданию

приемных семей для

граждан пожилого возраста

и инвалидов.

Министерством

социального развития

Оренбургской области

осуществлен контроль за

деятельностью организации

приемных семей для

граждан пожилого возраста

и инвалидов на территории

Оренбургской области.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства

Оренбургской области "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Оренбургской области от

21.01.2014 № 16-п "Об

утверждении порядка

создания приемной семьи

для граждан пожилого

-

Есина А.К.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возраста и инвалидов на

территории Оренбургской

области",

предусматривающее

изменение порядка

осуществления

ежемесячного денежного

вознаграждения лицу,

создавшему приемную

семью.

1.3.2

Контрольная точка "Проведена

информационно-разъяснительная

работа с населением", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

результатах проведения

информационно-

разъяснительной работы с

населением о возможности

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов.

-

Есина А.К.

15.03.2022

01 09 --

1.3.3

Контрольная точка

"Осуществлено методическое

сопровождение организаций

социального обслуживания",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

методическое письмо с

разъяснениями о порядке

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов на

территории Оренбургской

области.

-

Есина А.К.

15.06.2022

08 10 --

1.3.4

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Есина А.К.

15.08.2022

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован реестр лиц,

нуждающихся в постороннем

уходе и лиц, изъявивших желание

создать приемную семью",

значение: 0.0000

Служебная записка о

формировании реестра лиц,

нуждающихся в

постороннем уходе и лиц,

изъявивших желание

создать приемную семью

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 9 месяцев

о приемных семьях для граждан

пожилого возраста и инвалидов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

проделанной работе за 9

месяцев

-

Есина А.К.

10.10.2022

10 03 --

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

проделанной работе

-

Есина А.К.

25.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Процент

Приказ Приказ

министерства социального

развития Оренбургской

области

-

Есина А.К.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Проведена

информационно-разъяснительная

работа с населением", значение:

0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о результатах

проведения

информационно-

разъяснительной работы с

населением о возможности

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов.

-

Есина А.К.

15.03.2023

01 09 --

1.3.9

Контрольная точка

"Осуществлено методическое

сопровождение организаций

социального обслуживания",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информационно-

методическое письмо с

разъяснениями о порядке

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов на

территории Оренбургской

области.

-

Есина А.К.

15.06.2023

08 10 --

1.3.10

Контрольная точка

"Сформирован реестр лиц,

нуждающихся в постороннем

уходе и лиц, изъявивших желание

создать приемную семью",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о

формировании реестра лиц,

нуждающихся в

постороннем уходе и лиц,

изъявивших желание

создать приемную семью

-

Есина А.К.

15.08.2023

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 9 месяцев

о приемных семьях для граждан

пожилого возраста и инвалидов",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о проделанной

работе за 9 месяцев

-

Есина А.К.

10.10.2023

10 03 --

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Отчет о проделанной работе

за год

-

Есина А.К.

25.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства

Оренбургской области "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Оренбургской области от

21.01.2014 № 16-п "Об

утверждении порядка

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов на

территории Оренбургской

-

Есина А.К.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области",

предусматривающее

изменение порядка

осуществления

ежемесячного денежного

вознаграждения лицу,

создавшему приемную

семью.

1.3.14

Контрольная точка "Проведена

информационно-разъяснительная

работа с населением", значение:

0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о результатах

проведения

информационно-

разъяснительной работы с

населением о возможности

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов.

-

Есина А.К.

15.03.2024

01 09 --

1.3.15

Контрольная точка

"Осуществлено методическое

сопровождение организаций

социального обслуживания",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

методическое письмо с

разъяснениями о порядке

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов на

территории Оренбургской

области.

-

Есина А.К.

15.06.2024

08 10 --

1.3.16

Контрольная точка

"Сформирован реестр лиц,

нуждающихся в постороннем

Прочий тип документа

Информация о

формировании реестра лиц,

-

Есина А.К.

15.08.2024

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уходе и лиц, изъявивших желание

создать приемную семью",

значение: 0.0000, Процент

нуждающихся в

постороннем уходе и лиц,

изъявивших желание

создать приемную семью

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 9 месяцев

о приемных семьях для граждан

пожилого возраста и инвалидов",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о проделанной

работе за 9 месяцев

-

Есина А.К.

10.10.2024

10 03 --

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Процент

Отчет Отчет о проделанной

работе за год

-

Есина А.К.

25.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Организовано

обучение компьютерной

грамотности граждан пожилого

возраста"

В соответствии с

постановлением

Правительства

Оренбургской области от

07.06.2021 № 439-пп "Об

организации обучения

компьютерной грамотности

граждан пожилого

возраста" сформированы

Пикалова Г.Ф.

01.01.2022 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

списки граждан пожилого

возраста, желающих пройти

обучение компьютерной

грамотности, и

организована работа по их

обучению .

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Проведено

информирование граждан

пожилого возраста", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

проведении

информирования граждан

пожилого возраста о

возможности обучения

компьютерной грамотности

-

Есина А.К.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о принятии

решения о предоставлении

организациям социального

обслуживания субсидии на

иные цели.

-

Есина А.К.

29.03.2022

07 08 --

1.4.3

Контрольная точка

"Сформированы списки граждан

пожилого возраста на обучение

компьютерной грамотности",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

формировании

предварительных списков

граждан пожилого возраста,

желающих обучиться

-

Есина А.К.

15.04.2022

01 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компьютерной грамотности

и утверждении министром

социального развития

области числа граждан

пожилого возраста,

желающих обучиться

1.4.4

Контрольная точка "Заключены

договоры на оказание услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

заключенных договорах

-

Есина А.К.

15.09.2022

08 09 --

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 9 месяцев

о результатах обучения

компьютерной грамотности

граждан пожилого возраста",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

результатах обучения

компьютерной грамотности

граждан пожилого возраста

-

Есина А.К.

15.10.2022

06 03 --

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

проделанной работе за год

-

Есина А.К.

25.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка " Проведено

информирование граждан

Прочий тип документа

Информация о проведении

-

Есина А.К.

20.02.2023

Взаимо

связь с

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пожилого возраста", значение:

0.0000, Процент

информирования граждан

пожилого возраста о

возможности обучения

компьютерной грамотности

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о принятии

решения о предоставлении

организациям социального

обслуживания субсидии на

иные цели.

-

Есина А.К.

29.03.2023

07 08 --

1.4.9

Контрольная точка

"Сформированы списки граждан

пожилого возраста на обучение

компьютерной грамотности",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о

формировании

предварительных списков

граждан пожилого возраста,

желающих обучиться

компьютерной грамотности

и утверждении министром

социального развития

области числа граждан

пожилого возраста,

желающих обучиться

-

Есина А.К.

15.04.2023

01 06 --

1.4.10

Контрольная точка "Заключены

договоры на оказание услуг",

Прочий тип документа

Информация о

-

Есина А.К.

15.09.2023

08 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Процент заключенных договорах

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 9 месяцев

о результатах обучения

компьютерной грамотности

граждан пожилого возраста",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о результатах

обучения компьютерной

грамотности граждан

пожилого возраста

-

Есина А.К.

15.10.2023

06 03 --

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о проделанной

работе за год

-

Есина А.К.

25.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Проведено

информирование граждан

пожилого возраста", значение:

0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о проведении

информирования граждан

пожилого возраста о

возможности обучения

компьютерной грамотности

-

Есина А.К.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Процент

Распоряжение

Распоряжение о принятии

решения о предоставлении

организациям социального

обслуживания субсидии на

иные цели.

-

Есина А.К.

29.03.2024

07 08 --

1.4.15

Контрольная точка

"Сформированы списки граждан

пожилого возраста на обучение

компьютерной грамотности",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о

формировании

предварительных списков

граждан пожилого возраста,

желающих обучиться

компьютерной грамотности

и утверждении министром

социального развития

области числа граждан

пожилого возраста,

желающих обучиться

-

Есина А.К.

15.04.2024

01 06 --

1.4.16

Контрольная точка " Заключены

договоры на оказание услуг",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о

заключенных договорах

-

Есина А.К.

15.09.2024

08 09 --

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 9 месяцев

о результатах обучения

компьютерной грамотности

граждан пожилого возраста",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о результатах

обучения компьютерной

грамотности граждан

пожилого возраста

-

Есина А.К.

15.10.2024

06 03 --

1.4.18

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Есина А.К.

25.12.2024

09 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Процент

Отчет о проделанной работе

за год

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Приобретено

оборудование для отделений

(групп) дневного пребывания для

граждан пожилого возраста и

инвалидов"

В соответствии с

Положением об

организации

стационарозамещающей

технологии "Дневное

пребывание граждан",

утвержденным приказом

МСР от 23.12.2021 № 733

гражданам пожилого

возраста и инвалидам

предоставляется  комплекс

социальных услуг в форме

полустационарного

социального обслуживания.

В 2022 году приобретено

оборудование для 11

отделений (групп) дневного

пребывания (ГБУСО

"КЦСОН" в Северном

округе г.Оренбурга,

Пикалова Г.Ф.

01.01.2022 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ГАУСО "КЦСОН" в

г.Орске, ГАУСО "КЦСОН"

в г.Бузулуке и Бузулукском

районе, ГБУСО "КЦСОН" в

Беляевском районе,

 ГАУСО "КЦСОН" в г.Гае,

ГБУСО "КЦСОН" в г.Соль-

Илецке, ГБУСО "КЦСОН"

в Первомайском районе,

ГБУСО "ГЦ "Долголетие",

ГБУСО "Бузулукский дом-

интернат для престарелых и

инвалидов", ГАУСО

"Орский дом-интернат для

престарелых и инвалидов

"Надежда", ГБУСО

"Реабилитационный центр

для инвалидов "Бодрость" в

г. Медногорске).

Приобретено оборудование

для 4-х отделений (групп)

дневного пребывания

(КЦСОН в г.Новотроицке,

Грачевском, Оренбургском

и Тоцком районах).  

1.5.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг потребности в

обеспечении оборудованием

отделений дневного пребывания

для граждан пожилого возраста и

Прочий тип документа

Служебная записка о

проведении мониторинга

потребности в обеспечении

оборудованием отделений

-

Есина А.К.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвалидов", значение: 0.0000 дневного пребывания для

граждан пожилого возраста

и инвалидов

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Утверждена

потребность в оборудовании

отделений дневного пребывания

для граждан пожилого возраста и

инвалидов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка об

утверждении потребности в

оборудовании отделений

дневного пребывания для

граждан пожилого возраста

и инвалидов

-

Есина А.К.

15.02.2022

05 03 --

1.5.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о принятии

решения о предоставлении

организациям социального

обслуживания субсидии на

иные цели

-

Есина А.К.

21.02.2022

08 06 --

1.5.4

Контрольная точка "Заключены

договоры на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Служебная записка о

заключении организациями

социального обслуживания

договоров на приобретение

оборудования для

отделений дневного

пребывания для граждан

пожилого возраста и

инвалидов

-

Есина А.К.

28.11.2022

03 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

проделанной работе за год

-

Есина А.К.

25.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Произведена

приемка и оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг ", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Служебная записка о

приемке и оплате

поставленных товаров

-

Есина А.К.

25.12.2022

06 04 --

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг потребности в

обеспечении оборудованием

отделений дневного пребывания

для граждан пожилого возраста и

инвалидов"

Прочий тип документа

Информация о проведении

мониторинга потребности в

обеспечении

оборудованием отделений

дневного пребывания для

граждан пожилого возраста

и инвалидов

-

Есина А.К.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.5.8

Контрольная точка "Утверждена

потребность в оборудовании

Прочий тип документа

Информация об

-

Есина А.К.

15.02.2023

11 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отделений дневного пребывания

для граждан пожилого возраста и

инвалидов"

утверждении потребности в

оборудовании отделений

дневного пребывания для

граждан пожилого возраста

и инвалидов

1.5.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение о принятии

решения о предоставлении

организациям социального

обслуживания субсидии на

иные цели

-

Есина А.К.

21.02.2023

13 12 --

1.5.10

Контрольная точка "Заключены

договоры на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Информация о заключении

организациями социального

обслуживания договоров на

приобретение оборудования

для отделений дневного

пребывания для граждан

пожилого возраста и

инвалидов

-

Есина А.К.

15.10.2023

09 14 --

1.5.11

Контрольная точка "Произведена

приемка и оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Прочий тип документа

Информация о приемке и

оплате поставленных

товаров

-

Есина А.К.

11.11.2023

12 10 --

1.5.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проделанной

работе за год

-

Есина А.К.

25.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Приобретено

оборудование для организации

обучения лиц, осуществляющих

уход за тяжелобольными

гражданами, практическим

навыкам в рамках «Школы

ухода»"

 В Оренбургской области

приобретено оборудование

для «Школ ухода»,

созданных на базе 7

стационарных учреждений

социального обслуживания.

Торукало В.В.

01.01.2022 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг потребности в

обеспечении оборудованием

«Школ ухода» для обучения лиц,

осуществляющих уход за

тяжелобольными гражданами,

практическим навыкам",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

проведении мониторинга

потребности в обеспечении

оборудованием «Школ

ухода», созданных на базе

стационарных учреждений

социального обслуживания

для обучения лиц,

осуществляющих уход за

тяжелобольными

гражданами, практическим

-

Торукало В.В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

навыкам общего ухода

1.6.2

Контрольная точка "Утверждена

потребность в оборудовании

"Школ ухода" для обучения лиц,

осуществляющих уход за

тяжелобольными гражданами,

практическим навыкам",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка об

утверждении потребности в

обеспечении

оборудованием "Школ

ухода"

-

Торукало В.В.

15.02.2022

03 05 --

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о принятии

решения о предоставлении

организациям социального

обслуживания субсидии на

иные цели

-

Торукало В.В.

21.02.2022

04 06 --

1.6.4

Контрольная точка "Заключены

договоры на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Служебная записка о

заключении организациями

социального обслуживания

договоров на приобретение

оборудования для "Школ

ухода"

-

Торукало В.В.

15.09.2022

05 07 --

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

приемка и оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

приемке и оплате

поставленных товаров

-

Торукало В.В.

20.11.2022

06 08 --

1.6.6

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Торукало В.В.

25.12.2022

07 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Служебная записка о

проделанной работе за год

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Оснащены

техническими средствами

реабилитации пункты проката,

созданные в организациях

социального обслуживания"

Приобретение технических

средств реабилитации,

предоставляемых

отдельным категориям

граждан во временное

пользование пунктами

проката, созданными в

организациях социального

обслуживания.

Пикалова Г.Ф.

01.01.2022 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

внесении в план-график

закупок закупку

технических средств

реабилитации

-

Пикалова Г.Ф.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Паспорт проекта Перечень

технических средств

реабилитации

-

Пикалова Г.Ф.

03.10.2022

01 08 --

1.7.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Контракты на поставку

технических средств

реабилитации

-

Пикалова Г.Ф.

15.12.2022

05 03 --

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Условная единица

Прочий тип документа

Реестр заключенных

государственных

контрактов на поставку

технических средств

реабилитации

-

Пикалова Г.Ф.

20.12.2022

08 07 --

1.7.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту ",

Условная единица

Прочий тип документа

Реестр заключенных

государственных

контрактов на поставку

технических средств

реабилитации

-

Пикалова Г.Ф.

25.12.2022

06 09 --

1.7.6

Контрольная точка "Закупленные

технические средства

реабилитации распределены в

организации социального

Прочий тип документа

Разнарядка о выдаче

технических средств

реабилитации

-

Пикалова Г.Ф.

25.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обслуживания", значение: 0.0000 организациям социального

обслуживания

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "Созданы

региональные гериатрические

центры во всех субъектах

Российской Федерации"

 Функционирует

гериатрический центр на

базе ГБУЗ «ООКПГВВ» на

57 гериатрических коек

и 39 гериатрических коек в

медицинских организациях,

в которых помощь

получили не менее 2200

граждан старше

трудоспособного возраста.

Апробирован комплекс мер,

направленных на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого

и старческого возраста,

профилактику падений и

переломов.

Шатилов А.П.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Нет

2.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за первый

квартал о работе гериатрического

Отчет Отчет за первый

квартал о работе

гериатрического центра

-

Кустовский

С.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центра", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за второй

квартал о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000

Отчет Отчет за второй

квартал о работе

гериатрического центра

-

Кустовский

С.А.

15.07.2022

07 11 --

2.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев о работе гериатрического

центра"

Отчет Отчет за восемь

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Кустовский

С.А.

15.09.2022

08 09 --

2.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за третий

квартал о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000

Отчет Отчет за третий

квартал о работе

гериатрического центра

-

Кустовский

С.А.

15.10.2022

11 12 --

2.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев о работе гериатрического

центра"

Отчет Отчет за десять

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Кустовский

С.А.

15.11.2022

09 06 --

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

Отчет Отчет о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

01.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

--



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единица результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за первый

квартал о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за первый

квартал о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за шесть

месяцев о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за шесть

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.07.2023

07 11 --

2.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев о работе гериатрического

центра", Условная единица

Отчет Отчет за восемь

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.09.2023

08 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за девять

месяцев о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за девять

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.10.2023

11 12 --

2.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев о работе гериатрического

центра", Условная единица

Отчет Отчет за десять

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.11.2023

09 06 --

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

01.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за первый

квартал о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за первый

квартал о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за шесть

месяцев о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за шесть

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.07.2024

07 10 --

2.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев о работе гериатрического

центра", Условная единица

Отчет Отчет за восемь

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.09.2024

08 09 --

2.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за девять

месяцев о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за девять

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.10.2024

10 11 --

2.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев о работе гериатрического

центра", Условная единица

Отчет Отчет за десять

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.11.2024

09 06 --

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

01.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции"

 Проведена вакцинация

против пневмококковой

инфекции не менее 95

процентов граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

Шатилов А.П.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

Отчет Отчет

-

Кустовский

С.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Кустовский

С.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Закупка

-

Шатилов А.П.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Шатилов А.П.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.5

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта из федерального

бюджета бюджету Оренбургской

области в целях

софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской

Федерации, возникающих при

проведении вакцинации против

пневмококовой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное письмо о

заключении Соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Оренбургской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при проведении

вакцинации против

пневмококовой инфекции

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Шатилов А.П.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

2.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о плане

вакцинации пневмококовой

инфекции граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Шатилов А.П.

15.02.2022

08 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.7

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку вакцины

для профилактики

пневмококовых инфекций",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт на поставку

вакцины для профилактики

пневмококовых инфекций

-

Шатилов А.П.

01.06.2022

01 10 --

2.2.8

Контрольная точка

"Распределение вакцины против

пневмококковой инфекции в

медицинские организации,

осуществляющие вакцинацию

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания"

Прочий тип документа

Письмо главным врачам о

распределении вакцины

-

Шатилов А.П.

15.06.2022

09 12 --

2.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шатилов А.П.

01.12.2022

10 03 --

2.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Шатилов А.П.

01.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта из федерального

бюджета бюджету Оренбургской

области в целях

софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской

Федерации, возникающих при

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное письмо о

заключении Соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Оренбургской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Шатилов А.П.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

2.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о плане

вакцинации

пневмококковой инфекции

граждан старше

трудоспособного возраста

-

Шатилов А.П.

15.02.2023

08 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

2.2.13

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку вакцины

для профилактики

пневмококковых инфекций",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт на поставку

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций

-

Шатилов А.П.

01.06.2023

01 10 --

2.2.14

Контрольная точка

"Распределение вакцины против

пневмококковой инфекции в

медицинские организации,

осуществляющие вакцинацию

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания"

Прочий тип документа

Прочий тип документа о

распределении вакцины

-

Шатилов А.П.

15.06.2023

09 12 --

2.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

-

Шатилов А.П.

01.12.2023

10 03 --

2.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Шатилов А.П.

01.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.17

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта из федерального

бюджета бюджету Оренбургской

области в целях

софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской

Федерации, возникающих при

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное письмо о

заключении Соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Оренбургской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Шатилов А.П.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

2.2.18

Контрольная точка "Утверждены РаспоряжениеШатилов А.П.

15.02.2024

08 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение о плане

вакцинации

пневмококковой инфекции

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

2.2.19

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку вакцины

для профилактики

пневмококковых инфекций",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт на поставку

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций

-

Шатилов А.П.

01.06.2024

01 10 --

2.2.20

Контрольная точка

"Распределение вакцины против

пневмококковой инфекции в

медицинские организации,

осуществляющие вакцинацию

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания"

Прочий тип документа

Письмо главным врачам о

распределении вакцины

-

Шатилов А.П.

15.06.2024

09 03 --

2.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Шатилов А.П.

20.11.2024

10 12 --

2.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Отчет об

использовании

-

Шатилов А.П.

01.12.2024

03 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов ", значение: 0.0000

межбюджетных

трансфертов в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

Шатилов А.П.

01.01.2022 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Нет



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

анализ оказания медицинской

помощи пациентам старше

трудоспособного возраста с

переломами на территории

Оренбургской области в целях

подготовки внедрения комплекса

мер, направленных на

профилактику падений и

переломов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное письмо о

проведении анализа

оказания медицинской

помощи пациентам старше

трудоспособного возраста с

переломами на территории

Оренбургской области в

целях подготовки

внедрения комплекса мер,

направленных на

профилактику падений и

переломов

-

Шатилов А.П.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о создании

рабочей группы по

реализации комплекса мер,

направленных на

профилактику падений и

переломов. Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области,

регламентирующее

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории

Оренбургской области.

-

Кустовский

С.А.

01.06.2022

07 08 --

2.3.3

Контрольная точка "Проведено

выездное совещание с главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное письмо о

проведении выездного

совещания с главными

внештатными

специалистами

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации по

вопросам внедрения в

практику медицинских

организаций Оренбургской

области комплекса мер,

направленных на

профилактику падений и

-

Шатилов А.П.

10.08.2022

06 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переломов у лиц пожилого

и старческого возраста в

рамках реализации

федерального проекта

«Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

«Старшее поколение»

2.3.4

Контрольная точка

"Подготовлено распоряжение,

регламентирующее внедрение

комплекса мер в медицинских

организациях на территории

Оренбургской области"

Распоряжение

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

-

Шатилов А.П.

01.09.2022

08 10 --

2.3.5

Контрольная точка "Внедрён

комплекс мер, направленный на

профилактику падений и

переломов", значение: 0.0000

Отчет Отчет о внедрении

комплекса мер,

направленного на

профилактику падений и

переломов, в

подведомственные

медицинские организации

-

Шатилов А.П.

01.12.2022

09 11 --

2.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о внедрении

комплекса мер, направленных на

профилактику падений и

переломов", значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации о

внедрении комплекса мер,

направленных на

-

Шатилов А.П.

01.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактику падений и

переломов, в медицинские

организации на территории

Оренбургской области

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за первый

квартал", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за первый

квартал 2023 года

-

Шатилов А.П.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за шесть

месяцев", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за шесть

месяцев 2023 года

-

Шатилов А.П.

10.07.2023

07 09 --

2.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев", Условная единица

Отчет Отчет за восемь

месяцев 2023 года

-

Шатилов А.П.

10.09.2023

08 10 --

2.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за девять

месяцев", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за девять

месяцев 2023 года

-

Шатилов А.П.

10.10.2023

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев ", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за десять

месяцев 2023 года

-

Шатилов А.П.

10.11.2023

10 06 --

2.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о проделанной

работе за год

-

Шатилов А.П.

01.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за первый

квартал", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за первый

квартал 2024 года

-

Шатилов А.П.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за шесть

месяцев", значение: 0.0000,

Отчет Отчет за шесть

месяцев 2024 года

-

Шатилов А.П.

10.07.2024

06 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица

2.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев", Условная единица

Отчет Отчет за восемь

месяцев 2024 года

-

Шатилов А.П.

10.09.2024

08 10 --

2.3.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за девять

месяцев ", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за девять

месяцев 2024 года

-

Шатилов А.П.

10.10.2024

09 11 --

2.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за десять

месяцев 2024 года

-

Шатилов А.П.

10.11.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о проделанной

работе за год

-

Шатилов А.П.

01.12.2024

07 08 --

2.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь граждане

Функционирует

гериатрический центр на

базе ГБУЗ «ООКПГВВ» на

57 гериатрических коек

Шатилов А.П.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

старше трудоспособного

возраста"

и 39 гериатрических коек в

медицинских организациях,

в которых помощь

получили не менее 2200

граждан старше

трудоспособного возраста.

Апробирован комплекс мер,

направленных на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого

и старческого возраста,

профилактику падений и

переломов.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинской

статистики

2.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Кустовский

С.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет

-

Кустовский

С.А.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет

-

Кустовский

С.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Кустовский

С.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Шатилов А.П.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Кустовский

С.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.4.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Кустовский

С.А.

01.12.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000

2.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Кустовский

С.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Шатилов А.П.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.10

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет за первый

-

Шатилов А.П.

31.03.2022

Взаимо 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

квартал о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за второй

квартал о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000

Отчет Отчет за второй

квартал о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Кустовский

С.А.

15.07.2022

03 11 --

2.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках"

Отчет Отчет за восемь

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Кустовский

С.А.

15.09.2022

08 09 --

2.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за третий

квартал о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

Отчет Отчет за третий

квартал о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Кустовский

С.А.

15.10.2022

11 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

2.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках"

Отчет Отчет за десять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Кустовский

С.А.

15.11.2022

09 10 --

2.4.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о гражданах

старше трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Отчет о гражданах

старше трудоспособного

возраста, получивших

помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

01.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет за первый

квартал о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за шесть

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Отчет за шесть

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.07.2023

03 11 --

2.4.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

Тысяча человек

Отчет Отчет за восемь

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.09.2023

08 09 --

2.4.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за девять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Отчет за девять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.10.2023

11 12 --

2.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

Тысяча человек

Отчет Отчет за десять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.11.2023

09 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о гражданах

старше трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Отчет о гражданах

старше трудоспособного

возраста, получивших

помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

01.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет за первый

квартал о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

2.4.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за шесть

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Отчет за шесть

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.07.2024

10 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

Тысяча человек

Отчет Отчет за восемь

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.09.2024

11 12 --

2.4.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за девять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Отчет за девять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.10.2024

14 15 --

2.4.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

Тысяча человек

Отчет Отчет за десять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.11.2024

12 13 --

2.4.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о гражданах

старше трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Отчет о гражданах

старше трудоспособного

возраста, получивших

помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

01.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

85

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сладкова Е. А. Министр - 20

2 Администратор регионального

проекта

Торукало В. В. Первый заместитель министра Сладкова Е. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Мускабаева С. А. Начальник управления Фисенко К. В. 20

4 Руководитель ВПО Сладкова Е. А. Министр - 5

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5

6 Участник регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5

8 Участник регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

9 Ответственный за достижение Шатилов А. П. Заместитель министра Савинова Т. Л. 5



результата регионального

проекта

здравоохранения

Оренбургской области

10 Участник регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5

12 Участник регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5

Не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, к концу 2024 года охвачены

системой долговременного ухода

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пикалова Г. Ф. Заместитель министра

социального развития

Оренбургской области

Сладкова Е. А. 20

14 Участник регионального

проекта

Есина А. К. Начальник отдела Пикалова Г. Ф. 50

Разработка плана создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Самохина Т. С. Министр Савинова Т. Л. 20

16 Участник регионального

проекта

Пикалова Г. Ф. Заместитель министра

социального развития

Оренбургской области

Сладкова Е. А. 20

Созданы приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пикалова Г. Ф. Заместитель министра

социального развития

Оренбургской области

Сладкова Е. А. 20

18 Участник регионального Есина А. К. Начальник отдела Пикалова Г. Ф. 50



проекта

Организовано обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пикалова Г. Ф. Заместитель министра

социального развития

Оренбургской области

Сладкова Е. А. 20

20 Участник регионального

проекта

Есина А. К. Начальник отдела Пикалова Г. Ф. 50

Приобретено оборудование для отделений (групп) дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пикалова Г. Ф. Заместитель министра

социального развития

Оренбургской области

Сладкова Е. А. 20

22 Участник регионального

проекта

Есина А. К. Начальник отдела Пикалова Г. Ф. 50

Приобретено оборудование для организации обучения лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными гражданами, практическим навыкам в рамках

«Школы ухода»

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Торукало В. В. Первый заместитель министра Сладкова Е. А. 20

24 Участник регионального

проекта

Торукало В. В. Первый заместитель министра Сладкова Е. А. 20

Оснащены техническими средствами реабилитации пункты проката, созданные в организациях социального обслуживания

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пикалова Г. Ф. Заместитель министра

социального развития

Оренбургской области

Сладкова Е. А. 20

26 Участник регионального

проекта

Пикалова Г. Ф. Заместитель министра

социального развития

Оренбургской области

Сладкова Е. А. 20


