
П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Оренбургская

область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Оренбургская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Оренбургская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Савинова Т.Л.

Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства

Оренбургской области по социальной политике- министр

здравоохранения Оренбургской области

Сладкова Е.А.Руководитель регионального проекта Министр

Ризик В.Р.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Развитие здравоохранения

Оренбургской области»

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Содействие занятости населения

Оренбургской области»

Подпрограмма «Реализация политики занятости населения

Оренбургской области»

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Развитие физической культуры,

спорта и туризма»

-
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Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Оренбургская

область)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Социальная поддержка граждан

в Оренбургской области»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

13,2000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 9,0000 24,5000 24,5000

ПроцентФП сайт Росстата -

распределение

населения по

возрастным

группам,

форма 3-собес

и форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

0,0000 2021

- - - - - 1,2000 1,2000

ПроцентФП сайт Росстата -

распределение

населения по

возрастным

группам,

форма 3-собес

и форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с 2022

года ЕГИССО

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

8,0000 2017

0,0000 12,5000 18,8000 27,5000 27,5000 55,0000 55,0000

Условная

единица

ФП форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№30

--

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

17,9000 2017

0,0000 24,4000 14,7000 24,8000 29,7000 65,3000 70,0000

ПроцентФП форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№30

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

55,6000 2017

0,0000 62,6000 49,9000 61,3000 56,8000 80,0000 90,0000

ПроцентФП форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 12

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

10,00

00

11,20

00

12,40

00

13,60

00

14,80

00

16,00

00

Процент 24,5000

23,00

00

21,50

00

20,00

00

18,10

00

17,20

00

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

1,200

0

1,200

0

1,200

0

1,200

0

1,200

0

1,200

0

Процент 1,2000

1,200

0

1,200

0

1,200

0

1,200

0

1,200

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

4,500

0

9,000

0

13,50

00

18,00

00

22,50

00

27,00

00

Условная

единица

55,0000

49,50

00

45,00

00

40,50

00

36,00

00

31,50

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

5,800

0

11,60

00

17,40

00

23,20

00

29,00

00

34,80

00

Процент 70,0000

63,80

00

58,00

00

52,20

00

46,40

00

40,60

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

7,500

0

15,00

00

22,50

00

30,00

00

37,50

00

45,00

00

Процент 90,0000

82,50

00

75,00

00

67,50

00

60,00

00

52,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Не менее 16

процентов лиц старше

трудоспособного

возраста,  признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании, к

концу 2024 года

охвачены системой

долговременного

ухода

Процен

т

- 0,5

000

6,2

000

8,0

000

8,0

000

Охвачено лиц

старше

трудоспособного

возраста,

признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании,

системой

долговременного

ухода, к 2024 году

не менее 16%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

Разработка плана

создания системы

долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

Докуме

нт

- - 1,0

000

- -

Осуществляется

внедрение системы

долговременного

ухода в 4-х

муниципальных

образованиях

Оренбургской

области, в которых

охвачено лиц

старше

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

трудоспособного

возраста,

признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании,

системой

долговременного

ухода, к 2024 году

не менее 16

процентов.

1.3

Созданы приемные

семьи для граждан

пожилого возраста и

инвалидов

Процен

т

- - - - 100

,00

00

 В соответствии с

Законом

Оренбургской

области от 12.09.

2013 № 754/531-V-

ОЗ "Об

организации и

осуществлении

деятельности

приемных семей

для граждан

пожилого возраста

и инвалидов на

территории

Оренбургской

области" КЦСОН

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

100,0000 2022

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организована

работа по созданию

приемных семей

для граждан

пожилого возраста

и инвалидов.

Министерством

социального

развития

Оренбургской

области

осуществлен

контроль за

деятельностью

организации

приемных семей

для граждан

пожилого возраста

и инвалидов на

территории

Оренбургской

области.

1.4

Организовано

обучение

компьютерной

грамотности граждан

пожилого возраста

Процен

т

- - - - 100

,00

00

В соответствии с

постановлением

Правительства

Оренбургской

области от

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

100,0000 2022

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

07.06.2021 № 439-

пп "Об

организации

обучения

компьютерной

грамотности

граждан пожилого

возраста"

сформированы

списки граждан

пожилого возраста,

желающих пройти

обучение

компьютерной

грамотности, и

организована

работа по их

обучению .

1.5

Приобретено

оборудование для

отделений (групп)

дневного пребывания

для граждан

пожилого возраста и

инвалидов

Условн

ая

единиц

а

- - - - 11,

000

0

В соответствии с

Положением об

организации

стационарозамеща

ющей технологии

"Дневное

пребывание

граждан",

утвержденным

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -4,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приказом МСР от

23.12.2021 № 733

гражданам

пожилого возраста

и инвалидам

предоставляется

комплекс

социальных услуг

в форме

полустационарного

социального

обслуживания. В

2022 году

приобретено

оборудование для

11 отделений

(групп) дневного

пребывания

(ГБУСО "КЦСОН"

в Северном округе

г.Оренбурга,

ГАУСО "КЦСОН"

в г.Орске, ГАУСО

"КЦСОН" в

г.Бузулуке и

Бузулукском

районе, ГБУСО

"КЦСОН" в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Беляевском районе,

  ГАУСО

"КЦСОН" в г.Гае,

ГБУСО "КЦСОН"

в г.Соль-Илецке,

ГБУСО "КЦСОН"

в Первомайском

районе, ГБУСО

"ГЦ "Долголетие",

ГБУСО

"Бузулукский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов",

ГАУСО "Орский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов

"Надежда", ГБУСО

"Реабилитационны

й центр для

инвалидов

"Бодрость" в г.

Медногорске). В

2023 году

приобретено

оборудование для 4

-х отделений
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(групп) дневного

пребывания

(КЦСОН в

г.Новотроицке,

Грачевском,

Оренбургском и

Беляевском

районах). В 2024

году

запланировано

приобретение

оборудования для 3

-х отделений

(групп) дневного

пребывания.

1.6

Приобретено

оборудование для

организации обучения

лиц, осуществляющих

уход за

тяжелобольными

гражданами,

практическим

навыкам в рамках

"Школы ухода"

Условн

ая

единиц

а

- - - - 6,0

000

 В Оренбургской

области

приобретено

оборудование для

«Школ ухода»,

созданных на базе

7 стационарных

учреждений

социального

обслуживания.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Оснащены

техническими

средствами

реабилитации пункты

проката, созданные в

организациях

социального

обслуживания

Условн

ая

единиц

а

- - - - 40,

000

0

Приобретение

технических

средств

реабилитации,

предоставляемых

отдельным

категориям

граждан во

временное

пользование

пунктами проката,

 созданными в

организациях

социального

обслуживания.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -- -

-

1.8

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Челове

к

- - - - -

В систему

долговременного

ухода включены

граждане пожилого

возраста инвалиды,

которые не

способны

полностью или

частично

осуществлять

самообслуживание,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -250

,00

00

250

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные

жизненные

потребности

(далее - граждане).

Приоритетное

право имеют

инвалиды и

участники Великой

Отечественной

войны. Гражданам

в соответствии с

уровнем

нуждаемости в

уходе

предоставляются

социальные услуги

по уходу,

направленные на

поддержку их

состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(далее - услуги по

уходу). Объем

услуг по уходу

варьируется от 14

до 28 часов в

неделю и зависит

от индивидуальной

потребности

гражданина в

таком уходе.

1.9

Приобретено

оборудование для

проведения

социально-

оздоровительных,

профилактических,

социокультурных

мероприятий для

граждан пожилого

возраста

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

 

В соответствии с

постановлением

Правительства

Оренбургской

области от

29.08.2023 № 845-

пп "О

региональной

программе

повышения

качества жизни

граждан старше

трудоспособного

возраста,

увеличения

периода активного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -- 40,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

долголетия,

продолжительност

и здоровой жизни

и вовлечения

граждан старше

трудоспособного

возраста в

систематические

занятия

физической

культурой и

спортом на

территории

Оренбургской

области на 2023‒

2024 годы"

проводятся

социально-

оздоровительные,

профилактические,

социокультурные

мероприятий для

граждан пожилого

возраста.

Приобретено

оборудование для

40 КЦСОН.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Созданы

региональные

гериатрические

центры во всех

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Функционирует

гериатрический

центр на базе ГБУЗ

«ООКПГВВ» на 57

гериатрических

коек и 39

гериатрических

коек в

медицинских

организациях, в

которых помощь

получили не менее

2200 граждан

старше

трудоспособного

возраста.

Апробирован

комплекс мер,

направленных на

профилактику и

раннее выявление

когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и

старческого

возраста,

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактику

падений и

переломов.

2.2

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

2.3

На геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

Тысяча

человек

- 0,5

000

0,7

500

1,2

100

1,2

600

Функционирует

гериатрический

центр на базе ГБУЗ

«ООКПГВВ» на 57

гериатрических

коек и 39

гериатрических

коек в

медицинских

организациях, в

которых помощь

получили не

менее 2200

граждан старше

трудоспособного

возраста.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,3200 2019

- -2,2

000

2,2

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Апробирован

комплекс мер,

направленных на

профилактику и

раннее выявление

когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и

старческого

возраста,

профилактику

падений и

переломов.

2.4

В субъектах

Российской

Федерации проведена

вакцинация против

пневмококковой

инфекции граждан

старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающих

в организациях

социального

обслуживания.

Челове

к

- - - - -

Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до 84

субъектов

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

84,0000 2022

- -- 161

,00

00

-



22

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Органами

исполнительной

власти будет

ежегодно

проводиться

вакцинация

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Ежегодно обеспечен охват не менее 65%

населения области  средствами массовой

информации (телевизионные и

радиопрограммы, телевизионные

документальные фильмы, Интернет-

сайты), размещающими материалы,

направленные на поддержку и повышение

качества жизни граждан старшего

поколения

1.1

0,00300,00 300,00300,00 0,00 900,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00300,00 300,00300,00 0,00 900,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00300,00 300,00300,00 0,00 900,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Ежегодный тираж периодических

печатных изданий, реализовавших

проекты, направленные на поддержку и

повышение качества жизни граждан

старшего поколения, составил не менее 15

тысяч экземпляров.

1.2

0,00100,00 100,00100,00 0,00 300,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00100,00 100,00100,00 0,00 300,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00100,00 100,00100,00 0,00 300,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлен ежегодный мониторинг

результатов реализации Стратегии

действий в интересах граждан старшего

поколения, включающей мероприятия по

увеличению периода активного

долголетия и продолжительности

здоровой жизни, в том числе: обучение

компьютерной грамотности граждан

старшего поколения, проведение

Спартакиады для пожилых граждан

«Спортивное долголетие», создание

приемных семей для граждан пожилого

возраста и инвалидов

1.3

0,003 943,20 2 569,504 310,30 0,00 10 823,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,003 943,20 2 569,504 310,30 0,00 10 823,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,003 943,20 2 569,504 310,30 0,00 10 823,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы приемные семьи для граждан

пожилого возраста и инвалидов

1.4

5 858,900,00 0,000,00 9 355,70 24 490,509 275,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

5 858,900,00 0,000,00 9 355,70 24 490,509 275,90

бюджет субъекта1.4.1.1.

5 858,900,00 0,000,00 9 355,70 24 490,509 275,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организовано обучение компьютерной

грамотности граждан пожилого возраста

1.5

1 032,000,00 0,000,00 1 202,50 3 437,001 202,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

1 032,000,00 0,000,00 1 202,50 3 437,001 202,50

бюджет субъекта1.5.1.1.

1 032,000,00 0,000,00 1 202,50 3 437,001 202,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование для отделений

(групп) дневного пребывания для граждан

пожилого возраста и инвалидов

1.6

29 937,600,00 0,000,00 10 752,60 48 405,007 714,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

29 937,600,00 0,000,00 10 752,60 48 405,007 714,80

бюджет субъекта1.6.1.1.

29 937,600,00 0,000,00 10 752,60 48 405,007 714,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование для

организации обучения лиц,

осуществляющих уход за

1.7

742,000,00 0,000,00 0,00 742,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

тяжелобольными гражданами,

практическим навыкам в рамках "Школы

ухода"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

742,000,00 0,000,00 0,00 742,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

742,000,00 0,000,00 0,00 742,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены техническими средствами

реабилитации пункты проката, созданные

в организациях социального

обслуживания

1.8

11 500,000,00 0,000,00 0,00 11 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

11 500,000,00 0,000,00 0,00 11 500,000,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

11 500,000,00 0,000,00 0,00 11 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.9

0,000,00 0,000,00 69 256,70 104 079,9034 823,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,00 69 256,70 104 079,9034 823,20

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 0,000,00 69 256,70 104 079,9034 823,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование для

проведения социально-оздоровительных,

профилактических, социокультурных

мероприятий для граждан пожилого

возраста

1.10

0,000,00 0,000,00 8 578,80 8 578,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,00 8 578,80 8 578,800,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,000,00 0,000,00 8 578,80 8 578,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1

614,70341,60 22,503 901,40 0,00 5 347,60467,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

614,70341,60 22,503 901,40 0,00 5 347,60467,40

бюджет субъекта2.1.1.1.

614,70341,60 22,503 901,40 0,00 5 347,60467,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Улучшены условия предоставления

социальных услуг, включая комфортное

проживание, для более 300 пожилых

граждан Оренбургской области

2.2

0,005 106,70 0,0010 433,80 0,00 15 540,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,005 106,70 0,0010 433,80 0,00 15 540,500,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,005 106,70 0,0010 433,80 0,00 15 540,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания.

2.3

0,000,00 0,000,00 244,60 244,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,00 244,60 244,600,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 244,60 244,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

19 045,50 9 791,50 2 992,00 49 685,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

53 483,80 99 390,90 234 388,90

19 045,50 49 685,209 791,50 2 992,00 53 483,80 99 390,90 234 388,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Созданы приемные семьи для граждан

пожилого возраста и инвалидов

800,00 1 600,00 2 400,00 3 200,00 4 000,00 4 800,00

9 355,70

8 800,008 000,007 200,006 400,005 600,00

1.2. Организовано обучение компьютерной

грамотности граждан пожилого возраста

0,00 0,00 0,00 1 202,50 1 202,50 1 202,50

1 202,50

1 202,501 202,501 202,501 202,501 202,50

1.3. Приобретено оборудование для

отделений (групп) дневного пребывания

для граждан пожилого возраста и

инвалидов

0,00 0,00 0,00 8 602,08 10 752,60 10 752,60

10 752,60

10 752,6010 752,6010 752,6010 752,6010 752,60

1.4. Приобретено оборудование для

организации обучения лиц,

осуществляющих уход за

тяжелобольными гражданами,

практическим навыкам в рамках "Школы

ухода"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Оснащены техническими средствами

реабилитации пункты проката,

созданные в организациях социального

обслуживания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

64 795,60 64 795,60 64 795,60 64 795,60 64 795,60 64 795,60

69 256,70

64 795,6064 795,6064 795,6064 795,6064 795,60

1.7. Приобретено оборудование для

проведения социально-оздоровительных,

профилактических, социокультурных

мероприятий для

0,00 8 578,80 8 578,80 8 578,80 8 578,80 8 578,80

8 578,80

8 578,808 578,808 578,808 578,808 578,80
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

граждан пожилого возраста

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания.

0,00 0,00 0,00 244,60 244,60 244,60

244,60

244,60244,60244,60244,60244,60

ИТОГО:

65 595,60 74 974,40 75 774,40 86 623,58 89 574,10 90 374,10

99 390,90

94 374,1093 574,1092 774,1091 974,1091 174,10
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее

поколение" (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен  на создание к 31.12.2024г. условий для активного долголетия,

качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан области, а также на развитие гериатрической службы области.

С 2010 по 2017 год показатель ожидаемой продолжительности жизни возрос среди всех слоев населения с 68,0 до 70,94 лет.

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость

разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и

повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга

состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста.

К концу 31.12.2024г. не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая

диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут

находиться под диспансерным наблюдением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет

наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано

проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 31.12.2024г. охват граждан

старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 %.

К 31.12.2024г. в Оренбургской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю

"гериатрия" пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к

самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

В настоящее время  в ГБУЗ «ООКПГВВ»    функционирует многопрофильный областной гериатрический центр, имеющий хорошую материально-

техническую базу, а также областные центры: центр экстрапирамидных нарушений для пациентов с болезнью Паркинсона, центр диагностики и лечения

эпилепсии. На базе госпиталя работают 6 кафедр Оренбургского государственного медицинского Университета, которые в своей работе используют базовые

наработки госпиталя в вопросах специфики оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста.

В настоящее время в   госпитале ветеранов войн работают 9 специалистов с сертификатами по гериатрии.

Специалисты госпиталя осуществляет выезды в территории   области для  оказания практической и организационной помощи  медицинским организациям

государственной системы здравоохранения, проводят совещания с общественными Советами ветеранов.

  Проводимые  мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и

старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской

помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан

к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста

направлена на поддержку их занятости, в том числе в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено

обучение граждан предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий
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начиная с 01.01.2019г. будет обучено к концу 31.12.2024г. 4788 человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Не менее 16

процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, к

концу 2024 года охвачены

системой долговременного

ухода"

Охвачено лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных

нуждающимися в

социальном обслуживании,

системой долговременного

ухода, к 2024 году не менее

16%

Пикалова Г.Ф.

01.01.2019 26.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

министерства социального

развития Оренбургской

области и министерства

здравоохранения

Оренбургской области

-

Торукало В.В.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Торукало В.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Торукало В.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Есина А.К.

27.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Есина А.К.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Разработка плана

создания системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами"

Осуществляется внедрение

системы долговременного

ухода в 4-х муниципальных

образованиях Оренбургской

области, в которых

охвачено лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных

нуждающимися в

социальном обслуживании,

системой долговременного

ухода, к 2024 году не менее

16 процентов.

Самохина Т.С.

01.01.2020 30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

Постановление

Постановление

-

Самохина Т.С.

30.04.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и (или) тематике

документа "

Правительства

Оренбургской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Самохина Т.С.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Самохина Т.С.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Самохина Т.С.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Самохина Т.С.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Созданы приемные

семьи для граждан пожилого

возраста и инвалидов"

 В соответствии с Законом

Оренбургской области от

12.09.2013 № 754/531-V-ОЗ

"Об организации и

осуществлении

деятельности приемных

Сладкова Е.А.

01.01.2022 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семей для граждан

пожилого возраста и

инвалидов на территории

Оренбургской области"

КЦСОН организована

работа по созданию

приемных семей для

граждан пожилого возраста

и инвалидов.

Министерством

социального развития

Оренбургской области

осуществлен контроль за

деятельностью организации

приемных семей для

граждан пожилого возраста

и инвалидов на территории

Оренбургской области.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства

Оренбургской области "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Оренбургской области от

21.01.2014 № 16-п "Об

утверждении порядка

создания приемной семьи

для граждан пожилого

-

Есина А.К.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возраста и инвалидов на

территории Оренбургской

области",

предусматривающее

изменение порядка

осуществления

ежемесячного денежного

вознаграждения лицу,

создавшему приемную

семью.

1.3.2

Контрольная точка "Проведена

информационно-разъяснительная

работа с населением", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

результатах проведения

информационно-

разъяснительной работы с

населением о возможности

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов.

-

Есина А.К.

15.03.2022

01 09 --

1.3.3

Контрольная точка

"Осуществлено методическое

сопровождение организаций

социального обслуживания",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

методическое письмо с

разъяснениями о порядке

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов на

территории Оренбургской

области.

-

Есина А.К.

15.06.2022

08 10 --

1.3.4

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Есина А.К.

15.08.2022

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован реестр лиц,

нуждающихся в постороннем

уходе и лиц, изъявивших желание

создать приемную семью",

значение: 0.0000

Служебная записка о

формировании реестра лиц,

нуждающихся в

постороннем уходе и лиц,

изъявивших желание

создать приемную семью

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 9 месяцев

о приемных семьях для граждан

пожилого возраста и инвалидов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

проделанной работе за 9

месяцев

-

Есина А.К.

10.10.2022

10 03 --

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

проделанной работе

-

Есина А.К.

25.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Процент

Приказ Приказ

министерства социального

развития Оренбургской

области

-

Есина А.К.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Проведена

информационно-разъяснительная

работа с населением", значение:

0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о результатах

проведения

информационно-

разъяснительной работы с

населением о возможности

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов.

-

Есина А.К.

15.03.2023

01 09 --

1.3.9

Контрольная точка

"Осуществлено методическое

сопровождение организаций

социального обслуживания",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информационно-

методическое письмо с

разъяснениями о порядке

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов на

территории Оренбургской

области.

-

Есина А.К.

15.06.2023

08 10 --

1.3.10

Контрольная точка

"Сформирован реестр лиц,

нуждающихся в постороннем

уходе и лиц, изъявивших желание

создать приемную семью",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о

формировании реестра лиц,

нуждающихся в

постороннем уходе и лиц,

изъявивших желание

создать приемную семью

-

Есина А.К.

15.08.2023

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 9 месяцев

о приемных семьях для граждан

пожилого возраста и инвалидов",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о проделанной

работе за 9 месяцев

-

Есина А.К.

10.10.2023

10 03 --

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Отчет о проделанной работе

за год

-

Есина А.К.

25.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства

Оренбургской области "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Оренбургской области от

21.01.2014 № 16-п "Об

утверждении порядка

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов на

территории Оренбургской

-

Смольская

Н.Ю.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области",

предусматривающее

изменение порядка

осуществления

ежемесячного денежного

вознаграждения лицу,

создавшему приемную

семью.

1.3.14

Контрольная точка

"Осуществлено методическое

сопровождение организаций

социального обслуживания"

Прочий тип документа

Информационно-

методическое письмо с

разъяснениями о порядке

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов на

территории Оренбургской

области.

-

Смольская

Н.Ю.

15.03.2024

09 11 --

1.3.15

Контрольная точка "Проведена

информационно-разъяснительная

работа с населением"

Прочий тип документа

Информация о результатах

проведения

информационно-

разъяснительной работы с

населением о возможности

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов.

-

Смольская

Н.Ю.

15.06.2024

01 08 --

1.3.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 9 месяцев

о приемных семьях для граждан

Прочий тип документа

Информация о проделанной

работе за 9 месяцев

-

Смольская

Н.Ю.

10.10.2024

11 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пожилого возраста и инвалидов"

1.3.17

Контрольная точка

"Сформирован реестр лиц,

нуждающихся в постороннем

уходе и лиц, изъявивших желание

создать приемную семью"

Прочий тип документа

Информация о

формировании реестра лиц,

нуждающихся в

постороннем уходе и лиц,

изъявивших желание

создать приемную семью

-

Смольская

Н.Ю.

10.12.2024

08 10 --

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проделанной

работе за год

-

Смольская

Н.Ю.

25.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Организовано

обучение компьютерной

грамотности граждан пожилого

возраста"

В соответствии с

постановлением

Правительства

Оренбургской области от

07.06.2021 № 439-пп "Об

организации обучения

компьютерной грамотности

граждан пожилого

возраста" сформированы

списки граждан пожилого

Сладкова Е.А.

01.01.2022 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возраста, желающих пройти

обучение компьютерной

грамотности, и

организована работа по их

обучению .

вует вует

1.4.1

Контрольная точка "Проведено

информирование граждан

пожилого возраста", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

проведении

информирования граждан

пожилого возраста о

возможности обучения

компьютерной грамотности

-

Есина А.К.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о принятии

решения о предоставлении

организациям социального

обслуживания субсидии на

иные цели.

-

Есина А.К.

29.03.2022

07 08 --

1.4.3

Контрольная точка

"Сформированы списки граждан

пожилого возраста на обучение

компьютерной грамотности",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

формировании

предварительных списков

граждан пожилого возраста,

желающих обучиться

компьютерной грамотности

-

Есина А.К.

15.04.2022

01 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и утверждении министром

социального развития

области числа граждан

пожилого возраста,

желающих обучиться

1.4.4

Контрольная точка "Заключены

договоры на оказание услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

заключенных договорах

-

Есина А.К.

15.09.2022

08 09 --

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 9 месяцев

о результатах обучения

компьютерной грамотности

граждан пожилого возраста",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

результатах обучения

компьютерной грамотности

граждан пожилого возраста

-

Есина А.К.

15.10.2022

06 03 --

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

проделанной работе за год

-

Есина А.К.

25.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка " Проведено

информирование граждан

пожилого возраста", значение:

Прочий тип документа

Информация о проведении

информирования граждан

-

Есина А.К.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Процент пожилого возраста о

возможности обучения

компьютерной грамотности

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о принятии

решения о предоставлении

организациям социального

обслуживания субсидии на

иные цели.

-

Есина А.К.

29.03.2023

07 08 --

1.4.9

Контрольная точка

"Сформированы списки граждан

пожилого возраста на обучение

компьютерной грамотности",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о

формировании

предварительных списков

граждан пожилого возраста,

желающих обучиться

компьютерной грамотности

и утверждении министром

социального развития

области числа граждан

пожилого возраста,

желающих обучиться

-

Есина А.К.

15.04.2023

01 06 --

1.4.10

Контрольная точка "Заключены

договоры на оказание услуг",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о

заключенных договорах

-

Есина А.К.

15.09.2023

08 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 9 месяцев

о результатах обучения

компьютерной грамотности

граждан пожилого возраста",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о результатах

обучения компьютерной

грамотности граждан

пожилого возраста

-

Есина А.К.

15.10.2023

06 03 --

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о проделанной

работе за год

-

Есина А.К.

25.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Проведено

информирование граждан

пожилого возраста"

Прочий тип документа

Информация о проведении

информирования граждан

пожилого возраста о

возможности обучения

компьютерной грамотности

-

Смольская

Н.Ю.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.4.14

Контрольная точка "Утверждены Распоряжение

-

Смольская

29.03.2024

06 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение о принятии

решения о предоставлении

организациям социального

обслуживания субсидии на

иные цели.

Н.Ю.

1.4.15

Контрольная точка

"Сформированы списки граждан

пожилого возраста на обучение

компьютерной грамотности"

Прочий тип документа

Информация о

формировании

предварительных списков

граждан пожилого возраста,

желающих обучиться

компьютерной грамотности

и утверждении министром

социального развития

области числа граждан

пожилого возраста,

желающих обучиться

-

Смольская

Н.Ю.

15.04.2024

01 09 --

1.4.16

Контрольная точка " Заключены

договоры на оказание услуг"

Прочий тип документа

Информация о

заключенных договорах

-

Смольская

Н.Ю.

15.09.2024

07 08 --

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 9 месяцев

о результатах обучения

компьютерной грамотности

граждан пожилого возраста"

Прочий тип документа

Информация о результатах

обучения компьютерной

грамотности граждан

пожилого возраста

-

Смольская

Н.Ю.

15.10.2024

09 03 --

1.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет о проделанной работе

за год

-

Смольская

Н.Ю.

25.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Приобретено

оборудование для отделений

(групп) дневного пребывания для

граждан пожилого возраста и

инвалидов"

В соответствии с

Положением об

организации

стационарозамещающей

технологии "Дневное

пребывание граждан",

утвержденным приказом

МСР от 23.12.2021 № 733

гражданам пожилого

возраста и инвалидам

предоставляется  комплекс

социальных услуг в форме

полустационарного

социального обслуживания.

В 2022 году приобретено

оборудование для 11

отделений (групп) дневного

пребывания (ГБУСО

"КЦСОН" в Северном

округе г.Оренбурга,

ГАУСО "КЦСОН" в

г.Орске, ГАУСО "КЦСОН"

Сладкова Е.А.

01.01.2022 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в г.Бузулуке и Бузулукском

районе, ГБУСО "КЦСОН" в

Беляевском районе,

 ГАУСО "КЦСОН" в г.Гае,

ГБУСО "КЦСОН" в г.Соль-

Илецке, ГБУСО "КЦСОН"

в Первомайском районе,

ГБУСО "ГЦ "Долголетие",

ГБУСО "Бузулукский дом-

интернат для престарелых и

инвалидов", ГАУСО

"Орский дом-интернат для

престарелых и инвалидов

"Надежда", ГБУСО

"Реабилитационный центр

для инвалидов "Бодрость" в

г. Медногорске). В 2023

году приобретено

оборудование для 4-х

отделений (групп) дневного

пребывания (КЦСОН в

г.Новотроицке, Грачевском,

Оренбургском и Беляевском

районах). В 2024 году

запланировано

приобретение оборудования

для 3-х отделений (групп)

дневного пребывания.

1.5.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг потребности в

Прочий тип документа

Служебная записка о

-

Есина А.К.

10.02.2022

Взаимо

связь с

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечении оборудованием

отделений дневного пребывания

для граждан пожилого возраста и

инвалидов", значение: 0.0000

проведении мониторинга

потребности в обеспечении

оборудованием отделений

дневного пребывания для

граждан пожилого возраста

и инвалидов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Утверждена

потребность в оборудовании

отделений дневного пребывания

для граждан пожилого возраста и

инвалидов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка об

утверждении потребности в

оборудовании отделений

дневного пребывания для

граждан пожилого возраста

и инвалидов

-

Есина А.К.

15.02.2022

05 03 --

1.5.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о принятии

решения о предоставлении

организациям социального

обслуживания субсидии на

иные цели

-

Есина А.К.

21.02.2022

08 06 --

1.5.4

Контрольная точка "Заключены

договоры на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Служебная записка о

заключении организациями

социального обслуживания

договоров на приобретение

оборудования для

отделений дневного

-

Есина А.К.

28.11.2022

03 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пребывания для граждан

пожилого возраста и

инвалидов

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

проделанной работе за год

-

Есина А.К.

25.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Произведена

приемка и оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг ", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Служебная записка о

приемке и оплате

поставленных товаров

-

Есина А.К.

25.12.2022

06 04 --

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг потребности в

обеспечении оборудованием

отделений дневного пребывания

для граждан пожилого возраста и

инвалидов"

Прочий тип документа

Информация о проведении

мониторинга потребности в

обеспечении

оборудованием отделений

дневного пребывания для

граждан пожилого возраста

и инвалидов

-

Есина А.К.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.8

Контрольная точка "Утверждена

потребность в оборудовании

отделений дневного пребывания

для граждан пожилого возраста и

инвалидов"

Прочий тип документа

Информация об

утверждении потребности в

оборудовании отделений

дневного пребывания для

граждан пожилого возраста

и инвалидов

-

Есина А.К.

15.02.2023

05 03 --

1.5.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение о принятии

решения о предоставлении

организациям социального

обслуживания субсидии на

иные цели

-

Есина А.К.

21.02.2023

08 06 --

1.5.10

Контрольная точка "Заключены

договоры на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Информация о заключении

организациями социального

обслуживания договоров на

приобретение оборудования

для отделений дневного

пребывания для граждан

пожилого возраста и

инвалидов

-

Есина А.К.

15.10.2023

03 07 --

1.5.11

Контрольная точка "Произведена

приемка и оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Прочий тип документа

Информация о приемке и

оплате поставленных

товаров

-

Есина А.К.

11.11.2023

06 04 --

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проделанной

работе за год

-

Есина А.К.07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг потребности в

обеспечении оборудованием

отделений дневного пребывания

для граждан пожилого возраста и

инвалидов"

Прочий тип документа

Информация о проведении

мониторинга потребности в

обеспечении

оборудованием отделений

дневного пребывания для

граждан пожилого возраста

и инвалидов

-

Смольская

Н.Ю.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Утверждена

потребность в оборудовании

отделений дневного пребывания

для граждан пожилого возраста и

инвалидов"

Прочий тип документа

Информация об

утверждении потребности в

оборудовании отделений

дневного пребывания для

граждан пожилого возраста

и инвалидов

-

Смольская

Н.Ю.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

министерства социального

развития Оренбургской

области

-

Смольская

Н.Ю.

21.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Заключены

договоры на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Информация о заключении

организациями социального

обслуживания договоров на

приобретение оборудования

для отделений дневного

пребывания для граждан

пожилого возраста и

инвалидов

-

Смольская

Н.Ю.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Произведена

приемка и оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Прочий тип документа

Информация о приемке и

оплате поставленных

товаров

-

Смольская

Н.Ю.

11.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проделанной работе

-

Смольская

Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Приобретено

оборудование для организации

обучения лиц, осуществляющих

уход за тяжелобольными

гражданами, практическим

навыкам в рамках "Школы

ухода""

 В Оренбургской области

приобретено оборудование

для «Школ ухода»,

созданных на базе 7

стационарных учреждений

социального обслуживания.

Торукало В.В.

01.01.2022 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг потребности в

обеспечении оборудованием

«Школ ухода» для обучения лиц,

осуществляющих уход за

тяжелобольными гражданами,

практическим навыкам",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

проведении мониторинга

потребности в обеспечении

оборудованием «Школ

ухода», созданных на базе

стационарных учреждений

социального обслуживания

для обучения лиц,

осуществляющих уход за

тяжелобольными

гражданами, практическим

навыкам общего ухода

-

Торукало В.В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.6.2

Контрольная точка "Утверждена

потребность в оборудовании

"Школ ухода" для обучения лиц,

осуществляющих уход за

тяжелобольными гражданами,

практическим навыкам",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка об

утверждении потребности в

обеспечении

оборудованием "Школ

ухода"

-

Торукало В.В.

15.02.2022

07 03 --

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о принятии

решения о предоставлении

организациям социального

обслуживания субсидии на

иные цели

-

Торукало В.В.

21.02.2022

08 06 --

1.6.4

Контрольная точка "Заключены

договоры на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Прочий тип документа

Служебная записка о

заключении организациями

-

Торукало В.В.

15.09.2022

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица социального обслуживания

договоров на приобретение

оборудования для "Школ

ухода"

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

приемка и оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

приемке и оплате

поставленных товаров

-

Торукало В.В.

20.11.2022

06 04 --

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

проделанной работе за год

-

Торукало В.В.

25.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Оснащены

техническими средствами

реабилитации пункты проката,

созданные в организациях

социального обслуживания"

Приобретение технических

средств реабилитации,

предоставляемых

отдельным категориям

граждан во временное

пользование пунктами

проката, созданными в

организациях социального

обслуживания.

Пикалова Г.Ф.

01.01.2022 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка о

внесении в план-график

закупок закупку

технических средств

реабилитации

-

Пикалова Г.Ф.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.7.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Паспорт проекта Перечень

технических средств

реабилитации

-

Пикалова Г.Ф.

03.10.2022

01 08 --

1.7.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Контракты на поставку

технических средств

реабилитации

-

Пикалова Г.Ф.

15.12.2022

05 03 --

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Условная единица

Прочий тип документа

Реестр заключенных

государственных

контрактов на поставку

технических средств

реабилитации

-

Пикалова Г.Ф.

20.12.2022

08 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту ",

Условная единица

Прочий тип документа

Реестр заключенных

государственных

контрактов на поставку

технических средств

реабилитации

-

Пикалова Г.Ф.

25.12.2022

06 09 --

1.7.6

Контрольная точка "Закупленные

технические средства

реабилитации распределены в

организации социального

обслуживания", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разнарядка о выдаче

технических средств

реабилитации

организациям социального

обслуживания

-

Пикалова Г.Ф.

25.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В систему долговременного

ухода включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

способны полностью или

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

Сладкова Е.А.

01.09.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в соответствии с

уровнем нуждаемости в

уходе предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания, личной

гигиены, мобильности,

социального

функционирования (далее -

услуги по уходу). Объем

услуг по уходу варьируется

от 14 до 28 часов в неделю

и зависит от

индивидуальной

потребности гражданина в

таком уходе.

1.8.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Есина А.К.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии из

федерального бюджета"

Отчет Отчет об

использовании субсидии из

федерального бюджета

-

Кочубей Л.Р.

29.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1 квартал

о гражданах старше

трудоспособного возраста и

инвалидах, получивших услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Смольская

Н.Ю.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 6 месяцев

о гражданах старше

трудоспособного возраста и

инвалидах, получивших услуги в

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Смольская

Н.Ю.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках системы долговременного

ухода"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 9 месяцев

о гражданах старше

трудоспособного возраста и

инвалидах, получивших услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Смольская

Н.Ю.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка

"Представлены предварительные

отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации по реализации

пилотного проекта в 2024 году"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Смольская

Н.Ю.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.7

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет о проделанной

-

Смольская

28.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" работеН.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии из

федерального бюджета"

Отчет об использовании

субсидии из федерального

бюджета

-

Смольская

Н.Ю.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Приобретено

оборудование для проведения

социально-оздоровительных,

профилактических,

социокультурных мероприятий

для граждан пожилого возраста"

 

В соответствии с

постановлением

Правительства

Оренбургской области от

29.08.2023 № 845-пп "О

региональной программе

повышения качества жизни

граждан старше

Сладкова Е.А.

01.01.2024 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трудоспособного возраста,

увеличения периода

активного долголетия,

продолжительности

здоровой жизни и

вовлечения граждан старше

трудоспособного возраста в

систематические занятия

физической культурой и

спортом на территории

Оренбургской области на

2023‒2024 годы"

проводятся социально-

оздоровительные,

профилактические,

социокультурные

мероприятий для граждан

пожилого возраста.

Приобретено оборудование

для 40 КЦСОН.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг потребности в

обеспечении оборудованием

КЦСОН для выполнения

социально-оздоровительных,

профилактических,

социокультурных мероприятий

для граждан"

Прочий тип документа

Информация о проведении

мониторинга потребности в

обеспечении

оборудованием КЦСОН для

выполнения социально-

оздоровительных,

профилактических,

социокультурных

мероприятий

-

Смольская

Н.Ю.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.2

Контрольная точка "Утверждена

потребность в оборудовании

КЦСОН в целях проведения

социально-оздоровительных,

профилактических,

социокультурных мероприятий

для граждан"

Прочий тип документа

Информация об

утверждении потребности в

оборудовании КЦСОН в

целях проведения

социально-

оздоровительных,

профилактических,

социокультурных

мероприятий

-

Смольская

Н.Ю.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение о принятии

решения о предоставлении

организациям социального

обслуживания субсидии на

иные цели

-

Смольская

Н.Ю.

21.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Заключены

договоры на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Информация о заключении

организациями социального

обслуживания договоров на

приобретение оборудования

-

Смольская

Н.Ю.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Произведена

приемка и оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Прочий тип документа

Информация о приемке и

оплате поставленных

товаров

-

Смольская

Н.Ю.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проделанной

работе за год

-

Смольская

Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Созданы

региональные гериатрические

центры во всех субъектах

Российской Федерации"

 Функционирует

гериатрический центр на

базе ГБУЗ «ООКПГВВ» на

57 гериатрических коек

и 39 гериатрических коек в

медицинских организациях,

в которых помощь

получили не менее 2200

граждан старше

трудоспособного возраста.

Апробирован комплекс мер,

направленных на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого

и старческого возраста,

профилактику падений и

переломов.

Шатилов А.П.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Нет

2.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за первый

квартал о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000

Отчет Отчет за первый

квартал о работе

гериатрического центра

-

Кустовский

С.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.1.2

Контрольная точка Отчет Отчет за второйКустовский

15.07.2022

07 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет за второй

квартал о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000

квартал о работе

гериатрического центра

-

С.А.

2.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев о работе гериатрического

центра"

Отчет Отчет за восемь

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Кустовский

С.А.

15.09.2022

08 09 --

2.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за третий

квартал о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000

Отчет Отчет за третий

квартал о работе

гериатрического центра

-

Кустовский

С.А.

15.10.2022

11 12 --

2.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев о работе гериатрического

центра"

Отчет Отчет за десять

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Кустовский

С.А.

15.11.2022

09 06 --

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

01.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка Отчет Отчет за первый

-

Шатилов А.П.

15.04.2023

Взаимо 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет за первый

квартал о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000,

Условная единица

квартал о работе

гериатрического центра

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за шесть

месяцев о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за шесть

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.07.2023

07 11 --

2.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев о работе гериатрического

центра", Условная единица

Отчет Отчет за восемь

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.09.2023

08 09 --

2.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за девять

месяцев о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за девять

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.10.2023

11 12 --

2.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев о работе гериатрического

центра", Условная единица

Отчет Отчет за десять

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.11.2023

09 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

01.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за первый

квартал о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за первый

квартал о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за шесть

месяцев о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за шесть

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.07.2024

07 09 --

2.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

Отчет Отчет за восемь

месяцев о работе

-

Шатилов А.П.

15.09.2024

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

месяцев о работе гериатрического

центра"

гериатрического центра

2.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за девять

месяцев о работе гериатрического

центра", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за девять

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.10.2024

09 11 --

2.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев о работе гериатрического

центра"

Отчет Отчет за десять

месяцев о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

15.11.2024

10 06 --

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о работе

гериатрического центра

-

Шатилов А.П.

01.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

Шатилов А.П.

01.01.2022 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации.

2.2.1

Контрольная точка "Проведен

анализ оказания медицинской

помощи пациентам старше

трудоспособного возраста с

переломами на территории

Оренбургской области в целях

подготовки внедрения комплекса

мер, направленных на

профилактику падений и

переломов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное письмо о

проведении анализа

оказания медицинской

помощи пациентам старше

трудоспособного возраста с

переломами на территории

Оренбургской области в

целях подготовки

внедрения комплекса мер,

направленных на

профилактику падений и

переломов

-

Шатилов А.П.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о создании

рабочей группы по

реализации комплекса мер,

направленных на

профилактику падений и

переломов. Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области,

регламентирующее

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории

Оренбургской области.

-

Кустовский

С.А.

01.06.2022

07 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.3

Контрольная точка "Проведено

выездное совещание с главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное письмо о

проведении выездного

совещания с главными

внештатными

специалистами

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации по

вопросам внедрения в

практику медицинских

организаций Оренбургской

области комплекса мер,

направленных на

профилактику падений и

переломов у лиц пожилого

и старческого возраста в

рамках реализации

федерального проекта

«Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

«Старшее поколение»

-

Шатилов А.П.

10.08.2022

06 09 --

2.2.4

Контрольная точка

"Подготовлено распоряжение,

регламентирующее внедрение

комплекса мер в медицинских

организациях на территории

Распоряжение

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

-

Шатилов А.П.

01.09.2022

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Оренбургской области"

2.2.5

Контрольная точка "Внедрён

комплекс мер, направленный на

профилактику падений и

переломов", значение: 0.0000

Отчет Отчет о внедрении

комплекса мер,

направленного на

профилактику падений и

переломов, в

подведомственные

медицинские организации

-

Шатилов А.П.

01.12.2022

09 11 --

2.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о внедрении

комплекса мер, направленных на

профилактику падений и

переломов", значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации о

внедрении комплекса мер,

направленных на

профилактику падений и

переломов, в медицинские

организации на территории

Оренбургской области

-

Шатилов А.П.

01.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за первый

квартал", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за первый

квартал 2023 года

-

Шатилов А.П.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за шесть

месяцев", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за шесть

месяцев 2023 года

-

Шатилов А.П.

10.07.2023

07 09 --

2.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев", Условная единица

Отчет Отчет за восемь

месяцев 2023 года

-

Шатилов А.П.

10.09.2023

08 10 --

2.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за девять

месяцев", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за девять

месяцев 2023 года

-

Шатилов А.П.

10.10.2023

09 11 --

2.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев ", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет за десять

месяцев 2023 года

-

Шатилов А.П.

10.11.2023

10 06 --

2.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о проделанной

работе за год

-

Шатилов А.П.

01.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за первый

квартал"

Отчет Отчет за первый

квартал 2024 года

-

Шатилов А.П.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за шесть

месяцев"

Отчет Отчет за шесть

месяцев 2024 года

-

Шатилов А.П.

10.07.2024

06 09 --

2.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев"

Отчет Отчет за восемь

месяцев 2024 года

-

Шатилов А.П.

10.09.2024

08 10 --

2.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за девять

месяцев "

Отчет Отчет за девять

месяцев 2024 года

-

Шатилов А.П.

10.10.2024

09 11 --

2.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев"

Отчет Отчет за десять

месяцев 2024 года

-

Шатилов А.П.

10.11.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о проделанной

работе за год

-

Шатилов А.П.

01.12.2024

07 08 --

2.3

Результат "На геронтологических

койках получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста"

Функционирует

гериатрический центр на

базе ГБУЗ «ООКПГВВ» на

57 гериатрических коек

и 39 гериатрических коек в

медицинских организациях,

в которых помощь

получили не менее 2200

граждан старше

трудоспособного возраста.

Апробирован комплекс мер,

направленных на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого

и старческого возраста,

профилактику падений и

переломов.

Шатилов А.П.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Кустовский

С.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет

-

Кустовский

С.А.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

Отчет

-

Кустовский

С.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Кустовский

С.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Шатилов А.П.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Кустовский

С.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Кустовский

С.А.

01.12.2021

01 03 --

2.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Кустовский

С.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Отчет Отчет

-

Шатилов А.П.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет за первый

квартал о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за второй

квартал о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000

Отчет Отчет за второй

квартал о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Кустовский

С.А.

15.07.2022

03 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках"

Отчет Отчет за восемь

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Кустовский

С.А.

15.09.2022

08 09 --

2.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за третий

квартал о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000

Отчет Отчет за третий

квартал о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Кустовский

С.А.

15.10.2022

11 12 --

2.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках"

Отчет Отчет за десять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Кустовский

С.А.

15.11.2022

09 10 --

2.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о гражданах

старше трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Отчет о гражданах

старше трудоспособного

возраста, получивших

помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

01.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет за первый

квартал о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за шесть

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Отчет за шесть

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.07.2023

03 11 --

2.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

Тысяча человек

Отчет Отчет за восемь

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.09.2023

08 09 --

2.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за девять

Отчет Отчет за девять

месяцев о гражданах старше

-

Шатилов А.П.

15.10.2023

11 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

2.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

Тысяча человек

Отчет Отчет за десять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.11.2023

09 10 --

2.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о гражданах

старше трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Отчет о гражданах

старше трудоспособного

возраста, получивших

помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

01.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за шесть

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

Отчет Отчет за шесть

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.07.2024

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Тысяча человек

2.3.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за восемь

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках"

Отчет Отчет за восемь

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.09.2024

11 13 --

2.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за девять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Отчет за девять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.10.2024

12 14 --

2.3.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за десять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках"

Отчет Отчет за десять

месяцев о гражданах старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

15.11.2024

13 15 --

2.3.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Шатилов А.П.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о гражданах

старше трудоспособного возраста,

получивших помощь на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Отчет о гражданах

старше трудоспособного

возраста, получивших

помощь на

геронтологических койках

-

Шатилов А.П.

01.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания."

Минздравом России будет

обеспечено доведение до 84

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будет ежегодно

проводиться вакцинация

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

Шатилов А.П.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обслуживания.

2.4.1

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта из федерального

бюджета бюджету Оренбургской

области в целях

софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской

Федерации, возникающих при

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания"

Соглашение министерства

здравоохранения

Оренбургской области

-

Шатилов А.П.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

-

Шатилов А.П.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Шатилов А.П.

01.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка

"Распределение вакцины против

пневмококковой инфекции в

медицинские организации,

осуществляющие вакцинацию

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания"

Прочий тип документа

Информация о

распределении вакцины

против пневмококковой

инфекции в медицинские

организации,

осуществляющие

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Шатилов А.П.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шатилов А.П.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проделанной работе

-

Шатилов А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

94

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сладкова Е. А. Министр - 20

2 Администратор регионального

проекта

Ризик В. Р. Заместитель министра - 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Мускабаева С. А. Начальник управления Фисенко К. В. 20

4 Руководитель ВПО Сладкова Е. А. Министр - 5

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5

6 Участник регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5

8 Участник регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5

На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5



10 Участник регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5

Не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, к концу 2024 года охвачены

системой долговременного ухода

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пикалова Г. Ф. Заместитель министра

социального развития

Оренбургской области

Сладкова Е. А. 20

12 Участник регионального

проекта

Есина А. К. заместитель министра Сладкова Е. А. 20

Разработка плана создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Самохина Т. С. Министр Савинова Т. Л. 20

14 Участник регионального

проекта

Пикалова Г. Ф. Заместитель министра

социального развития

Оренбургской области

Сладкова Е. А. 20

Созданы приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сладкова Е. А. Министр - 5

16 Участник регионального

проекта

Смольская Н. Ю. начальник отдела организации

социального обслуживания

населения

Есина А. К. 20

17 Участник регионального

проекта

Есина А. К. заместитель министра Сладкова Е. А. 20

Организовано обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сладкова Е. А. Министр - 5



19 Участник регионального

проекта

Есина А. К. заместитель министра Сладкова Е. А. 20

Приобретено оборудование для отделений (групп) дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сладкова Е. А. Министр - 5

21 Участник регионального

проекта

Есина А. К. заместитель министра Сладкова Е. А. 20

22 Участник регионального

проекта

Смольская Н. Ю. начальник отдела организации

социального обслуживания

населения

Есина А. К. 20

Приобретено оборудование для организации обучения лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными гражданами, практическим навыкам в рамках

"Школы ухода"

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Торукало В. В. Первый заместитель министра Сладкова Е. А. 20

24 Участник регионального

проекта

Торукало В. В. Первый заместитель министра Сладкова Е. А. 20

Оснащены техническими средствами реабилитации пункты проката, созданные в организациях социального обслуживания

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пикалова Г. Ф. Заместитель министра

социального развития

Оренбургской области

Сладкова Е. А. 20

26 Участник регионального

проекта

Пикалова Г. Ф. Заместитель министра

социального развития

Оренбургской области

Сладкова Е. А. 20

В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания.

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шатилов А. П. Заместитель министра

здравоохранения

Оренбургской области

Савинова Т. Л. 5

28 Участник регионального Шатилов А. П. Заместитель министра Савинова Т. Л. 5



проекта здравоохранения

Оренбургской области

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сладкова Е. А. Министр - 20

30 Участник регионального

проекта

Смольская Н. Ю. начальник отдела организации

социального обслуживания

населения

Есина А. К. 20

31 Участник регионального

проекта

Есина А. К. заместитель министра Сладкова Е. А. 20

32 Участник регионального

проекта

Кочубей Л. Р. Начальник отдела Сладкова Е. А. 5

Приобретено оборудование для проведения социально-оздоровительных, профилактических, социокультурных мероприятий для граждан пожилого

возраста

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сладкова Е. А. Министр - 20

34 Участник регионального

проекта

Есина А. К. заместитель министра Сладкова Е. А. 20

35 Участник регионального

проекта

Смольская Н. Ю. начальник отдела организации

социального обслуживания

населения

Есина А. К. 20


